ZMLUVA O DIELO ¢.
uzavreta podla § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik
v zneni neskorsich predpisov

medzi zmluvnymi stranami:

1. OBJEDNAVATEL

: Mesto Dubnica nad Vahom

sidlo : Bratislavska 434/9, 018 41 Dubnica nad Vdhom, Slovensko
ICO : 00317209

DIC : 2021339276

IC DPH: : Nie je platca DPH

bankové spojenie : Prima banka Slovensko a.s. — pobocka Dubnica nad Vahom
Cislo uctu : SK03 5600 0000 0044 0503 3001

zastupeny : Mgr. et Mgr. Peter Wolf, primator mesta

osoby oprdvnené na rokovanie vo veciach

a) zmluvnych

b) technickych

c) vykonu technického dozoru investora stavby
d) kontroly zhotovenia Diela v priebehu realizacie
e) prevzatia Diela

¢islo telefénu

e-mail

(dalej len ,,Objedndvatel™)

2. ZHOTOVITEL

: Mgr. Jozef Kralik, na zaklade poverenia primatora
: Mgr. Jozef Krélik

: Bc. Adam Minarech

: Mgr. Jozef Krélik

: Mgr. Jozef Kralik

:+421 42 4455762

: jozef.kralik@dubnica.eu

: Strabag s.r.o.

sidlo : Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava
ICo 117 317 282

DIC : 2020316298

IC DPH : $K202031629

bankové spojenie
Cislo Gctu
zastupeny

osoby oprdvnené na rokovanie vo veciach
a) zmluvnych

b) technickych

c) vykonu funkcie stavbyveduceho

Cislo telefénu

e-mail

zapisany

(dalej len ,Zhotovitel”)

: UniCredit Bank Czech republic and Slovakia a.s.

:SK54 1111 0000 0014 2311 0003
: Ing. Branislav Lukac, konatel

Ing. Milada Kusnirova , konatelka

: Ing. Jozef Rambala, povereny technickym vedenim oblasti
: Toma3 Tulec, veduci PJ Zilina

: Ing. Peter Hoferica

: 0902 978 410, 0902 978 411

: tomas.tulec@strabag.com, peter.hoferica @strabag.com

: Mestského sudu Bratislava Ill, oddiel Sro, vlozka ¢. 991/B

(Objednavatel a Zhotovitel dalej jednotlivo aj ako ,Zmluvna strana” alebo spoloc¢ne ako ,,Zmluvné strany*)

PREAMBULA

Tato Zmluva o dielo sa uzatvdra ako vysledok verejného obstardvania na predmet zakazky ,RozSirenie spevnenych
ploch”, ktoré realizoval Objednavatel v sulade s § 108 zdkona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a
doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsSich predpisov (dalej len ,zdkon o verejnom obstaravani“) postupom
zadavania podlimitnej zakazky. Na zaklade vyhodnotenia ponuk bola ponuka Zhotovitela vybrana ako ponuka
uspesného uchadzaca v sulade s podmienkami uvedenymi vo vyzve na predkladanie ponuk. Na zaklade tejto skutoc¢nosti

Strana 1z 19


mailto:tomas.tulec@strabag.com

a predlozenej ponuky Zhotovitela sa Zmluvné strany v slobodnej voli a v sulade s platnymi pravnymi predpismi rozhodli
uzatvorit tato Zmluvu o dielo (dalej len ,,Zmluva“).

Clanok |
Predmet Zmluvy

1. Predmetom tejto Zmluvy je Uprava pradv a povinnosti Zmluvnych strdn v suvislosti so zavazkom Zhotovitela
zhotovit Dielo $pecifikované v odseku 2 tohto ¢lanku Zmluvy, v rozsahu a za podmienok stanovenych touto
Zmluvou, jej prilohami a v stvislosti so zavazkom Objednavatela Dielo prevziat a zaplatit Zhotovitelovi cenu za
Dielo dohodnutu podla ¢lanku Ill tejto Zmluvy.

2. Predmetom diela je realizacia rozSirenia beténovej plochy v lokalite Pod hajom do existujuicej ornice v Dubnici
nad Vahom podla projektovej dokumentdcie atechnickej spravy. Stavba sa nachadza v katastralnom Uzemi
Dubnica nad Vahom na pozemku C-KN parc.¢ 2300/439 zapisany na LV ¢. 2600.

3. V nadvaznosti na zdvazok Zhotovitela podla odseku 1 tohto ¢lanku Zmluvy sa Zhotovitel zavdzuje, Ze Dielo
uskutocéni:
a) za podmienok stanovenych v tejto Zmluve,
b) v sulade s predlozenym rozpoctom, dokumentaciou obsahujicou informacie o Diele, ktora bola
podkladom v realizovanom verejnom obstardavani,
c) v sulade s podmienkami uvedenymi vo vyzve na predkladanie ponuk vo verejnom obstaravani,
d) vo vlastnom mene a na vlastnu zodpovednost.
4. Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu zozndmil s rozsahom a povahou Diela, Ze s mu zname technické

a kvalitativne podmienky na realizéciu Diela a Ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su
na zhotovenie Diela s odbornou starostlivostou v stlade s touto zmluvou potrebné.

5. V nadvéaznosti na zavdazok Objedndvatela podla odseku 1 tohto ¢lanku Zmluvy sa Objedndvatel zavazuje, zZe Dielo
zhotovené v sulade s touto Zmluvou prevezme a zaplati Zhotovitelovi dohodnutd cenu, podla podmienok
dohodnutych v tejto Zmluve.

Clanok Il
€as plnenia

1. Objednavatel sa zavazuje pisomne upovedomit Zhotovitela o termine odovzdania objektu —buduceho staveniska
Zhotovitelovi za Ucelom realizacie Diela minimalne 3 pracovné dni pred planovanym terminom odovzdania
objektu. Odovzdanie objektu a jeho prevzatie Zhotoviteflom bude vykonané v termine uvedenom vo vyzve, a to
Protokolom o odovzdani a prevzati staveniska na realizaciu diela a zapisom do stavebného dennika. Bezdévodné
odmietnutie prevzatia objektu Zhotovitelom bude povazované za podstatné porusenie povinnosti Zhotovitela.

2. Zhotovitel sa zavazuje:
a) vykonat Dielo v lehote do 10 dni od prevzatia staveniska Zhotovitelom,
b) Dielo vykonané najneskdr v lehote podla pism. a) odovzdat Objednavatelovi najblizsi pracovny defi po
skonceni realizacie Diela.
c) Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel je opravneny v lehote uvedenej v pism. a) odovzdat

Objednavatelovi stavbu, ktora je predmetom Diela aj bez si¢asného odovzdania vSetkych dokumentov
uvedenych v prilohe ¢. 3 tejto Zmluvy. Zhotovitel je v takom pripade povinny Objednavatelovi dodat
vsetky dokumenty uvedené v prilohe €. 3 najneskor do 30 dni odo dria odovzdania stavby podla prvej vety.
Postupom podla predchadzajucej vety nedochadza k poruseniu povinnosti Zhotovitela uvedenej v ods. 2
pism. a) tohto ¢lanku.

3. Zhotovitel sa zavdzuje vykondvat prace vsulade sharmonogramom vystavby, ktory predloZi Zhotovitel
Objednavatelovi pri podpise tejto Zmluvy.

4, Zmluvné strany sa dohodli, Ze zmluvné terminy uvedené v odseku 2 tohto ¢lanku Zmluvy su terminy najneskorsie
pripustné a neprekrocitelné s vynimkou:
a) neposkytnutia riadnej a v€asnej stucinnosti zo strany Objednavatela dohodnutej v tejto Zmluve, ktora je
riadne odovodnenad, z dévodu ¢oho doslo k preruseniu vykonavania Diela,
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b) v pripade Zmluvnymi stranami odsuhlasenych zmien rozsahu vykonania prac na Diele (zmenové konanie).

Pre vylucenie pochybnosti plati, Ze v pripadoch podla odseku 4 tohto ¢lanku Zmluvy, nasledkom ¢oho je potreba
prediZenia lehot podla odseku 2 tohto ¢&lanku Zmluvy, Zhotovitel pisomne ozndmi tieto skuto&nosti
Objednavatelovi a Zmluvné strany uzavru dodatok ktejto Zmluve, predmetom ktorého bude primerané
prediZenie terminov uvedenych v odseku 2 tohto ¢lanku Zmluvy, t.j. o dobu trvania udalosti, ktoré su nezavislé
od voble Zmluvnych stran, resp. o dobu prerusenia vykonavania Diela z dévodu neposkytnutia riadnej a véasnej
sucinnosti Objedndvatela, ktora je potvrdend zdstupcom Objedndvatela opravnenym na rokovanie vo veciach
technickych uvedenym v zahlavi tejto Zmluvy alebo o dobu dohodnutd Zmluvnymi stranami v rdmci zmenového
konania. Uvedené nemd vplyv na povinnost Objedndavatela vykonat zmenu Zmluvy v sulade so zdkonom
o verejnom obstaravani.

V pripade nepredvidatelnych objektivnych skutocnosti, ktoré nie su zavislé od véle zmluvnych stran a tieto ich
nemdozu ovplyvnit, t. j. ako napr. nepriaznivé pocasie vylucujice vykon prac, Zivelna pohroma, rozhodnutia tretich
stran — orgdnov Statnej sprdvy, spravcov sieti, peticie a staznosti ob¢anov a pod., pre ktoré nebude Zhotovitel
moct vykonavat dielo sa predlZuje ¢as plnenia stanoveny v bode 2. pism. a) tohto ¢lanku Zmluvy o ¢asovy Usek,
pre ktory nebolo objektivne mozné pokracovat vo vykonavani diela. Na odsthlasenie takéhoto posunu staci
suhlas technického dozoru investora stavby vyznaceny v stavebnom denniku a Zmluvné strany nie si povinné
uzatvarat k Zmluve dodatok.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripadoch inych ako su uvedené v odseku 4 tohto ¢lanku Zmluvy a/alebo
v pripadoch, kedy dochddza k posunu vo vykone prac v zmysle harmonogramu, ktoré nemaju vplyv na posun
leh6t podla odseku 2 tohto ¢lanku Zmluvy, je Zhotovitel povinny informovat o tychto skuto¢nostiach
Objednavatela. Pre vylucenie pochybnosti plati, Ze na odsuhlasenie takéhoto posunu staéi suhlas technického
dozoru investora stavby vyznaceny v stavebnom denniku a Zmluvné strany nie st povinné uzatvarat k Zmluve
dodatok.

Porusenie povinnosti Zhotovitela informovat Objednévatela o posune vo vykone prac oproti harmonogramu
alebo omeskanie Zhotovitela s vykonom prac oproti harmonogramu o viac ako 3 pracovnych dni, ktoré nebolo
schvdlené technickym dozorom investora stavby, sa povaZuje za podstatné porusenie povinnosti podla tejto
Zmluvy.

Clanok 1Nl
Cena za Dielo

Cena Diela vyplyva z ponuky Zhotovitela predloZenej vo verejnom obstaravani a je stanovena v zmysle § 3 zakona
¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov a vyhlasky Ministerstva financii Slovenskej republiky
€. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zékon €. 18/1996 Z. z. o cendch v zneni neskorsich predpisov vo vyske:

cena bez DPH 48 934,26 € (slovom: Styridsatosemtisicdevatstotridsatstyri eur a 26/100 centov)

DPH 20% 9 786,85 € (slovom: devattisicsedemstoosemdesiatsest eur a 85/100 centov)

cena spolu s DPH 58 721,11 € (slovom: patdesiatosemtisicsedemstodvadsatjeden eur a 11/100 centov)

je dohodnuta ako konecnd, maximalna a nemenna, okrem pripadov uvedenych v odseku 4 tohto ¢lanku.

Ak je Zhotovitel osobou registrovanou pre dan z pridanej hodnoty, bude k cene za Dielo bez DPH podla odseku 1
tohto ¢lanku Zmluvy uctovat aj dan z pridanej hodnoty v stlade s prislusnymi vSeobecne zavaznymi pravnymi
predpismi platnymi a Géinnymi v deri vzniku dariovej povinnosti a Objednavatel sa zavazuje ju uhradit spolu
s cenou. Pre vylucenie pochybnosti plati, Ze pokial Zhotovitel v momente uzavretia Zmluvy nebol osobou
registrovanou pre dan z pridanej hodnoty, nie je opravneny k cene bez DPH uvedenej v odseku 1 tohto ¢lanku
Zmluvy navysSe Uctovat dan z pridanej hodnoty, t.j. cena uvedena v odseku 1 tohto ¢lanku ako cena bez DPH je
v takomto pripade povazovana za cenu konec¢nl a zaroven nie je opravneny domahat sa Upravy ceny podla
odseku 4 pism. a) tohto ¢lanku.

Pre vylucenie akychkolvek pochybnosti plati, Ze cena za Dielo dohodnutd podla ods. 1 tohto ¢lanku ako
maximalna a konecnd zahfna vietky naklady Zhotovitela suvisiace s predmetom Zmluvy, odborné posudky,
vyrobnu a dielenskd dokumentaciu, vyjadrenia, skusky a dalSie suvisiace prace, a to aj tie, ktoré nie si v Zmluve
explicitne uvedené, najm3, ale nielen:

a) zhotovenie podrobnejsSieho projektu (ak je k realizacii Diela potrebny), ktory bude predloZeny na
odsuhlasenie objednavatelovi
b) vykonanie kontrolnych a preukaznych skisok materidlov, prvkov, zariadeni a konstrukcii,
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y)

Uhradu spotrebovanych energii pocas realizacie Diela,

Uhradu vodného a sto¢ného v priebehu vystavby,

naklady na vylozenie, skladovanie materidlov a vybavenia,

naklady na odvoz a poplatky za legalne uloZenie prebyto¢ného vykopaného materialu, stavebnej sute a
stavebnych odpadov,

vSetky mzdové avedlajSie mzdové ndklady Zhotovitela ajeho subdodavatelov, naklady
na pracovnikov, dane, odvody, naklady na nadcasy, odmeny, cestovné a iné vedlajsie vydavky vylu¢ne na
strane Zhotovitela a jeho subdodavatelov,

naklady na vSetky bezpeénostné opatrenia do doby prevzatia dokonéeného Diela Objednavatelom,
naklady na zabezpecenie dokladovej casti ku kolaudacii stavby (Diela) v dvoch wvyhotoveniach
v slovenskom jazyku, projekty skuto¢ného vyhotovenia so zakreslenim vsetkych zmien a odchylok od
povodnej projektovej dokumentacie, dalej certifikaty, atesty, vazne listky o odvoze a likvidacii stavebne;j
sute avyburanych hmoét budd odovzdavané postupne pri fakturdcii jednotlivych mnozstiev, revizne
spravy, protokoly o vykonanych skuskach, zarucné listy, doklady o vykonani tlakovych skusok, skusok
tesnosti

naklady spojené s poskytnutim zaruky na realizované Dielo, v dosledku porusenia povinnosti
Zhotovitelom,

naklady na zariadenie staveniska a na vypratanie staveniska,

naklady spojené s dovozom materidlov, vyrobkov zariadenia a vybavenia zo zahranicia, dopravnych
nakladov, certifikacie vyrobkov a materialov,

naklady na osvetlenie staveniska a jednotlivych pracovisk,

naklady suvisiace s bezpeénostou a ochranou zdravia pri praci pocas vystavby,

naklady na zaistenie bezpecnosti technickych zariadeni pocas vystavby,

naklady vynaloZené na poziarnu ochranu v priebehu vystavby,

naklady na poistenie Diela,

naklady na colné a dovozné poplatky,

naklady na vlastni vodorovnu a zvislt dopravu,

naklady spojené s obmedzenym priestorom staveniska,

naklady na zabezpecenie vykonavania stavebnych prac v soboty prip. nedele,

naklady, suvisiace s uZivanim verejnych ploch a s osobitnym uZivanim verejnych komunikacii,

naklady na udrziavanie Cistoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom okoli,

naklady na spracovanie kontrolného a skusobného planu, planu uzZivania verejnej prace, a vypracovania
projektu skuto¢ného vyhotovenia, vratane vecne, Uzemne a Casovo neobmedzenej licencie v prospech
Objednavatela,

akékolvek iné naklady, ktoré vzniknu Zhotovitelovi pri realizacii Diela podla tejto Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze cenu za Dielo uvedenu v odseku 1 tohto élanku Zmluvy je mozné menit iba v

pripade:

a) zmeny sadzby DPH pocas trvania Zmluvy,

b) zmeny rozsahu vykonania prac na Diele oproti projektovej dokumentacii/vykazu vymer/dokumentécii
obsahujucej informdcie o Diele, ktora bola podkladom v realizovanom verejnom obstaravani; tymto nie je
dotknuta povinnost Zhotovitela podla odseku 7 pism. e) tohto ¢lanku Zmluvy,

c) inych skutocnosti odévodnujucich zmenu Zmluvy a dohodnutych Zmluvnymi stranami.

Ak Objednavatel poZaduje zmenu rozsahu vykonania prac na Diele alebo ak bol rozsah zmien prac na Diele
ovplyvneny nesuladom projektovej dokumentacie/vykazu vymer/dokumentécie obsahujicej informacie o Diele
s realitou pri realizacii stavebnych prac, Zmluvné strany si dohodli nasledovny postup (v zmysle tejto Zmluvy ide
0 zmenové konanie):

5.1

5.2

Objednavatel vystavi pisomnu poZiadavku na zmenu rozsahu vykonania prac na Diele a predloZi ju
Zhotovitelovi.

Zhotovitel v primeranej lehote odo diia dorucenia pozZiadavky na zmenu rozsahu vykonania prac na Diele,
vykona ocenenie zmeny poZadovanej Objednavatefom. Pri oceneni zmeny postupuje Zhotovitel
nasledovne:

a) pri polozkach obsiahnutych v priloZenom rozpocte Diela k Zmluve bude zachovana ich jednotkova
cena,
b) pri polozkach, ktoré sa nevyskytovali v cenovej kalkulacii, t.j. v Prilohe €. 1 tejto zmluvy, sa budu

pouzivat vidy aktualne ceny podla prislusného softvéru na oceriovanie stavebnych prac (cenkros
apod.)
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c) pri polozkach nenachadzajucich sa v prilozenom rozpocéte Diela k Zmluve a ani v cenniku
stavebnych prac bude ich cena predmetom rokovania, na ktoré Zhotovitel pripravi kalkulaciu.
5.3  V pripade, Ze Objedndvatel suhlasi s ocenenim zmeny rozsahu vykonania prac na Diele, Zmluvné strany
uzavru dodatok k Zmluve.

Ak Zhotovitel poZzaduje zmenu rozsahu vykonania prac na Diele, Zmluvné strany analogicky uplatnia postup podla
odseku 5 tohto ¢lanku Zmluvy.

Zhotovitel sa neméze dovolavat a uplatiiovat naroky na zvysenie ceny Diela v pripadoch:
a) vlastnych chyb,

b) nepochopenia podkladov z realizovaného verejného obstaravania,

c) nedostatkov riadenia a koordinacie ¢innosti pri priprave a realizacii Diela,

d) zvySenia cien dodavok a prac pre Dielo,

e) ak je sucastou sutaznych podkladov aj projektovad dokumentécia a zaroven aj vykaz vymer, s ktorymi sa

Zhotovitel v plnej miere oboznamil v procese verejného obstardvania a na zaklade ktorych predkladal
svoju ponuku, tak v pripade ich nestdladu maju informécie v projektovej dokumentécii prednost.

Zmena rozsahu prac na Diele vykonana Zhotovitelom bez pisomného potvrdenia Objednavatelom alebo
v dosledku svojvolného odchylenia od Zmluvy, nezakladd narok Zhotovitela, resp. povinnost Objednavatela na
Uhradu takto vynalozenych financnych prostriedkov.

Pre vylucenie pochybnosti plati, Ze akdkolvek zmena ceny za Dielo podla odseku 4 tohto ¢lanku Zmluvy bude
predmetom Dodatku k tejto Zmluve. Uvedené zaroven nema vplyv na povinnost Objedndvatela vykonat zmenu
Zmluvy v sulade so zakonom o verejnom obstardvani.

Clanok IV
Platobné podmienky a fakturacia

Objednavatel uhradi Zhotovitelovi cenu za Dielo na zdklade faktury vystavenej Zhotovitelom a dorucenej
Objednavatelovi. Pravo Zhotovitela vystavit faktiru vznika aZz po pisomnom odovzdani a prevzati diela, vratane
dodania kompletnej dokumentacie k dielu v zmysle prilohy €. 3 okrem pripadu podla odseku 8 tohto ¢lanku
Zmluvy.

Celkova fakturovand suma nesmie presiahnut celkovld cenu Diela uvedent v ¢lanku Ill ods. 1 tejto Zmluvy.
Podkladom pre vystavenie faktury je supis skutocne vykonanych prac a dodavok.

Faktura musi obsahovat informacie podla § 3a ods. 1 zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni
neskorsich predpisov a nélezZitosti v zmysle zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich
predpisov. Okrem toho musi faktira obsahovat najma:

a) nazov Diela,

b) obchodné meno a sidlo Objednavatela, ICO,

c) obchodné meno a sidlo Zhotovitela, ICO,

d) predmet Uhrady,

e) vecne vykonané stavebné prace dokladované odsuhlasenymi stpismi,
f) deni zdanitelného plnenia,

g) den vystavenia faktury a den splatnosti faktury,

h) oznacenie penazného Ustavu a Cislo G¢tu, na ktory sa ma platit,

i) fakturovana zakladna ciastka bez DPH, Ciastka DPH (20%) a celkova fakturovana suma v eurach,
j) meno osoby, ktora fakturu vystavila,

k) peciatka a podpis opravnenej osoby,

) vysSka zadrzného podla odseku 9 tohto ¢lanku Zmluvy.

Pisomna faktura sa dorucuje v dvoch vyhotoveniach na adresu Objednavatela uvedent v zahlavi tejto Zmluvy.

Neoddelitelnou prilohou faktiry musi byt képia podpisaného Protokolu o odovzdani a prevzati Diela. Protokol
musi byt podpisany opravnenymi zastupcami Zmluvnych stran, ktori st uvedeni v zahlavi Zmluvy.

Lehota splatnosti faktury je 30 dni odo diia jej dorucenia Objedndavatelovi.
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10.

11.

12.

13.

Ak faktura nebude obsahovat nalezZitosti dariového dokladu, alebo ak nebude po stranke vecnej alebo formalnej
spravne vystavend, Objedndvatel ju vrati Zhotovitelovi na doplnenie alebo prepracovanie a nova lehota splatnosti
zacne plynut driom dorucenia spravne vyplnenej alebo prepracovanej faktiry Objednévatelovi.

V pripade zastavenia prac z dévodov na strane Objednavatela, budu vykonané prace fakturované podla skutocne
zdokladovanych nakladov zo strany Zhotovitela, odsuhlasenych technickym dozorom investora stavby uvedenym
v zahlavi tejto Zmluvy a zaevidovanych v stavebnom denniku.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel je opravneny zadriat z fakturovanej ceny za vykonané prace
a dodavky v sulade s podmienkami uvedenymi v tomto ¢lanku Zmluvy Zhotovitefovi 5 % z fakturovanej ceny bez
DPH (dalej len ,zadriné”). Tato skutocnost bude na fakture uvedend. Zadriné sluzZi na ucely zabezpecenia
vsetkych pohladdvok Objednavatela voci Zhotovitelovi, ktoré vznikni z tohto zmluvného vztahu, najma ale nielen
na Uhradu nakladov, ktoré vznikni Objedndvatelovi v suvislosti s odstrafiovanim vad Diela pocas dvanastich
mesiacov od dria protokolarneho odovzdania diela, ktoré Zhotovitel odmietol odstranit alebo neodstranil.
V takomto pripade budd Zmluvné strany postupovat podla § 580 zakona ¢. 40/1964 Obciansky zakonnik

v platnom zneni a § 358 anasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v platnom zneni. Uplatnenim
zadrzného nie su dotknuté ndroky tykajuce sa pripadnej ndhrady Skody.

Objednavatel uvolni zadriné po uplynuti dvandstich mesiacov odo dna protokolarneho odovzdania Diela
Zhotovitelom a jeho prevzatia Objedndvatelom, ato vlehote 14 dni odo dna dorucenia pisomnej Ziadosti
Zhotovitela Objednavatelovi, pokial nenastali skuto¢nosti zakladajuce pravo Objedndavatela postupovat podla
odseku 9 tohto ¢lanku Zmluvy, v tom pripade objednavatel vrati zhotovitelovi zadrzné znizené o zapocitanu
sumu.

Objednavatel si zaroven vyhradzuje pravo zo zadriného oductovat, pripadne zapoditat aj vsetky zmluvné pokuty,
ktorych povinnost Uhrady vznikne Zhotovitelovi pripadnym nedodrzanim zmluvnych podmienok podla tejto
Zmluvy alebo Objednavatelom preukdazanu a vycislenu $kodu, za vznik ktorej nesie zodpovednost Zhotovitel.

Objednavatel je pred zaplatenim ceny Diela opravneny pozadovat a Zhotovitel je povinny predloZit pisomné
potvrdenie, Ze ma uhradené vsetky splatné zdvazky voci svojim subdodavatelom, ktorych narok na ich zaplatenie
je bez akychkolvek pochyb oprdvneny. V pripade, Ze sa preukaze, Ze Zhotovitel nema uhradené vsetky splatné
zavazky voci svojim subdodavatefom, nalezité platby za tovar, stavebné prace alebo sluzby uhradi Objednavatel
priamo subdoddvatelovi, ktory dodal tovar, uskutocnil stavebné prace alebo poskytol sluzby Zhotovitelovi, ak o
to subdodavatel poZiada. Objednavatel je povinny spdsob Uhrad a ich vysku podla predchadzajlcej vety vopred
prerokovat so Zhotovitelom a subdodavatelmi.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel neposkytuje Zhotovitelovi Ziaden preddavok na predmet Zmluvy.

Clanok v
Prava a povinnosti Zhotovitela

Zhotovitel je povinny vykonat Dielo vo vlastnom mene, na vlastnu zodpovednost, na vlastné naklady a s riadnou
odbornou starostlivostou, dodrziavat vsetky bezpeénostné a protipoZiarne opatrenia v zmysle prislusnych
platnych pravnych predpisov, noriem a poZiadaviek Objedndvatela.

Zhotovitel je v stlade s § 551 zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zidkonnik v zneni neskorsich predpisov povinny
bez zbytocného odkladu upozornit Objedndvatela na nevhodnu povahu alebo vady veci, podkladov, alebo
pokynov tykajucich sa Diela, ktoré mu dal Objednévatel pocas zhotovovania Diela, ak Zhotovitel tito nevhodnost
zisti alebo méze zistit pri vynaloZeni odbornej starostlivosti.

Ak Zhotovitel zisti skryté prekazky na mieste, kde ma Dielo zhotovit a ktoré mu brénia zhotovit Dielo riadne, je
povinny ihned' takéto prekazky oznamit Objednavatelovi a ak sa nedaju odstranit, navrhnut Objedndvatelovi

zmenu Zmluvy. Zmena Zmluvy sa uskutoéni v sulade so zdkonom o verejnom obstardvani.

Zhotovitel je povinny vlehote do 10 dni odo dria nadobudnutia Uéinnosti tejto Zmluvy vypracovat plan
organizacie vystavby s podrobnym rieSenim postupov vystavby, vratane zriadenia staveniska a predloZit ho
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Objednavatelovi na schvalenie. Objednavatel je povinny v lehote 3 pracovnych dni predloZeny plan organizacie
vystavby schvilit alebo si k jeho zneniu uplatnit pripomienky. V pripade uplatnenia pripomienok zo strany
Objednavatela, sa Zhotovitel zavizuje tieto zapracovat vlehote do 3 pracovnych dni od ich uplatnenia
a opatovne predloZit plan na schvalenie Objednavatelovi. VSetky naklady na realizaciu ¢innosti spadajucich pod
plan organizdcie vystavby znasa Zhotovitel.

Zhotovitel je od okamihu prevzatia objektu podla ¢lanku Il ods. 1 tejto Zmluvy az do momentu odovzdania Diela
povinny viest stavebny dennik v zmysle vyhlasky Ministerstva Zivotného prostredia SR ¢. 453/2000 Z. z. a v zmysle
§ 46d zédkona €. 50/1976 Z. z. o izemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorsich
predpisov. Stavebny dennik musi byt k dispozicii na stavenisku za Uéelom priebeznej kontroly a uskutoénenia
zapisov opravnenych os6b Zmluvnych stran. Zhotovitel je povinny v dennych zdznamoch zapisovat Gdaje o
Casovom postupe prac, ich akosti, zdovodnenie odchylok vykonanych prac od dodaného technologického
postupu prac, Udaje o pocte pritomnych pracovnikov (vratane subdodavatelov), pocte a druhu mechanizmov,
mnozstve a druhu realizovanych prac, udaje dolezité na posudenie prac organmi Statnej spravy, popis
uskutocnenych préc, informacie o dodavke materidlu na stavbu, poziadavkach na koordinaciu, mimoriadnych
udalostiach a zisteniach v suvislosti s uskuto¢fiovanim Diela. Zapisy do stavebného dennika citatelne zapisuje a
podpisuje opravneny stavbyveduci vidy v den, kedy boli prace vykonané alebo ked' nastanu okolnosti braniace
ich vykonu, resp. je potrebné riesit dalsi postup prac. Vsetky strany stavebného dennika musia byt ocislované.
Medzi jednotlivymi zdznamami nesmie byt vynechané volné miesto. Okrem stavbyvediceho moéZe do
stavebného dennika vykondvat potrebné zaznamy iba Objednavatel, resp. osoby opravnené na rokovanie vo
veciach technickych a vo veciach vykonu technického dozoru investora stavby alebo prislusné organy statnej
spravy.

Zhotovitel je povinny zriadit v zmysle platnej legislativy stavenisko. V stvislosti s uvedenym je Zhotovitel povinny

najma ale nielen:

a) na viditelné miesto pri vstupe na stavenisko osadit orientac¢nu tabulu s identifikacnymi Udajmi o stavbe
v zmysle zdkona €. 50/1976 Z. z. o Gzemnom pldnovani a stavebnom poriadku (stavebny zédkon) v zneni
neskorsich predpisov, podla vzoru predlozeného Objednavatelom,

b) zabezpecit odberové miesta energii u prislusnych spravcov sieti, pouzit mobilné zdroje energii alebo
odoberat elektricki energiu z objektu na zaklade nezévislého merania a znasat tieto naklady na zéklade
individudlnych odbernych zmldv so spravcom médii (vratane podruzného merania),

c) zabezpecit stavenisko, ochranné pasmo staveniska a vSetky dostupné vstupy tak, aby neprislo k ohrozeniu
tretich os6b a zodpovedat za akékolvek Skody a naroky poskodenych vzniknuté s porusenim tohto
zavazku,

d) vylicit zo staveniska nadmerné zataZovanie Zivotného prostredia (napr. hlukom, prasnostou)
a zodpovedat za akékolvek Skody a naroky poskodenych vzniknuté s porusenim tohto zdvazku,

e) zaznamenat skutoc€nosti tykajlce sa zriadenia staveniska do stavebného dennika.

Zhotovitel je povinny realizovat prace podla poziadaviek Objednavatela a projektovej dokumentacie v sulade so
Specifickymi podmienkami, a to najma v sulade s:

a) technickymi normami a predpismi platnymi na Uzemi Slovenskej republiky a v Eurdpskej unii (i
doporucenymi, ktoré suvisia s predmetom Diela),

b) normami a technickymi podmienkami uvedenymi v projekte pre stavebné povolenie a realizaciu a v
podkladoch z realizovaného verejného obstaravania,

c) zdkonom ¢.50/1976 Zb. o Uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorsich
predpisov,

d) zékonom €. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov,

e) nariadenim vlady ¢. 392/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poZiadavkach pri
pouzivani pracovnych prostriedkov v zneni neskorsich predpisov,

f) nariadenim vlady SR ¢. 396/2006 o minimalnych bezpec¢nostnych azdravotnych poziadavkach na
stavenisko v zneni neskorsich predpisov,

g) vyhlaskou ¢. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykondvaju niektoré ustanovenia stavebného zakona v zneni
neskorsich predpisov,

h) vyhlaskou €. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti o vseobecnych technickych poZiadavkach

na vystavbu a o vsSeobecnych technickych poZiadavkach na stavby uZivané osobami s obmedzenou
schopnostou pohybu a orientacie v zneni neskorsich predpisov,
i) zdkonom €. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni neskorsich predpisov,

Strana 7z 19



)

vyhlaskou €. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpeénosti a ochrany zdravia
pri stavebnych prdcach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej sp6sobilosti na vykon
niektorych pracovnych ¢innosti v zneni neskorsich predpisov.

Zhotovitel je pri vykonavani Diela povinny:

a)

b)

r)

s)

dodrzat vsetky vSeobecne zavdzné pravne predpisy, stanoviska a vyjadrenia Statnych orgdnov, ako aj
zavazné i odporucené STN suvisiace s predmetom tejto Zmluvy,

plne respektovat vieobecné technické pozZiadavky a obchodné podmienky stavebnych prac a zhotovit
Dielo a jednotlivé prace a postupy v sulade s nimi,

dodrziavat pokyny dané mu Objednavatelom pocas zhotovovania Diela a tykajlce sa Diela,

akceptovat zavaznost vsetkych slovenskych technickych noriem, vyhlasok a predpisov, ktoré sa tykaju
predmetného Diela,

sledovat obsah stavebného dennika a k zdpisom v iom uvedenych sa vyjadrit do troch pracovnych dni,
inak sa ma za to, Ze s obsahom zdpisu suhlasi,

zdpisom v stavebnom denniku informovat Objedndvatela, zZe pri zhotovovani Diela dojde k zakrytiu
dovtedy vykonanych prac, alebo Casti Diela; Zhotovitel vyzve Objednavatela na kontrolu realizovaného
Diela min. jeden pracovny denl vopred avo vyzve uvedie predpokladand hodinu a den kontroly
zakryvanych prac, resp. Casti Diela,

na zaklade pozvanky Objednavatela zicastrfiovat sa 1x za 2 tyzdne kontrolného dria Diela,

umoznit orgdnom SSD a nimi prizvanym znalcom pristup na stavenisko a stavbu a vytvorit im podmienky
pre vykon dohladu,

vyhotovovat fotodokumentaciu z vystavby Diela aodovzdat jej kdpiu na CD nosici zdstupcovi
Objednavatela pred odovzdanim a prevzatim Diela,

zabezpecit dodavku materidlu a strojového vybavenia potrebného na realizéciu Diela a jeho dopravu,
zabezpecit, aby vietky pouZité materialy a vyrobky pri realizicii Diela mali certifikat o preukazani zhody
platny pre Eurépsku Gniu a zaroveri Dielo musi splfiat prisluiné hygienické predpisy,

zabezpedit, aby vsetky prvky, materidly, mechanizmy a strojné zariadenia pouZité na zhotovenie Diela
splfiali poZiadavky bezpeénej prevadzky, ako aj zabezpedit a udrziavat bezpeény technicky stav strojnych
a technologickych zariadeni pouzivanych pri zhotoveni Diela,

udrziavat vSestranny poriadok na mieste realizicie Diela a zabezpecit koordinaciu svojich pripadnych
subdodavatelov (ak ich vyuZije),

zabezpecit bezpe¢nost a ochranu zdravia vSetkych osOb v priestore staveniska a ochrannej zéne
staveniska a vykonat také bezpecnostné opatrenia, aby nedoslo k ohrozeniu oséb v okoli staveniska
(bezpecnostné pasky a pod.),

zabezpedit na vlastné naklady osobné ochranné prostriedky na ochranu zdravia vlastnych pracovnikov,
resp. jeho subdodavatelov,

zabezpecit, aby osoby vykonavajlice predmet Diela mali vietky legislativou predpisané skolenia a skusky
suvisiace s ich pracovnym zaradenim pri realizacii predmetu plnenia tejto Zmluvy Zhotovitelom, ako aj
Skolenia v oblasti bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci podla prislusnych osobitnych predpisov (dalej
len ,,BOZP“) a dodrziavali predpisy, pokyny, zdsady a pracovné postupy na zaistenie BOZP pocas vystavby,
v pripade zmeny v osobe stavbyvediceho pisomne informovat Objedndvatela o tejto skutocnosti
a predlozZit technickému dozoru investora stavby za novonavrhovanu osobu doklady preukazujice
splnenie podmienky Ucasti v rovnakom rozsahu ako priich preukazovani vo verejnom obstaravani, pricom
zmena je u€inna jej pisomnym odsuhlasenim zo strany technického dozoru investora stavby v stavebnom
denniku a dodatok nie je potrebné uzatvarat,

dodrziavat vSetky predpisy tak, aby nedoslo k poskodeniu alebo znehodnoteniu majetku Objednavatela
a ku skodam zapri¢inenym ¢innostou Zhotovitela pocas vykondvania Diela,

zodpovedat za Skody spbdsobené na majetku Objednavatela av pripade spdsobenia $kody nahradit
vzniknuté skody, najma uviest vec na vlastné naklady do pévodného stavu alebo nahradit vec novou vecou
toho istého typu (a ak to nie je mozné, vecou najblizsieho podobného typu alebo druhu) alebo nahradit
vzniknutu Skodu, pricom nemd narok na Uhradu rozdielu medzi hodnotou novej veci a poskodenej veci
v Case pred jej poskodenim,

zodpovedat za poskodenie alebo zni¢enie Diela alebo jednotlivych ¢asti Diela az do odovzdania celého
Diela podla tejto Zmluvy Objedndavatelovi. Diiom odovzdania celého Diela prechadza nebezpelenstvo
Skody na vykonanom Diele na Objednavatela,

zabezpedit pocas realizacie Diela ¢istotu komunikacie a prilahlych pléch a komunikacii,

oznamit miesto a nazov certifikovanej skladky, na ktord bude zo stavby odvazat stavebny odpad, stavebnu
sut, TKO a pod.,
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10.

11.

12.

w) pri likvidacii odpadu postupovat v zmysle zdkona ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni
niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov,

X) do piatich dni vypratat a uvolnit stavenisko, ak déjde k zaniku jeho zavazku vykonat Dielo podla tejto
Zmluvy,
y) pred zacatim prac vytycit na stavenisku osi vSetkych inZinierskych sieti a polohu jednotlivych stavebnych

objektov, je zodpovedny za ich spravne vytyCenie a sprdvne zameranie vyskovych két. Zhotovitel nesie
zodpovednost za funkénost inZinierskych sieti pocas doby vystavby. V pripade poskodenia pocas jeho
¢innosti ich opravi na vlastné naklady. Naklady na prace zhotovitela uvedené v tomto ustanoveni su
zahrnuté v cene diela.

V suvislosti s realizaciou Diela zabezpeci Zhotovitel aj poistenie svojich veci, praca ¢innosti, materialov, strojov a
zariadeni Zhotovitela na stavbe, svoju zodpovednost za skody, spdsobené pri vykondvani Diela a dalsich ¢innosti
na stavbe Objednavatelovi alebo tretim osobam, ako i poistenie zodpovednosti za vady Diela Zhotovitela
a poistenie Skody sposobenej Objedndvatelovi alebo tretej osobe vadnym vykonanim Diela. Zhotovitel sa
zavazuje ku dnu odovzdania budiceho staveniska predlozit Objednavatelovi platni a u¢innu poistnd zmluvu na
poistenie zodpovednosti za Skodu vzniknutu v suvislosti s poskytovanim plnenia podla tejto Zmluvy.

Zhotovitel je povinny nahlasovat pisomne véas a riadne poistovni vsetky poistné udalosti, ktoré sa tykaju jeho
¢innosti, materidlov, pracovnikov na stavbe, ako aj nahlasovat ich subjektom uréenym prislusnym pravnym

predpisom a Objednavatelovi.

Zhotovitel nie je pri zhotovovani Diela opravneny:

a) znizit Standard, rozsah, kvalitu, zivotnost a akost dodavok stavebnych materidlov, dodavok a postupov, ¢i
inych dodanych vyrobkov, ktoré budu tvorit sucast Diela a ktoré boli definované projektom Diela,

b) pouzit materidly, prvky, stroje, zariadenia alebo konstrukcie, ktoré su chranené patentovymi alebo
autorskymi prdvami, bez suhlasu opravnenych oséb,

c) pouzit material, o ktorom je v dobe jeho zabudovania zname, Ze je skodlivy, resp. je po zarucnej dobe,

alebo vykazuje iné vady a nedostatky.

Zhotovitel je povinny dokladovat kvalitu vykonanych pric a doddvok od zaciatku realizécie Diela aZz po jeho
protokoldrne odovzdanie Objedndavatelovi predloZenim na vyZiadanie Objednavatela dokladov, a to najma:

a) potvrdeného porealizaéného projektu so zakreslenim zmien a odchylok od projektovej dokumentdcie -
projekt skutocného vyhotovenia,
b) zapisov, protokolov a osvedcéeni o vykonanych kontrolnych Cinnostiach na ¢astiach Diela zakrytych v case

realizacie, protokolov o skiskach zmontovaného zariadenia, protokolov o vykonanych reviznych skuskach,
v zmysle slovenskych technickych noriem, ktorymi sa prevzali eurdpske normy, eurépskych technickych
osvedceni, spoloénych technickych Specifikacii, medzindrodnych noriem, inych technickych referenénych
systémov zavedenych eurdpskymi normalizaénymi organizaciami, alebo ak také neexistuju, narodnych
technickych osvedceni alebo narodnych technickych Specifikacii tykajucich sa projektovej dokumentiacie,
uskuto€nenia stavebnych prac a pouZivania stavebnych vyrobkov, technickych Specifikacii, ktoré
pochdadzaju z priemyselného odvetvia a su tymto odvetvim vSeobecne uznavané,

c) zapisov, protokolov a osvedceni o vykonanych skuskach pouzitych materidlov (overovacie kontrolné
skusky, protokoly, spravy o kvalite konstrukcii a zabudovanych materiadloch, prevadzkové poriadky, ...),

d) osvedceni o akosti pouZitych materidlov, zariadeni (certifikaty),

e) kopii zo stavebného dennika,

f) vyplneného skusobného a kontrolného planu, potvrdeného Zhotovitefom, podla § 13 zakona ¢. 254/98 Z.
z. o verejnych pracach v zneni neskorsich predpisov s potvrdenim o vykonanych skuskach a kontrolach,

g) dokladov o preukazani zhody s deklarovanymi alebo vyzadovanymi normami, atestov, certifikatov

pouZitych vyrobkov na zhotovenom Diele — vSetky musia byt dodané v slovenskom alebo ¢eskom jazyku,
resp. doklady dodané v inych jazykoch musia byt Gradne prelozené do slovenciny,

h) potvrdeni spravcu legdlnej skladky formou vaznych listkov o prijati stavebnych odpadov, stavebnej sute,
tuhého komundlneho odpadu vo fakturovanom mnoistve. Vainy listok musi obsahovat: nazov
certifikovanej skladky, datum odberu, kéd odpadu, SPZ auta, navaZené mnozstvo (v $trukture: brutto,
tara, netto), meno pracovnika obsluhy vahy, nazov stavby, z ktorej odpad pochadza,

i) potvrdenia o odstraneni vad a nedorobkov (v pripade ak boli zistené),
j) protokolu o odovzdani a prevzati Diela,
k) pldnu uZivania verejnej prace podla § 14 zdkona ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach

v zneni neskorsich predpisov, v ktorom musia byt obsiahnuté aj pravidla technickych prehliadok formou
harmonogramu s uvedenim Standardnych kontrolnych dkonov, v ktorom mieste stavby sa maju vykonat,
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13.

14.

15.

kym a kedy. Plan technickych prehliadok musi byt zostaveny tak, aby vsetky Casti stavby, na ktoré sa
vztahuje zaruka, boli prekontrolované 3 mesiace pred uplynutim zaruc¢nej doby,

) fotodokumentaciu z priebehu vystavby na USB nosici,

m) POV — plan organizacie vystavby.

Zhotovitel sa zavazuje byt riadne zapisany v registri partnerov verejného sektora po dobu trvania tejto Zmluvy,
ak mu taka povinnost vyplyva zo zdkona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a
doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zdkon o registri partnerov verejného
sektora). Zhotovitel sa zavazuje zabezpedit, aby jeho subdodavatelia v zmysle § 2 ods. 1 pism. a) siedmy bod
zakona o registri partnerov verejného sektora boli riadne zapisani v registri partnerov verejného sektora po dobu
trvania subdodavatelskej zmluvy, ak im taka povinnost vyplyva zo zakona o registri partnerov verejného sektora.
Zhotovitel je povinny na poZiadanie Objednavatela predlozZit vsetky zmluvy so subdodavatelmi.

Zhotovitel je povinny objednévatelovi odovzdat dokumentaciu Specifikovanu v prilohe €. 3 a to najneskér do 30
kalendarnych dni odo dra odovzdania stavby Objednavatelovi v zmysle ¢l. Il ods. 2 pism. c).

Porusenie povinnosti Zhotovitela podla tohto ¢lanku Zmluvy sa povaZuje za podstatné porusenie Zmluvy.

Clanok Vi
Prava a povinnosti Objednavatela

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel bude vykondvat kontrolu dodrZiavania podmienok tejto Zmluvy vo
vSetkych veciach suvisiacich s pripravou a realizaciou Diela podla tejto Zmluvy. Vykon tychto ¢innosti nenahradza
¢innost Zhotovitela podla tejto Zmluvy, ani Zhotovitefovu zodpovednost za plnenie povinnosti stvisiacich s
realizaciou Diela.

Objednavatel je povinny v lehote do 7 dni odo dria nadobudnutia uéinnosti tejto Zmluvy odovzdat Zhotovitelovi
1 vyhotovenie projektovej dokumentacie v tlacenej forme, ktora je identickd s projektovou dokumentaciou
predloZenou v realizovanom verejnom obstaravani a vSetky potrebné rozhodnutia prislusnych orgdnov potrebné
na zhotovenie Diela.

Objednavatel zvolava a riadi najmenej kazdé 2 tyZzdne kontrolny den stavby/Diela, z ktorého za tcasti poverenych
zastupcov Objednavatela, projektanta a Zhotovitela, technicky dozor investora stavby vyhotovi zaznam, ktory
doruci vsetkym ucastnikom.

Objednévatel je povinny sledovat prostrednictvom svojho technického dozoru obsah stavebného dennika a k
zapisom v nom uvedenym sa vyjadrit do troch pracovnych dni, inak sa ma za to, Zze s obsahom zapisu suhlasi.

Osoby opravnené na rokovania vo veciach zmluvnych, technickych a vykonu technického dozoru investora
stavby uvedené v zahlavi tejto Zmluvy st opréavnené kontrolovat Dielo v kaZdom stupni jeho zhotovovania. Ak sa
pri kontrole zisti, Ze Zhotovitel porusuje svoje povinnosti, ma Objednavatel pravo Ziadat, aby Zhotovitel odstranil
vady vzniknuté vadnym zhotovovanim Diela a dalej ho zhotovoval riadne. V pripade, Ze Zhotovitel v primeranej
dobe, dohodnutej v stavebnom denniku nevyhovie tymto poZiadavkam Objedndvatela, povaZuje sa to za
podstatné porusenie Zmluvy.

Objednévatel je opravneny kontrolovat priebeh stavebnych prac, dodavatelsky systém i dodrziavanie
vseobecnych pravidiel bezpec¢nosti prace. Ak Objednavatel zisti na stavbe pritomnost neopriavnenych
subdodavatelov, neuvedenych v tejto Zmluve, bude to povazované za podstatné porusenie Zmluvy zo strany
Zhotovitela. NeumozZnenie kontroly, neoznamenie subdodavatelov alebo umoznenie pritomnosti neoznamenych
subdodavatelov na stavbe je podstatnym porusenim Zmluvy.

Clanok viI
Subdodavatelia

Zhotovitel je opravneny vykonat ¢ast plnenia predmetu tejto Zmluvy prostrednictvom subdodavatela uvedeného
v prilohe €. 2 tejto Zmluvy — Zoznam subdodavatelov a podiel subdodavok.
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Pocas trvania Zmluvy je Zhotovitel opravneny zmenit alebo doplnit subdodavatela uvedeného v prilohe ¢. 2
Zmluvy na zaklade pisomného ozndmenia zmeny zastupcovi Objednavatela opravnenému na rokovanie vo
veciach technickych uvedenému v zéhlavi tejto Zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje spolu s ozndmenim zmeny alebo doplnenia subdodavatela uviest Udaje o iom v rozsahu
podla § 41 ods. 3 zakona o verejnom obstaravani. Pisomné oznamenie o zmene subdodavatela obsahuje najma:

a) obchodné meno/néazov subdodavatela,

b) Udaje o osobe opravnenej konat za subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum
narodenia,

c) rozsah subdodavky vyjadreny v eurdch,

d) skutocnost, ¢i je subdodavatel zapisany v Registri partnerov verejného sektora, ak takito povinnost ma
podla osobitnych predpisov,

e) doklad o opravneni realizovat plnenie,

f) dovod zmeny pévodného dodavatela,

g) datum zmeny alebo pribratia subdodavatela.

Subdodavatel uvedeny v prilohe €. 2 a kazdy novy subdodavatel musi byt zapisany v registri partnerov verejného
sektora v zmysle zakona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych
zdkonov, ak mu takuto povinnost zakon uklada.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze priloha ¢. 2 tejto Zmluvy obsahuje aktudlne a Uplné Udaje v zmysle ustanovenia § 41 ods.
3 zakona o verejnom obstaravani. Zmenu udajov akéhokolvek aktudineho subdodavatela je Zhotovitel povinny
bezodkladne pisomne ozndmit Objednavatelovi. Neoznamenie zmeny subdodavatela zo strany Zhotovitela sa
povaZuje za podstatné porusenie povinnosti Zhotovitelom.

Clanok Vil
Odovzdanie a prevzatie Diela

Zhotovitel sa zavadzuje odovzdat Dielo vcelku.

Povinnost zhotovit Dielo riadne a v¢as splni Zhotovitel odovzdanim Diela Objednavatelovi na zaklade protokolov
o odovzdani a prevzati Diela bez vad a nedorobkov. Ak vSeobecne zavazné pravne predpisy, technické normy
alebo projektova dokumentacia urcuju vykonanie skiusok osvedcujucich dohodnuté vlastnosti Diela, musi
uspesné vykonanie takychto skusok predchadzat odovzdaniu a prevzatiu Diela. Pripravenost na odovzdanie je
Zhotovitel povinny oznamit Objednavatelovi pisomne dostatocne vopred tak, aby bola dodrZana lehota podla
¢lanku Il ods. 2 pism. b) tejto Zmluvy.

Objednavatel prevezme Dielo od Zhotovitela az vtedy, pokial Zhotovitel prevezme pisomnym protokolom
jednotlivé ¢asti Diela od svojich subdodavatelov, uvedenych v prilohe €. 2 tejto Zmluvy —Zoznam subdodavatelov
a podiel subdodavok. Tieto Ciastkové preberacie protokoly budu siéastou protokolu o odovzdani a prevzati Diela.

K odovzdaniu a prevzatiu dokonceného Diela pripravi Zhotovitel doklady v zmysle ¢lanku V ods. 12 a prilohy €. 3
tejto Zmluvy. Bez dokladovania kvality vykonanych prac, tak ako je to uvedené v ¢lanku V ods. 12 tejto Zmluvy a
dodania dokladov uvedenych v prilohe €. 3 v lehote uvedenej v €l. V ods. 14 tejto Zmluvy, ma Dielo vady.

Zhotovitel je povinny pri odovzdani a prevzati Diela odovzdat Dielo vycCistené od zvySnych materidlov spolu so
zdberom ploch vyuzivanych na zhotovenie Diela tak, aby bolo mozné Dielo riadne prevziat a nasledne riadne
zhotovené Dielo uZivat. Ak Dielo nebude vycistené pri odovzdani a prevzati Diela, Zhotovitel je povinny zaplatit
Objednavatelovi pokutu vo vyske 50 eur,- za kazdy aj zacaty den porusenia povinnosti.

Ak pri preberani Diela Objednavatel zisti, Ze Dielo ma vady, Dielo neprevezme a spiSe so Zhotovitelom zapis o
zistenych vadach, spésobe a termine ich odstranenia. Zhotovitel ma povinnost odovzdat Dielo po odstraneni
tychto vad a Objedndvatel ma povinnost Dielo bez vad a nedorobkov prevziat.

Dokladom o splneni Diela Zhotovitefom je protokol o odovzdani a prevzati Diela, navrh ktorého pripravi
Zhotovitel a ktorym zastupca Objednavatela opravneny na rokovanie vo veciach prevzatia Diela, uvedeny v
zahlavi tejto Zmluvy, potvrdi prevzatie Diela bez vad a nedorobkov, vratane dodania kompletnej dokumentacie
v zmysle prilohy ¢ 3.
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Clanok IX
Prechod vlastnictva, nebezpeéenstvo $kody a zodpovednost za $kodu

Vlastnikom Diela pocas jeho realizacie je Objednavatel.

Stavebny material a zariadenia potrebné na zhotovenie Diela zabezpecuje Zhotovitel. Kipna cena tychto veci je
sucastou ceny Diela podla ¢lanku Il ods. 1 tejto Zmluvy. Zhotovitel zostdva vlastnikom tychto veci aZz do ich
pevného zabudovania do Diela, ktoré je predmetom tejto Zmluvy, s vynimkou zariadeni, ktorych cenu uhradil
Objednavatel pred ich zabudovanim do Diela.

Nebezpecenstvo skody na Diele ako aj na veciach a materialoch potrebnych na zhotovenie Diela znasa Zhotovitel,
a to az do casu protokolarneho odovzdania Diela Zhotovitelom a prevzatia Objedndvatelom.

Driom podpisania protokolu o odovzdani a prevzati Diela prechddzaju na Objednavatela nebezpecenstva vzniku
Skody na Diele.

Zhotovitel sa zavazuje nahradit Skodu, ktora vznikne Objednavatelovi v savislosti s akymikolvek a vsetkymi
povinnostami, stratami, $kodami, pokutami, narokmi, dariami, zdvazkami, spormi, vydavkami a nakladmi
(vratane primeranych poplatkov za pravne poradenstvo, ndkladov a vydavkov na vysSetrovanie, ¢i nakladov na
opakované verejné obstaravanie pri odstipeni Objednavatela od Zmluvy v zmysle ¢l. Xl ods. 10 Zmluvy), ktoru
Objednavatel utrpi a ktora akymkolvek sp6sobom suvisi alebo vznikne na zdklade priameho ¢i nepriameho
porusenia akéhokolvek vyhldsenia, zaruky alebo zavazku Zhotovitela podla tejto Zmluvy alebo iného zmluvného
vztahu medzi Objednavatelom a Zhotovitelom, ktory podlieha tejto Zmluve.

V pripade vzniku Skody porusenim povinnosti vyplyvajucich z tejto Zmluvy ktoroukolvek Zmluvnou stranou, ma
druha strana narok na Uhradu vzniknutej Skody.

Clanok X
Zodpovednost za vady a zaruka

Vadou alebo nedorobkom Diela sa rozumie odchylka od kvality, rozsahu a parametrov Diela stanovenych touto
Zmluvou a jej prilohami a vSeobecne zavdaznymi technickymi normami a predpismi alebo pisomnymi
podmienkami a usmerneniami prislusného Uradu ako aj chybajuci doklad alebo pisomnost, ktord podla tejto
Zmluvy je Zhotovitel povinny predloZit Objednavatelovi pri pisomnom odovzdani Diela alebo ¢asti Diela.

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze stavebné prace v zmysle predmetu plnenia Zmluvy su vykonané riadne v sulade
so Zmluvou a pocas zérucnej doby budi mat vlastnosti dohodnuté v Zmluve. Taktiez Zhotovitel zodpoveda za
vady, ktoré predmet Diela ma v ¢ase jeho odovzdania, pricom za vady, ktoré sa prejavili po odovzdani Diela,
zodpoveda Zhotovitel len vtedy, ak boli spdsobené porusenim jeho zmluvnych povinnosti.

Dielo musi byt zhotovené v sulade s touto Zmluvou, nesmie mat Ziadne vady a nedostatky braniace jeho
riadnemu uzivaniu alebo spdsobujlce rychlejsie opotrebenie Diela.

Dielo ma vady, ak:

a) nie je dodané v pozadovanej kvalite,
b) vykazuje nedorobky, t.j. nie je vykonané v celom rozsahu,
c) su vady v dokumentoch potrebnych na uZivanie Diela uvedenych v ¢lanku V ods. 12 tejto Zmluvy,

d) ma pravne vady v zmysle § 559 zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov
alebo je Dielo zatazené pravami tretich osob.

Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré boli priamo sposobené dodrziavanim nevhodnych pokynov vydanych
Objednavatelom, resp. pouZitim nevhodnych podkladov alebo veci prevzatych od Objedndavatela a Zhotovitel ani
pri vynaloZeni vsetkej starostlivosti nemohol zistit ich nevhodnost, pripadne na fiu pisomne upozornil
Objednavatela, ale ten na ich poutziti pisomne trval. V pripade odstranenia takychto vad Zhotovitelom uhradi
Objednavatel naklady vynalozené na ich odstranenie.

Vsulade s § 562 ods. 2 pism. c) zadkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni neskorsich predpisov
Zhotovitel pocas plynutia zaru¢nej doby zodpoveda aj za skryté vady, t.j. vady, ktoré Objednéavatel nemohol zistit
pri odovzdani a prevzati Diela.
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Zaruéna doba Diela je 5 rokov a zadina plynat driom protokolarneho odovzdania Diela Zhotovitelom a jeho
prevzatia Objednéavatelom, pricom neplynie v ¢ase, kedy Objedndavatel nemohol Dielo uzivat pre vady, za ktoré
zodpoveda Zhotovitel.

Zarukou Zhotovitel prebera zavazok, ze Dielo bude pocas zarucnej lehoty sposobilé na pouzZitie na dohodnuty
ucel a zachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v ¢ase svojej Zivotnosti. Pocas zarucnej doby ma Objednavatel
pravo pozadovat a Zhotovitel povinnost bezodplatne odstranit vady Diela.

Zaruka sa nevztahuje na vady spdsobené neodbornym zdsahom zo strany Objednavatela alebo tretej osoby.

Objednavatel sa zavazuje, Ze pripadnu reklamaciu vady Diela uplatni bezodkladne po jej zisteni pisomne u
Zhotovitela. Na ucely tejto Zmluvy sa pisomne uplatnenou reklamaciou rozumie aj reklamacia zaslana emailom
opravnenou osobou v zmysle tejto Zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze s odstrafiovanim vad Diela za¢ne najneskér do 3 pracovnych dni odo dfia dorucenia
pisomnej reklamacie podla odseku 10 tohto ¢lanku Zmluvy a v uvedenej lehote Objednavatelovi pisomne oznami
odhadovany ¢as trvania odstranenia vad. Objedndvatel osobitnym listom alebo emailom pisomne oprdvnenou
osobou v zmysle tejto Zmluvy schvali odhadovany ¢as trvania odstranenia vad alebo poZiada o navrhnutie inej
lehoty s prihliadnutim na povahu, rozsah a charakter vad.

O odstraneni vady spiSe Objedndvatel protokol, v ktorom potvrdi odstranenie vady alebo uvedie dévody, pre
ktoré odmieta opravu prevziat.

V pripade, Ze budu v priebehu realizacie predmetu tejto Zmluvy zistené také vady predmetu Diela, ktoré budu
mat za nasledok zvySenie jeho ceny alebo zniZenie technickych parametrov a kvality, povaZzuje sa to za podstatné
porusenie Zmluvy a Objednévatel ma narok na zlavu z dohodnutej ceny Diela vo vyske 10 % alebo odstupit od
Zmluvy. Tymto ustanovenim nie je dotknuté pravo Objednavatela na nahradu skody.

Na naroky Objedndvatela z vad Diela sa vztahuju primerane prislusné ustanovenia Obchodného zakonnika.

Clanok XI
Sankcie a ukoncenie Zmluvy

V pripade omeskania Zhotovitela so zhotovenim Diela riadne a/alebo vcas, t.j. v lehote podla ¢lanku Il ods. 2
pism. a) tejto Zmluvy ma Objedndvatel narok na zmluvnd pokutu vo vyske 0,05% z ceny Diela, a to v pripade, ak
je Zhotovitel osobou registrovanou pre dan z pridanej hodnoty, ajs DPH, uvedenejv ¢lanku Il ods. 1 tejto Zmluvy,
za kazdy aj zacaty den omeskania. Vyska zmluvnej pokuty podla predchddzajucej vety sa v pripade omeskania
Zhotovitela trvajuceho viac ako 30 dni zvySuje na 0,1% z ceny Diela p.d., pricom v pripade omeskania trvajuceho
viac ako 60 dni sa vyska zmluvnej pokuty zvySuje na 0,2% z ceny Diela za kazdy, aj zaCaty deri omeskania. Ak doslo
k omeskaniu Zhotovitela so zhotovenim Diela z dovodu pbsobenia vysSej moci (Zivelna pohroma, vojnovy
konflikt, Strajk a pod.), Objedndvatel neuplatni zmluvnu pokutu voci Zhotovitelovi za dobu trvania vyssej moci.
Objednavatel neuplatni zmluvnid pokutu taktiez v pripade, ak sam je v omeskani, a to za dobu omeskania
Objednavatela (§ 370 zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov).

V pripade odstupenia od Zmluvy zo strany Objednavatela pred uplynutim lehoty podla ¢lanku Il ods. 2 pism. a)
tejto Zmluvy z dévodu podstatného porusenia Zmluvy ma Objedndvatel narok na zmluvnu pokutu vo vyske 30 %
z ceny Diela, uvedenej v ¢lanku Il ods. 1 tejto Zmluvy a v pripade, ak je Zhotovitel osobou registrovanou pre dan
z pridanej hodnoty, aj s DPH.

V pripade omeskania Zhotovitela s nastupom na odstrafiovanie vad Diela ma Objednavatel narok na zmluvnu
pokutu vo vyske 100 (sto) EUR za kazdy, aj zacaty deri omeskania. Ak Zhotovitel neodstrani vady Diela v
Objedndvatelom schvalenej lehote, Objednavatel ma narok na zmluvnu pokutu vo vyske 10 % z ceny Diela,
uvedenej v ¢lanku Ill ods. 1 tejto Zmluvy a v pripade, ak je Zhotovitel osobou registrovanou pre dan z pridanej
hodnoty, aj s DPH.
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Porusenie ktorejkolvek z povinnosti Zhotovitela podla ¢lanku V ods. 12 tejto Zmluvy zakladda pravo Objednavatela
na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 10 % z ceny Diela, uvedenej v ¢lanku Il ods. 1 tejto Zmluvy a v pripade,
ak je Zhotovitel osobou registrovanou pre dan z pridanej hodnoty, aj s DPH.

V pripade nesplnenia povinnosti Zhotovitela podla ¢lanku VIl ods. 5 tejto Zmluvy ma Objedndvatel narok na
zmluvnu pokutu vo vyske 500 (patsto) EUR za kaZzdy neoznameny zmeneny Gdaj, ako aj na ndhradu skody, ktora
Objednavatelovi v tejto suvislosti vznikne.

V pripade podstatného porusenia jednej alebo viacerych povinnosti Zhotovitela vyplyvajicich z tejto Zmluvy ma
Objednavatel narok na zmluvnu pokutu vo vyske 1000 (tisic) EUR za kazdé jednotlivé porusenie — ato aj
opakovane, az do odstranenia konkrétneho porusenia povinnosti. NevyluCuje sa pritom uloZenie zmluvne;j
pokuty aj za viacero podstatnych poruseni povinnosti sucasne. Pri opakovanom poruseni tejto Zmluvy, ktoré nie
je podstatné, je Zhotovitel povinny uhradit Objednévatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 200 (dvesto) EUR za kazdé
opakované porusenie. Za opakované porusenie tejto Zmluvy, ktoré nie je podstatnym porusenim, sa povazuje
porusenie identickej povinnosti dva krat.

Podstatné porusenie tejto Zmluvy alebo jej opakované porusenia, ktoré nie su podstatné, predstavuju zavazné
porusenie profesijnych povinnosti v zmysle bodu 101 preambuly smernice Eurépskeho parlamentu a Rady
2014/24/EU z 26. februara 2014 o verejnom obstaravani a o zru$eni smernice 2004/18/ES.

V pripade omeskania Objednavatela so splnenim povinnosti uhradit faktiru v termine splatnosti, ma Zhotovitel
narok na urok z omeskania vo vyske 0,01 % z dlZznej sumy za kazdy aj zacaty deri omeSkania.

Zmluva sa uzatvara na dobu urcitd, do usporiadania vietkych zavazkov z nej vyplyvajucich. Pred uplynutim doby

trvania tejto Zmluvy je mozné tuto Zmluvu ukoncit:

a) pisomnou dohodou Zmluvnych stran, k dohodnutému driu,

b) okamzitym pisomnym odstipenim od Zmluvy z dévodov podstatného porusenia zavazku vyplyvajiceho
z tejto Zmluvy.

Ak sa porusenie zmluvnej povinnosti Zmluvnou stranou povaZuje v zmysle tejto Zmluvy v sulade s § 345 zakona
¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich predpisov za podstatné porusenie zmluvy, moze
opravnend strana od Zmluvy odstupit, pokial to ozndmi pisomne druhej zmluvnej strane pisomne doporu¢enym
listom alebo elektronicky so zarucenym podpisom do elektronickej schranky druhej Zmluvnej strany. Odstupenie
od Zmluvy je uc¢inné driom dorucenia oznamenia o odstupeni od Zmluvy druhej Zmluvnej strane.

V pripade, Ze ide o nepodstatné porusenie, mbze druhd Zmluvna strana podla § 346 zakona ¢. 513/1991 Zb.
Obchodny zdkonnik v zneni neskorsich predpisov odstupit od Zmluvy v pripade, Ze strana, ktord je v omeskani,
nesplni svoju povinnost ani v dodatoénej primeranej lehote, ktora jej na to bola poskytnuta. Ak v$ak strana, ktora
je vomeskani, vyhlasi, Ze svoj zdvazok nesplni, mdze druha strana od Zmluvy odstupit bez poskytnutia dodatoénej
primeranej lehoty na plnenie alebo pred jej uplynutim.

Ak opravnenad strana v lehote na odstipenie od Zmluvy podla odseku 10 tohto ¢lanku Zmluvy stanovi na
dodatoéné plnenie dodatoénu lehotu, vznikd jej pravo odstipit od Zmluvy po uplynuti dodatocnej lehoty
rovnakym spdsobom, ako je uvedeny v odseku 11 tohto ¢lanku Zmluvy.

Objednavatel mdze odstupit od Zmluvy uzavretej so Zhotovitelom, ktory bol vymazany z registra partnerov
verejného sektora, ak mal zakonnud povinnost byt zapisany v tomto registri zmysle zakona ¢. 315/2016 Z. z. o
registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zdkonov. Objednavatel moze odstupit od
zmluvy uzavretej so Zhotovitelom aj v pripade, ak jeho subdodavatel bol vymazany z registra partnerov verejného
sektora, ak mal zdkonnu povinnost byt zapisany v tomto registri v zmysle zakona ¢. 315/2016 Z. z. o registri
partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

Odstupenim od Zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti stran zo Zmluvy, okrem narokov na ndhradu néakladov,
ktoré Zhotovitel nevyhnutne alebo ucelne vynalozil v savislosti s plnenim zavazku zhotovit Dielo podla tejto
Zmluvy, narokov na nahradu skody, narokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zakonné sankcie a narokov
vyplyvajucich z ustanoveni tejto Zmluvy.

Pri rieSeni pohladavok z dovodu odstlpenia od Zmluvy sa postupuje nasledovne:
a) Cast Diela zhotoveného do odstupenia od Zmluvy zostava vlastnictvom Objednévatela,
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b) finanéné prostriedky, poskytnuté do odstupenia od Zmluvy, usporiada Zhotovitel kone¢nou fakturou,
ktora bude mat naleZitosti dafiového dokladu do 14 dni od odsttpenia od Zmluvy, pricom pre fakturaciu
platia ustanovenia ¢lanku IV tejto zmluvy.

c) Zmluvné strany si usporiadaju vSetky zavazky v zmysle tejto Zmluvy po ich vzajomnom odsuhlaseni, a to
najneskor do 14 dni od dorucenia konecnej faktury Objednavatelovi.

Zhotovitel je povinny odovzdat Objedndavatelovi podrobnl spravu o Diele a vSetku dokumentéciu vratane
zaruénych listov a dokladov sldZiacich na vyhodnotenie stavu Diela. Ak Zhotovitel neposkytne riadnu stcinnost
pri vysporiadavani pohladdvok z titulu odstupenia od Zmluvy, alebo neodovzdd podrobnu spravu a vsetku
dokumentaciu, Objednavatel je opravneny na naklady Zhotovitela vypracovat znalecky posudok, ktory vyhodnoti
stav Diela a naroky z titulu odstipenia od Zmluvy. Cena za znalecky posudok sa odrata z ceny Diela, ktora sa ma
uhradit Zhotovitelovi.

Clanok Xil
Ddvernost informécii a ml¢anlivost a ochrana osobnych tGdajov

Ak tato Zmluva alebo prislusné pravne predpisy neustanovuju inak, Zmluvné strany si povinné zachovavat
mlicanlivost o vsetkych informaciach ziskanych v suvislosti s touto Zmluvou (dalej len ,,doverné informacie”) a
Ziadna zo Zmluvnych stran nie je opravnena zverejnit alebo poskytnit déverné informacie inym osobam bez
predchadzajuceho pisomného suhlasu dotknutej Zmluvnej strany.

Informacie doverné v zmysle tejto Zmluvy zahffiaju najma informdcie strategického, obchodného,
marketingového, financného alebo organizaéného charakteru, ktoré su priamo alebo nepriamo spojené

s plnenim tejto Zmluvy a nemozZno ich povaZovat za verejne dostupné.

D6vernymi informaciami nie su informacie, ktoré:

a) je Zhotovitel povinny zverejriovat v zmysle prislusnych pravnych predpisov,

b) su vSeobecne zname alebo sa stali vSeobecne znamymi inak ako porusenim tejto Zmluvy alebo v désledku
protipravneho konania tretej strany,

c) boli vyvinuté nezavisle bez pouZitia akychkolvek dévernych informacii podla tejto Zmluvy,

d) boli poskytnuté tretou stranou, ktord takéto informécie neziskala porusenim povinnosti ich ochrany.

Za porusenie povinnosti zachovdvat micanlivost sa nepovaZuje zverejnenie alebo poskytnutie doévernych
informacii opravnenému subjektu na zaklade povinnosti vyplyvajlicej zo vSeobecne zavaznych pravnych
predpisov.

Zmluvné strany sa zavadzuju upovedomit dotknutd Zmluvnd stranu o poruseni povinnosti micanlivosti bez
zbyto¢ného odkladu po tom, ako sa o takomto poruseni dozvedia.

Zéavazok micanlivosti plati aj po ukonceni zmluvného vztahu zaloZeného touto Zmluvou.

V pripade, ak by mal Zhotovitel v stvislosti s poskytnutim plnenia na zaklade tejto Zmluvy spractvat osobné
Gdaje, Zmluvné strany sa zavizuju uskutoénit vietky dkony tak, aby spractvanie osobnych ddajov spifialo
poziadavky zdkona ¢. 18/2018 Z. z. o ochrane osobnych Gdajov a o zmene a doplneni niektorych zakonov a
nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. aprila 2016 o ochrane fyzickych oséb pri
spracuvani osobnych udajov a o volnom pohybe takychto Udajov, ktorym sa zrusuje smernica 95/46/ES
(vSeobecné nariadenie o ochrane Udajov) a aby sa zabezpedila ochrana prav dotknutej osoby.

Clanok X1l
Zaverecné ustanovenia

Tato Zmluva nadobuda platnost diiom podpisania Zmluvnymi stranami. Tato Zmluva nadobdda Uéinnost driom
nasledujldcim po zverejneni v Centralnom registri zmlav.

Zmeny a dodatky k tejto Zmluve je mozné vykonat len formou pisomnych ¢islovanych dodatkov, podpisanych
Statutdrnymi zastupcami Zmluvnych stran.
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V Dubnici nad Vahom, dfia ......cccevevenneee. V Ziline, dfia coeveeereeeenn.

Vztahy Zmluvnych stran sdvisiace s touto Zmluvou a v tejto Zmluve bliZie neupravené, sa riadia prislusnymi
ustanoveniami zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov a dalsich vieobecne
zavaznych pravnych predpisov a podmienkami realizovaného verejného obstardvania. Ak niektoré otazky
nemozno riesit podla tychto predpisov, postdia sa v stlade s obsahom podmienok realizovaného verejného
obstardvania.

Ak su niektoré ustanovenia tejto Zmluvy neucinné alebo ak svoju Ucinnost stratia, nebude tym dotknutd pravna
uéinnost ostatného obsahu tejto Zmluvy. Predmetné ustanovenie sa nahradi platnym ustanovenim, ktoré sa ¢o
najviac blizi ucelu, sledovanému Zmluvnymi stranami.

Spory tykajlce sa tejto Zmluvy sa Zmluvné strany zavazuju riesit prednostne dohodou a vzajomnym rokovanim.
Ak dohoda nie je mozna, pre rieSenie sporov z tejto Zmluvy su prislusné vseobecné sudy Slovenskej republiky.

Miestom pre dorucovanie pisomnosti su adresy Zmluvnych stran uvedené v zahlavi tejto Zmluvy. Kazda zo
Zmluvnych stran je povinna pisomne oznamit druhej Zmluvnej strane akukolvek zmenu ohladne dorudovania, a
to bezodkladne po tom, ¢o k takejto zmene dojde. Za dorucenie pisomnej poStovej zdsielky sa povaZuje aj
vratenie tejto zdsielky s vyznacenim posty ,neprevzal v odbernej lehote”, alebo vratenie postovej zasielky
s vyznacenim posty ,adresat neznamy“. V pripade oznamenia, vypovede, alebo odstupenia doru¢eného osobne,
sa tieto povazuju za dorucené diom osobného dorucenia, a to aj v pripade ak adresat odmietne oznamenie alebo
odstUpenie prevziat.

V pripade zmeny obchodného mena, ndzvu, sidla, pravnej formy, Statutdarnych organov alebo i sp6sobu ich
konania za Zmluvnu stranu, oséb opravnenych na rokovanie, oznami Zmluvna strana, ktorej sa niektord z
uvedenych zmien tyka, pisomnou formou tuto skuto¢nost druhej Zmluvnej strane a to bez zbyto¢ného odkladu,
inak povinna Zmluvna strana zodpoveda za vsetky pripadné Skody z toho vyplyvajuce alebo ndklady, ktoré v tejto
suvislosti musela vynaloZit druha Zmluvna strana. V uvedenych pripadoch nie je potrebné prijat dodatok k tejto
Zmluve postupom podla odseku 2 tohto ¢lanku Zmluvy.

V pripade rozhodnutia Zhotovitela o zluceni, splynuti, rozdeleni spoloc¢nosti, predaja podniku alebo jeho casti,
zaCatia konkurzného konania alebo restrukturalizacného konania, vyhlasenia konkurzu alebo restrukturalizacie
na majetok Zhotovitela, jeho vstupe do likvidacie, je Zhotovitel povinny preukdazatelne oznamit Objednavatelovi
uskutoc€nenie takejto zmeny, a to do 10 kalendarnych dni odo dia jej ucinnosti, inak zodpoveda za vietky Skody
z toho vyplyvajuce.

Tato Zmluva je vyhotovena v dvoch identickych rovnopisoch, z ktorych Objednavatel dostane jeden rovnopis a
Zhotovitel jeden rovnopis.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze ich véla vyjadrena v tejto Zmluve je slobodnd a vazna, tdto Zmluvu neuzatvaraju v
tiesni, za ndpadne nevyhodnych podmienok a ich zmluvna volnost nie je obmedzena. Svoju volu byt viazané
touto Zmluvou Zmluvné strany vyjadruju svojimi podpismi tejto Zmluvy.

Prilohami tejto Zmluvy su:

Priloha €. 1 — Cenova kalkulacia (z ponuky zhotovitela vo verejnom obstaravani)
Priloha €. 2 - Zoznam subdodavatelov a podiel subdodavok

Priloha €. 3 —Zoznam dokumentacie k dielu

Za Objednavatela Za Zhotovitela

Mgr. Jozef Kralik Ing. Jozef Rambala, povereny technickym

vedenim na zdklade plnej moci

vedUci stavebného Uradu,

oddelenia investi¢nej vystavby,

Zivotného prostredia a dopravy, Tomés Tulec, veduci PJ Zilina
na zaklade poverenia primatora
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Datum:

ZOZNAM DOKUMENTACIE

DUBNICA K DIELU Strana:1z3

NAD VAHOM

ZOZNAM DOKUMENTACIE K DIELU

»,R0zSirenie spevnenych pléch“

(Priloha ¢. 3 k zmluve)

Mesto Dubnica nad Vahom, Bratislavska 434/9, 018 41 Dubnica nad Vdhom

Strana 17z 19



% ) Datum:
_LB ZOZNAM DOKUMENTACIE

DUBNICA K DIELU Strana:2z3

ZAKLADNE UDAJE O STAVBE

1. IDENTIFIKACNE UDAIJE STAVBY

1.1 Stavba ,Rozsirenie spevnenych ploch”

1.2 Objednavatel Mesto Dubnica nad Vdhom
Bratislavska 434/9

018 41 Dubnica nad Vahom

1.3 Zhotovitel

1.4 Zmluva ¢C.

1.5 Datum zacatia a ukoncenia prac: datum .............

Strana 18 z 19



‘B ZOZNAM DOKUMENTACIE
DUBNICA K DIELU

NAD VAHOM

Datum:

Strana:3z3

2. ZOZNAM DOKUMENTACIE K DIELU

Porad. ¢. Nazov
1 Harmonogram prac
2 Porealiza¢né zameranie — subory .dgn + .dwg
3 Stavebny dennik
4 Evidencia odpadov/vaine listky
5 Certifikaty
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