Zmluva o dielo ¢ . 52/2022

uzavreta podla § 536 a nasl. a ust. 566 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich predpisov
v sulade s § 56 zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov
NA SPRACOVANIE PROJEKTOVEJ DOKUMENTACIE, POSKYTNUTIE SLUZIEB INZINIERSKEJ CINNOSTI A NA
USKUTOCNENIE STAVEBNYCH PRAC
(dalej len ,zmluva")

Zmluvné strany

Na jednej strane :

Nazov organizéacie: Mesto Dubnica nad Vahom

Adresa sidla: Bratislavska 434/9, 018 41 Dubnica nad Vahom
Zastpeny : Mgr. et Mgr. Peter Wolf, primator mesta

Krajina: Slovenska republika

ICO: 00317 209

DIC: 2021339276

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.

IBAN: SK03 5600 0000 0044 0503 3001

(dalej len ,objednavatel”)

a
na strane druhej;

Obchodné meno: STROJSTAV spol. s.r.0.

Sidlo,(miesto podnikania):  Lipova 13, 971 01 Prievidza

ICO: 31573 258

DIC: 2020467020

IC DPH: SK2020467020

Statutarny organ: Ing. Peter Cervefiansky

Bankové spojenie: Oberbank AG

¢. Uctu: SK31 8370 0000 0062 1111 8903

Zapisany v: Obchodnom registri okresného sudu Trenéin
Cislo zapisu: 2136/R

(dalej len ,zhotovitel™).
Preambula

1. Tato zmluva o dielo je vysledkom procesu verejného obstaravania zakazky na vypracovanie projektovej dokumentéacie,
poskytnutie sluzieb inZinierskej ¢innosti a uskutoénenie stavebnych prac zadavana podlia § 112 a nasl. ¢. 343/2015 Z. z.
o verejnom obstaravani ao zmene adoplneni niektorych zakonov (dalej len ,zakon o verejnom obstaravani®), ktoré
realizoval objednavatel.

2. Zmluvné strany vyhlasuju, Zze udaje uvedené v zahlavi tejto zmluvy su pravdivé a aktualne a zavézuju sa vzajomne bez
omeskania oznamit druhej zmluvnej strane kazdu zmenu, ktora by mohla mat vplyv na pinenie zmluvnych zavazkov. Su si
vedomi, Ze pri neoznameni takejto skutoénosti budu znasat nasledky, ktoré mézu druhej strane z neznalosti tychto udajov
vzniknut.

3. Zmluvné strany prehlasujl, Zze su si vedome, Ze predmetna zmluva je vytvorena spojenim zmluvy o dielo a mandatnej

zmluvy a preto ma pravnu Upravu zmluvy zmiesanej.

4. Zhotovitel prehlasuje, Ze vzal na vedomie ciele a potreby objednavatela, bol oboznameny s jeho pozZiadavkami a vyslovne
prehlasuje, Zze predmet uvedeny v €l. 1 tejto zmluvy bude realizovat s odbornou starostlivostou podfa dohodnutého
rozsahu a odborne spdsobilymi osobami.
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Podlimitna zakazka bez vyuZitia elektronického trhoviska na vypracovanie projektovej dokumentdcie a uskuto€nenie stavebnych prac a poskytnutie sluzieb na
predmet zakazky s ndzvom: Modernizacia a rekonitrukcia objektu 1, spoloénych priestorov a zariadeni Zariadenia pre seniorov Dubina m.r.o. Dubnica nad
Vdahom

Cl.1
Predmet zmluvy a uvodné ustanovenia

1. Predmetom tejto zmluvy je zavéazok zhotovitela naprojektovat, pripravit a zhotovit dielo a poskytnut dalSie pozadované
sluzby podla tejto zmluvy a pravneho poriadku platného v Slovenskej republike, pozostavajuce z:

1.1. Vypracovania nasledovnej dokumentéacie:
1.1.1. pisomného navrhu (Ziadost) vmene UCastnika doloZzeného dokumentaciou ustanovenou
vykonavacimi predpismi k zakonu ¢. 50/1976 Zb. o Gzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny
zakon) spracovanou opravnenou osobou podla § 45 ods. 4 stavebného zakona a dokladmi ustanovenymi
osobitnymi predpismi vratane uvedenia zoznamu pravnickych osob a fyzickych oséb, ktori prichadzaji do
uvahy ako Ucastnici konania a su navrhovatelovi znami,
1.1.2. Ziadosti o stavebné povolenie s dokladmi a predpisanou dokumentéciou podla zakona €. 50/1976 Zb.
0 uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) spracovanou opravnenou osobou podfa §
45 ods. 4 stavebného zakona,

1.2. Zabezpecenie nevyhnutnej inZinierskej ¢innosti, poskytovanej v pripade potreby v mene objednavatela na

zaklade plnomocenstva udeleného objednavatelom v ramci poskytovania sucinnosti podfa tejto zmluvy od Cinnosti

spojenej so ziskanim stavebného povolenia az po vydanie kolauda¢ného rozhodnutia o uZivani stavby,

1.3. Uskutocnenie stavebnych prac podia schvalenej projektovej dokumentécie a rozhodnuti, povoleni  a vyjadreni

prislusnych organov, ktorych vysledkom musi byt modernizécia Zariadenia pre seniorov DUBINA,

1.4. Zabezpecenie vykonu funkcie koordinatora bezpe€nosti na stavenisku oprévnenou osobou  podfa §6

Nariadenia viady ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko,

v ramci diela s nazvom:

»Modernizacia a rekonstrukcia objektu 1, spoloénych priestorov a zariadeni Zariadenia pre seniorov Dubina, m.r.o.
Dubnica nad Vahom*“.

2. Predmetom tejto zmluvy je aj zavazok zhotovitela realizovat dielo podlia bodu 1. tohto ¢lanku zmluvy v rozsahu podfa:

a) podmienok uvedenych v tejto zmluve,

b) sutaznych podkladov poskytovanych vramci zadavania podlimitnej zakazky, ktorej zadavania vysledkom je tato
zmluva, a ktorymi disponuju obidve zmluvné strany,

¢) pravoplatnych pravnych aktov prislusného stavebného Gradu k realizacii a poziadaviek vsetkych prislusnych
dotknutych organov a subjektov,

d) platnych pravnych predpisov sivisiacich s realizaciou predmetu zmluvy,

e) zavazného harmonogramu sluzieb definovanych vbode 1.1. tohto ¢lanku zmluvy a ktory tvori Prilohu €. 1 k tejto
zmluve (dalej len ,Harmonogram 1%); v ramci sluzieb musia byt dodané aj nevyhnutné posudky, ktoré bude potrebné
zabezpedit pre spracovanie dokumentacie v ramci poskytnutia sluzieb definovanych v bode 1.1. tohto ¢lanku zmluvy
vratane zabezpecenia vyznacenia vietkych inZinierskych sieti v spolupraci s ich spravcami,

f) zavazného harmonogramu prac, ktory sa zhotovitel zavézuje predloZit najneskér pat pracovnych dni pred
odovzdanim staveniska, a ktory bude tvorit neoddelite/nt prilohu €. 2 tejto zmluvy (dalej len ,Harmonogram 2°),

g) poziadaviek a pokynov opravnenych zéstupcov objednavatela, ako aj dojednani opravnenych zastupcov zmluvnych
stran na pracovnych rokovaniach pri prejednavani jednotlivych Casti projektovej dokumentacie a kontrolnych
poradach ( resp. drioch) stavby, uvedenych v stavebnom denniku, alebo inou pisomnou formou.

3. Predmetom tejto zmluvy je zavazok objednavatela zaplatit za riadne vykonané zmluvné dielo zhotovitefovi dohodnutl
cenu podla zmluvy.

4. Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo vo vlastnom mene a na vlastnu zodpovednost, s nalezitou odbornou starostlivostou.

5. Zhotovitel sa zavazuje predloZit objednavatelovi doklad ( original alebo Gradne osvedéend kopiu) o stavebno -
montaznom poisteni (CAR) na poistn(i sumu minimalne 2,5 mil.,- EUR s platnostou a (&innostou pocas celej doby trvania
diela podia tejto zmluvy, ako aj doklad preukazujuci zaplatenie poistného na aktualne poistné obdobie a to najneskor
vden odovzdania a prevzatia staveniska podfa tejto zmluvy. Okrem zhotovitela nesmie byt v poistnej zmluve uvedeny
ako poisteny Ziaden iny subjekt, s vynimkou ¢lena skupiny dodavatelov, ktora tvori zhotovitela. Za Skodu na veci sa
povazuije aj vada na samotnej stavbe (nielen fyzické poskodenie), ktora brani vyhotoveniu alebo riadnemu uZivaniu stavby
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Mesto Dubnica nad Vahom
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Podlimitna zakazka bez vyuZitia elektronického trhoviska na vypracovanie projektovej dokumentdcie a uskutognenie stavebnych prac a poskytnutie sluzieb na
predmet zdkazky s ndzvom: Modernizdcia a rekonitrukcia objektu 1, spoloénych priestorov a zariadeni Zariadenia pre seniorov Dubina m.r.o. Dubnica nad
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podla planovaného Ucelu a vznikla v dasledku porusenia profesijnych povinnosti poisteného.

6. Zhotovitel, sa zavazuje zabezpecit, aby bola zachované platnost a cinnost poistnych zmlav uvedenych v bode 5. tohto
clanku zmluvy po celu dobu ich poZadovaného trvania ( tj. do skondenia zaruénej doby v zmysle zmluvy, ktora kongi
uplynutim piatich rokov odo dfia, v ktorom nadobudne pravoplatnost kolaudacné rozhodnutie pre stavbu s nazvom:
Modernizacia a rekonstrukcia objektu 1, spoloénych priestorov a zariadeni Zariadenia pre seniorov Dubina, m.r.0. Dubnica
nad Vahom, za povodne dojednanych poistnych podmienok a v tej suvislosti sa zavazuje v pripade poistnej zmluvy
dojednanej na kratSiu poistnii dobu, predioZit objednavatelovi novi poistni zmluvu, v lehote najneskor ku driu ukonéenia
platnosti predchadzajlcej poistnej zmluvy.

7.V pripade, Ze zhotovitel nepredioZi poistn(i zmluvu uveden( v bode 5. tohto ¢lanku objednavatelovi v pozadovanej forme,
obsahu, rozsahu a v ur¢enych lehotach, bude to objednavatel povazovat za neposkytnutie riadnej sucinnosti podra tejto
zmluvy.

8. Zhotovitel sa zavézuje pinit predmet tejto zmluvy vyluéne vlastnymi zdrojmi a/alebo kapacitami, alebo zdrojmi, resp.
kapacitami tej/tych osoby/oséb, prostrednictvom ktorej/ktorych preukézal vo verejnom obstaravani, ktorého vysledkom je
tato zmluva, podmienky (casti uréené podfa § 33, resp. § 34 zakona o verejnom obstaravani, a s ktorou/ktorymi ma
uzavretQ/uzavreté zmluvu/zmluvy podla § 33 ods. 2 zakona o verejnom obstaravani, resp. podia § 34 ods. 3 zakona
0 verejnom obstaravani, a/alebo subdodavate/mi.

9. Objednavatel, vsulade s § 41 ods. 4 zakona o verejnom obstaravani uréil pre potreby tejto zmluvy nasledovné pravidla
pre zmenu subdodavatefov pocas pinenia zmluvy:

a) subdodavatel, ktorého sa tyka navrh na zmenu, musi spifiat podmienky podla § 32 ods. 1 zakona o verejnom
obstaravani,
b) zmenu subdodavatela zhotovitel pisomne oznami verejnému obstaravatelovi najneskor 5 pracovnych dni pred jej
uskutonenim s uvedenim obchodného mena subdodavatela, adresy sidla subdodavatela, ICO subdodavatela; resp.
mena a priezviska subdodavatela, trvalého pobytu subdodavatela a rodného ¢isla subdodavatela,
¢) zmenou subdodavatela nie je dotknuta zodpovednost zhotovitela za pinenie podla tejto zmluvy,
d) v pripade, ak je meneny subdodavatel drzitefom akéhokolvek opravnenia na vykon ¢innosti, certifikatu alebo iného
dokladu pozadovaneho verejnym obstaravatefom v sitaznych podkladoch, je zhotovitel povinny, su¢asne s pisomnym
oznamenim o zmene subdodavatela, predlozit dotknuté opravnenie alebo certifikat alebo iny doklad, ktorého drzitelom
je navrhovany novy subdodavatel.

10. V pripade, Ze zhotovitefom je skupina dodavatelov, vetci dodavatelia zodpovedajli za pinenie zavdzkov vyplyvajicich
z tejto zmluvy spoloéne a nerozdielne a zavazujli sa, Ze z pravneho vztahu uzatvoreného medzi nimi na Ucely plnenia
tejto zmluvy nevystipia v nevhodnej dobe, za ktori sa povazuje doba odo diia uzatvorenia tejto zmluvy az do riadneho
odovzdania diela podfa ustanoveni tejto zmluvy. | v pripade vystipenia jedného z dodavatelov z pravneho vztahu
uzatvoreného medzi nimi sa tento nezbavuje zodpovednosti za plnenie tejto zmluvy voéi objednavatelovi a2 do diia
riadneho odovzdania diela a uplynutia zaruénych déb podra tejto zmluvy.

11. Vpripade, Ze zhotovitel pocas pinenia zmluvy vyuZije zdroje, resp. kapacity inejfinych osoby/osdb, ako je uvedené v
bode 8. tohto ¢lanku zmluvy, na plnenie vo vztahu k tej ¢asti predmetu zmluvy (zakazky), na ktord boli zhotovitelovi
(uchadzacovi) vo verejnom obstaravani zdroje, resp. kapacity inej/inych osdb poskytnuté, takéto konanie zhotovitela sa
bude povaZzovat za podstatné porusenie tejto zmluvy.

12. Na Ucely pinenia tejto zmluvy sa pod pojmom ,opravneni zéstupcovia zmluvnych stran alebo ,opravnené osoby
zmluvnych stran*, ako aj ,opravneni zastupcovia“ alebo ,opravnené osoby" objednavatela alebo zhotovitela (vo véetkych
tvaroch), rozumeji zamestnanci objednavatela azhotovitela, ktorych oprévnenie konal, resp. vykonavat
a zabezpecovat Cinnosti potrebné pre Ucelné a Uspesné plnenie predmetu podra tejto zmluvy, vyplyva najma z ich
pracovnej naplne alebo z pracovného zaradenia, pripadne z opisu pracovnej ¢innosti, z prislu$nych internych riadiacich
aktov zamestnavatela alebo z osobitného pisomného poverenia. Opravnenym zastupcom zmluvnej strany moze byt
v osobitnych alebo odévodnenych pripadoch aj ina osoba, nez zamestnanec, ak ma k zmluvnej strane preukazatelne iny
pravny vztah.

13. Opravneni zastupcovia (resp. opravnené osoby) zmluvnych stran st opravneni v medziach a na gely pinenia tejto
zmluvy konat za zmluvné strany aj v pripadoch, ked' ustanovenie zmluvy priamo na opravneného zastupcu (opravnen(
osobu) neodkazuje, ale konanie takejto osoby za zmluvnl stranu je vzhladom na rozsah a povahu (konu obvyklé
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aopravneny zastupca (opravnena osoba) tym neprekroi rozsah svojho opravnenia. Zmluvné strany sa zavazuji pre
ucely pinenia tejto zmluvy riadne a véas, vzajomne si preukézatelnym spdsobom oznamit, kto a v akom rozsahu (resp.
v akej pozicii Ci funkcii) kona za zmluvnu stranu.

Cl.2
Rozdelenie zmluvy

Zmluva sa rozdeluje na nasledovné samostatné Casti:
a) Cast 1. predmetom, ktorej je prava zmluvnych podmienok na vypracovanie dokumentacie k Ziadosti o vydanie
stavebného povolenia,
b) Cast 2. predmetom, ktorej je Uprava zmluvnych podmienok pre inZiniersku ginnost,
c) Cast 3. predmetom, ktorej je Gprava zmluvnych podmienok pre uskutoénenie stavebnych prac,
d) Cast 4. predmetom, ktorej sii ustanovenia, ktoré sii spoloéné pre vietky Casti tejto zmluvy.

‘ CAST 1
'ZMLUVNE PODMIENKY NA VYPRACOVANIE
DOKUMENTACIE K ZIADOSTI O VYDANIE STAVEBNEHO POVOLENIA

Cl: 1
PREDMET ZMLUVY

1.

—_

Zhotovitel sa zavazuje pre objednavatela vykonat dielo uvedené v ¢l. 2 tejto ¢asti zmluvy (dalej len “dielo ¢.1").
Objednavatel sa zavazuije zaplatit za vykonanie diela ¢. 1 cenu uvedenu v ¢l. 4 tejto Casti zmluvy.

1.2 Na predmet zmluvy podla tejto ¢asti zmluvy sa primerane pouZijii ustanovenia § 536 a nasl. Obchodného zakonnika.

Cl. 2
PREDMET, ROZSAH A OBSAH DIELA &.1

2.

—_

Zhotovitel sa zavazuje, Ze pre objednavatela vrozsahu aza podmienok dohodnutych vtejto zmluve a v sutaznych
podkladoch vykona adoru¢i objednavatelovi dielo ¢. 1. Dokumentacia na stavebné povolenie v Siestich listinnych
vyhotoveniach overené stavebnym tradom v stavebnom konani a v jednom vyhotoveni v digitalnej forme v .pdf a .dwg
forméate na CD nosici, kopie kladnych vyjadreni v3etkych dotknutych organov.

2.2 Objednavatel sa zavazuje, Ze sposobom dohodnutym v tejto zmluve riadne a véas dokoncené dielo ¢. 1 prevezme,
zaplati za jeho vykonanie dohodnutli cenu a poskytne zhotovitelovi dohodnuté spolupdsobenie.

Cl.3
CAS PLNENIA DIELA €. 1

3.1 Zhotovitel sa zavézuje dorucit dielo ¢. 1 bez vad po zapracovani pripomienok z kontrolnych porad a pripomienok
vietkych dotknutych organov, ktoré sa k dokumentacii vyjadrili v stavebnom konani. Zhotovitel doruci objednavatelovi
dielo ¢. 1 v Siestich listinnych vyhotoveniach overené stavebnym radom v prislusnom stavebnom konania v jednom
vyhotoveni v digitalnej forme v pdf. A .dwg formate na CD nosici s kopiami kladnych vyjadreni vSetkych dotknutych
organov do sidla objednavatela do 50 pracovnych dni (uviest lehotu podla Harmonogramu 1 - Prilohy €. 1 tejto
zmluvy).

3.2. Pogas vykonania diela €. 1 je zhotovitel povinny dodrzat ¢asové etapy uvedené v Harmonograme 1, najma predlozZit na
prislusny organ relevantni dokumentaciu v uvedenej lehote, ktora je totozna s navrhom zhotovitela na pinenie kritérii
predloZzenom vo verejnom obstaravani, ktorého vysledkom je tato zmluva.

3.3. Pozvanku na pracovné rokovanie, poradu pre ucely kontroly rozpracovanosti diela ¢. 1 sa zhotovitel zavazuje dorucit
objednavatelovi vzdy minimalne 5 kalendarnych dni vopred.
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3.4.  Zpracovného rokovania zvolaného za (celom odshlasenia projektovych prac, zmluvné strany vytvoria na zaver
rokovania zapis podpisany oboma zmluvnymi stranami, pricom v zapise bude uvedené, Ze objednavatel projektové prace
odsuhlasuje alebo v flom budu uvedené pripomienky, ktoré je zhotovitel povinny zapracovat a v lehote 3 dni dorugit
projektové prace aj so zapracovanymi pripomienkami. Ak vlehote najneskor 7 kalendarnych dni od dorucenia
projektovych prac so zapracovanymi pripomienkami objednéavatel neoznami zhotovitelovi, Ze pripomienky neboli
zapracované, ma sa za to, Ze projektové prace st objednavatelom odsuhlasené.

3.5 Akakolvek zmena, ktora nastane v ¢ase po odstihlaseni diela &. 1 objednavatelom a tyka sa odsthlaseného konceptu
alebo névrhu, musi byt opatovne odstihlasena objednavatelom na pracovnom rokovani.

Cl. 4
CENA DIELA ¢. 1, PLATOBNE A FAKTURACNE PODMIENKY

4.1. Cena je stanovena v zmysle zakona ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskor$ich predpisov a vyhlaska Ministerstva
financii Slovenskej republiky ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon o cenach a sii v nej zahmuté vetky naklady,
cinnosti, prace, vykony alebo sluzby nevyhnutné za éelom riadneho vykonania diela &. 1.

4.2. Cena Dokumentacie na stavebné povolenie :

Zmluvna cena bez DPH v EUR ... sersrensssssseisssesesssssesesesess s 42 700,00 €
(slovom Styridsat'dvatisic sedemsto eur)

sadzba DPHV % a vySka DPH V EUR ... ssessseenns 8 540,00 € (20%)
(slovom osemtisicpat'stostyridsat’ eur)

zmluvna cena spolus DPH v EUR........cocivicisciesinsisessienisessssssinnin.. 51 240,00 €

(slovom pét'desiatjedentisic dvestostyridsat’ eur)

4.3. Zhotovitel vyhotovi faktiru vo vyske zmluvnej ceny v zmysle bodu 4.2 tohto élanku za dielo & 1 ana ziklade
preberacieho protokolu podpisaného oboma zmluvnymi stranami.

4.4. Zhotovitel vyhotovi faktiru za dielo ¢. 1 do 15 dni odo dfia podpisania preberacieho protokolu.

' CAST 2 ) )
ZMLUVNE PODMIENKY PRE INZINIERSKU CINNOST

Cl. 1
PREDMET ZMLUVY

1.1 Zhotovitel sa zavazuje pre objednévatela vykonat dielo uvedené v ¢l 2 tejto Gasti zmluvy (dalej len “dielo &. 2").
Objednavatel sa zavazuje zaplatit za vykonanie diela ¢. 2 cenu uvedenu v &. 4 tejto ¢asti zmluvy.

1.2 Na predmet zmluvy podla tejto Easti zmluvy sa primerane pouZijli ustanovenia § 536 a nasl. Obchodného zakonnika.

cl2
PREDMET A ROZSAH

2.1 Zhotovitel sa zavazuje pre objednavatela vykonat' sluzbu tykajucu sa pripravy a uskutoénenia stavby, ktorou zabezpeci
vSetky nevyhnutné sluzby pri zastupovani objednavatela v &innosti smerujiicej k ziskaniu potrebnych rozhodnuti,
stanovisk, vyjadreni, suhlasov, posudeni alebo opatreni dotknutych organov $tatnej spravy, samospravnych organov. Ide
najma o zastupovanie objednévatela vkonani so Statnymi organmi, samospravnymi organmi, dotknutymi organmi
chraniacimi verejné zaujmy podla osobitnych predpisov a inymi organizaciami, najma zabezpeéi vstupné podklady,
expertizne posudky, prieskumy, odborné posudky a stanoviska. Zhotovitel bude zastupovat objednavatela v stavebnom
konani av kolaudacnom konani, zabezpeci podklady pre potrebné povolenia vratane podkladov pre stavebné povolenie
a kolaudacné rozhodnutie.

2.2 Objednavatel sa zavézuje, ze spdsobom dohodnutym v tejto zmluve riadne a véas zaplati za jeho vykonanie dohodnut
cenu a poskytne zhotovitelovi dohodnuté spolupdsobenie.
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. CL3
CAS PLNENIA

3.1 Zhotovitel sa zavézuje dodrZat vSetky terminy podla pravneho poriadku platného v Slovenskej republike a podla
poziadaviek objednavatela uplatiovanych v nadvaznosti na lehoty uvedené v Harmonograme 1, ktory tvori Prilohu €. 1
tejto zmluvy.

3.2. V pripade, ak zhotovitelovi bude dorucené zaporné stanovisko k Gzemnému konaniu alebo k stavebnému konaniu od
niektorého z dotknutych organov Statnej spravy, samospravnych organov, majitelov, resp. spravcov inZinierskych
rozvodov, alebo inych dotknutych oséb, zhotovitel sa zavazuje bezodkladne, v primeranej lehote zodpovedajucej
prislusnej zavade/zavadam, odstranit v3etky zavady v prislusnej projektovej dokumentacii, ktoré mali za nasledok
vydanie zaporného stanoviska, tak aby boli terminy Harmonogramu 1, prilohy €. 1 tejto zmluvy o dielo dodrzane.

3.3. Akakolvek zmena, ktora nastane v ¢ase po odslhlaseni objednavatelom a tyka sa odsuhlaseného konceptu alebo
navrhu, musi byt opatovne odsUhlasena objednavatelom na pracovnom rokovani.

Cl. 4
CENA, PLATOBNE A FAKTURACNE PODMIENKY

4.1. Cena je stanovena v zmysle zakona ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov a vyhlaska Ministerstva
financii Slovenskej republiky ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon o cenach a sl v nej zahrnuté vSetky naklady,
¢innosti alebo sluzby nevyhnutné za ucéelom riadneho vykonania inZinierskej ¢innosti. V cene st zahrnuté vSetky spravne
poplatky tykajlice sa inZinierskej ¢innosti pripravy a uskutoénenia stavby: ,Modernizacia a rekonstrukcia objektu 1,
spolo€nych priestorov a zariadeni Zariadenia pre seniorov Dubina, m.r.o. Dubnica nad Vahom *“.

4.2. Cena za inZiniersku ¢innost celkom :

ZmIuvna cena bez DPH Vv EUR ..o ss s s 2 500,00 €
(slovom dvetisicpét'sto eur)
sadzba DPHv % a vy8ka DPH v EUR ... 500,00 € (20%)
(slovom pat'sto eur)
zmluvna cena spolus DPH v EUR......ccconnrrresssessessneen 3 000,00 €
(slovom tritisic eur)
z toho:
4.2.1. Cena za inZiniersku ¢innost slvisiacu s vydanim stavebného povolenia:
Zmluvna cena bez DPH v EUR: ..o s ssss s ssnsesns 2083,33 €
(slovom dvetisicosemdesiattri eur tridsat'tri centov)
sadzba DPHV % a vy8ka DPH ¥ EUR icuinssimssminmmmsmsissmssnsssnsrnsisnssasssinn 416,67 € (20%)
(slovom StyristoSestnast’ eur Sest'desiatsedem centov)
riluviacenasptiil s DPH ¥ EUR.....onccsmmmumsanummnmmsmmmsms 2500,00 €

(slovom dvetisicpét'sto eur)

4.2.2. Cena za inziniersku Cinnost' suvisiacu s vydanim kolauda¢ného rozhodnutia:

ZMIUVNA cena bEZ DPH V EUR ..o s e s s eessasesnsanes 416,67 €
(slovom styristoSestnast eur Sestdesiatsedem centov)

sadzba DPHv % & vyika DPH ¥ EUR oviuminmmmmanmmimsems 83,33 € (20%)
(slovom osemdesiattri eur tridsat'tri centov)

zmluvndcenaspolu:s: DPH ¥ EUR...ouuwuwsammmmmsummmmsisssmissmsinas 500,00 €

(slovom pét'sto eur)

4.3. Zhotovitel vyhotovi fakturu:

4.3.1 v zmysle bodu 4.2.1 tohto ¢lanku na zaklade preberacieho protokolu diela €. 2 podla tejto zmluvy podpisaného oboma
zmluvnymi stranami

4.3.2. v zmysle bodu 4.2.2 tohto ¢lanku na zaklade nadobudnutia pravoplatnosti kolaudaéného rozhodnutia.



Mesto Dubnica nad Véahom

Bratislavskd 434/9, 018 41 Dubnica nad Vahom

Podlimitna zdkazka bez vyuzitia elektronického trhoviska na vypracovanie projektovej dokumentacie a uskutoénenie stavebnych prac a poskytnutie sluzieb na
predmet zdkazky s ndzvom: Modernizacia a rekonstrukcia objektu 1, spoloénych priestorov a zariadeni Zariadenia pre seniorov Dubina m.r.o. Dubnica nad
Vahom

4.4. Zhotovitel vyhotovi samostatn( faktiru za inZiniersku cinnost' podla bodov 4.3.1 a 4.3.2 tohto lanku tejto Gasti zmluvy
vzdy do 15 dni odo diia podpisania preberacieho konania, resp. odo diia nadobudnutia pravoplatnosti kolaudaéného
rozhodnutia.

CAST 3
ZMLUVNE PODMIENKY USKUTOCNENIA STAVEBNYCH PRAC

Cl1
PREDMET ZMLUVY

1.1, Predmetom tejto Casti zmluvy je kompletna modernizécia a rekonstrukcia ZPS Dubina , objekt 1 dalej len , Dielo”.
Vcene je zahmuté doprava, skladovanie, odvoz a likvidacia stavebnych hmét a stavebného odpadu, prenajom
verejnych ploch a komunikacii, ak budi potrebné k vybudovaniu zariadenia staveniska, k jeho prevadzke a vyprataniu
zariadenia staveniska, pripadné skladky materialu, alebo stavebného odpadu, spracovanie vyrobnej dielenskej
dokumentacie, ak bude vyplyvat z projektu stavby pri repektovani autorskych prav, straZenie staveniska pocas
vystavby, spotreba elektrickej energie a vody, koordinator bezpeénosti v zmysle nariadenia viady ¢. 396/2006 Z. z.
o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko a suvisiacich predpisov v zneni neskorsich
predpisov.
Predmetom tejto Casti zmluvy bude aj plnenie podmienok pre uskutoénenie stavby, uréenych v stavebnom povoleni, ako
i v stanoviskach a vyjadreniach kompetentnych organov $tatnej spravy a samospravy.

1.2 Na predmet zmluvy podla tejto Casti zmluvy sa primerane pouZiju ustanovenia § 536 a nasl. Obchodného  zakonnika.

Cl. 2
PREDMET A ROZSAH STAVEBNYCH PRAC

2.1 Zhotovitel sa zavéazuje, Ze bude pre objednavatela v rozsahu a za podmienok dohodnutych v tejto zmluve a v sataznych
podkladoch realizovat' stavebné prace - Dielo s nazvom: ,Modernizacia a rekonstrukcia objektu 1, spoloénych priestorov
a zariadeni Zariadenia pre seniorov Dubina, m.r.o. Dubnica nad Vahom*. Rozsah stavebnych prac je uvedeny v Prilohe
C. 3 tejto zmluvy o dielo — Opis predmetu zékazky podla ¢asti B.1 sutaznych podkladov a v dokumentacii na stavebné
povolenie overenej stavebnym Uradom v stavebnom konani pre stavebné povolenie.

¢1.3
TERMIN VYKONANIA DIELA A PODMIENKY REALIZOVANIA

3.1 Zhotovitel sa zavazuje Dielo vykonat a odovzdat najneskor vlehote 328 pracovnych dni odo diia odovzdania
staveniska zhotovitelovi a v lehote uvedenej v Prilohe &. 2 tejto zmluvy, pricom zadiatkom realizacie diela je der
odovzdania staveniska zhotovitelovi. Objednavatel odovzda zhotovitelovi stavenisko v termine dohodnutom
opravnenymi zastupcami obidvoch zmluvnych stran, najneskér véak 5 (slovom: pét) pracovnych dni od nadobudnutia
ucinnosti stavebného povolenia, ak sa na termine odovzdania staveniska nedohodn( zmluvné strany inak. Zhotovitel sa
zavazuje stavenisko prevziat, ak tomu nebudl branit Ziadne objektivne prekazky, najmé nepriaznivé klimaticke
podmienky, ktoré by znemoZrovali zaatie vykonévania prac podla tejto zmluvy. V pripade, Ze zhotovitel bezddvodne
odmietne stavenisko prevziat, moze objednavatel jednostranne odstipit od zmluvy. O odovzdani a prevzati bude
vyhotoveny Zapis z odovzdania a prevzatia staveniska, podpisany opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran -

3.2 Zhotovitel je povinny bez meskania pisomne informovat objednavatela o vzniku akejkolvek udalosti, ktord bude mat
vplyv na realizciu Diela s dosledkom omeskania alebo predizenia lehoty dodanie podia tejto zmluvy.

3.3 Vpripade, ze zhotovitel riadne dokonéi predmet zmluvy este pred terminom dohodnutym v zmluve, a tuto skutoénost
riadne oznami objednavateflovi, bude objednavatel povinny, po vzajomnej dohode, prostrednictvom opravneného
zastupcu predmet zmluvy protokolarne prevziat.

34 Zhotovitel je povinny pri vyhotovovani Diela postupovat podla Prilohy &. 2 Harmonogramu stavebnych prac tejto zmluvy.

3.5 Zhotovitel méZe niektoré dasti diela realizovat prostrednictvom subdodavatela, resp. subdodavatelov, ktorych zoznam
s uvedenim obchodného mena, sidla a ICO oznami pisomne objednavatelovi pred zaCatim plnenia tejto zmluvy a tento
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musi byt v sulade so zoznamom subdodavatelov, ktorych zhotovitel uviedol v;;onuke predloZenej vo verejn_om
obstaravani, ktorého vysledkom je tato zmluva.

3.6 Objednavatel, podla sutaznych podkladov a podia § 41 ods. 4 zakona o verejnom obstaravani, ur€uje nasledovné
pravidia pre zmenu subdodavatelov poCas pineniazmluvy:
a) subdodavatel, ktorého sa tyka navrh na zmenu, musi splfat podmienky podia § 32 ods. 1 z&kona o verejnom

obstaravani,

b) zmenu subdodavatela zhotovitel pisomne oznami verejnému obstaravatelovi najneskér 5 pracovnych dni pred jej
uskutocnenim,

¢) zmenou subdodavatela nie je dotknutad zodpovednost uspesného uchadzaca za pinenie zmluvy.

d) v pripade, ak je meneny subdodavatel drzitefom akéhokolvek opravnenia na vykon Cinnosti, certifikatu alebo iného
dokladu poZadovaného verejnym obstaravatelom v sitaznych podkladoch, je zhotovitel povinny, sic¢asne s pisomnym
oznamenim podla pism. b) tejto asti, predlozit dotknuté opravnenie alebo certifikat alebo iny doklad, ktorého drZitefom
je navrhovany subdodavatel.

3.7 Zhotovitel sa zavazuje, v pripade zmeny subdodéavatela, resp. subdodavatelov, postupovat pri takejto zmene vylucne
v sulade s bodom 3.6 tejto ¢asti zmluvy.

Cl. 4
PREDLZENIE LEHOTY VYSTAVBY

41  Zhotovite! bude mat narok na predizenie lehoty vystavby iba v pripade, ak Odovzdanie a prevzatie diela bude
oneskorené z nasledujucich dévodov:

a) pricina oneskorenia, ktora dava narok na predizenie lehoty podra niektorej z tychto podmienok:

e mimoriadne nepriaznivé klimatické podmienky, ktoré preukazatelne znemoznia zhotovovat dielo v stlade s STN, EN,
resp. predpisanymi technologickymi postupmi,

e nepredvidatelny nedostatok pracovnikov alebo vybavenia spdsobeny epidémiami, alebo vplyvom viadnej
administrativy, alebo

e akeékolvek oneskorenie, prekazka alebo vybavenia spdsobené objednavatelom alebo pripisované  objednavatelovi,

Ak sa zhotovitel domnieva, Ze ma narok na predizenie lehoty vystavby, vyda o tom oznamenie objednavatelovi. Pri
rozhodovani o kazdom prediZeni lehoty objednavatel posudi vSetky predchadzajuce rozhodnutia v nadvéznosti na
podmienky uvedené v zadavacej dokumentacii poskytovanej vo verejnom obstaravani, ktorého vysledkom je tato zmluva.

¢l.5
CENA DIELA

5.1 Cena diela je zmluvnymi stranami dohodnuta v eurach (EUR) ako cena dohodou v zmysle prislusnych ustanoveni zakona
¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov, vyhlasky Ministerstva financii Slovenskej republiky ¢. 87/1996 Z.
z., ktorou sa vykonava zakon Narodnej rady Slovenskej republiky ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich
predpisov a podla ponuky zhotovitela predlozenej v procese verejného obstarania, ktorého vysledkom je tato zmluva:

ZMIuvna cena bezZ DPH V EUR ... seesene e 2575000,00 €
(slovom dvamilionypat'stosedemdesiatpéttisic eur)

sadzbaDPH v % a vySka DPH v EUR ... 515 000,00 € (20%)
(slovom pét'stopatnasttisic eur)

zmluvna cena spolu s DPH v EUR .......cccoovvvivvcneinnnnenenensennesnvenennnens 3090 000,00 €

(slovom trimilionydevét'desiattisic eur )
Cena diela je zavazna a nemenna.

Ak sa v priebehu zmluvného vztahu medzi objednavatelom a zhotovitelom stane zhotovitel neplatca DPH platitelom
DPH, celkova zmluvna cena sa nezvysi o prislusni DPH. V pripade zmeny prislusného pravneho predpisu, ktorym sa
stanovuje sadzba DPH, zmluvné strany suhlasia s upravou zmluvnej ceny zodpovedajucou zmene sadzby DPH formou
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pisomného dodatku k tejto zmluve.
Cena diela podla tohto ¢lanku zmluvy je Specifikovana v rozpodte stavby v prilohe €. 5 tejto zmluvy.

9.2 Zhotovitel je opravneny uplatnit indexy zvySenia cien stavebnych prac a stavebnych materialov podla Statistického
uradu len v pripade predizenia doby realizacie diela z dévodov na strane objednavatefla a z dévodu vy3sej moci.
Zhotovitel je povinny zdokladovat' opravnenost poziadavky na pripadni upravu ceny diela v zmysle tohto bodu zmluvy.

5.3V dohodnutej zmluvnej cene je premietnuty inflaény narast predpokladany pocas terminu realizacie predmetu zmluvy.
Zhotovitel' vyhlasuje, Ze vdohodnutej zmluvnej cene su zahrnuté aj vSetky poZiadavky tykajuce sa kvality prac
a dodavok, ako aj vietky dalsie poziadavky na stavbu uvedené v ¢lanku 7. bod 7. tejto zmluvy, vyZadované predpismi
a normami platnymi a G¢innymi v ¢ase podpisania tejto zmluvy. Zhotovitel nema narok na zvySenie dohodnutej zmluvnej
ceny diela ani narok na prediZenie lehoty realizacie diela z pripadného dévodu, Ze v zmluvne dohodnutej cene, resp. pri
priprave vykazu vymer, predmetné poziadavky uvedené v él. 7. bod 7. tejto zmluvy nezohladnil, avsak je povinny ich
dodrzat.

5.4 Pri pripadnej Uprave ceny pisomnym dodatkom k tejto zmluve, sa bude postupovat nasledovne: vietky zmeny ceny
vyvolané potrebou naviac alebo menej prac, je zhotovitel' povinny zdévodnit zapisom do stavebného dennika, resp. jeho
priloh. Zapisy v stavebnom denniku a jeho prilohach obojstranne odsthlasené stavbyveducim a odbornym dozorom
objednavatela nemaji charakter zmeny zmluvy, sluzia, po odsthlaseni projektantom a objednavatelom, ako podklad pre
uplatnenie zmien formou dodatku k uzavretej zmluve. Vetky zmeny prac a dodavok a navrh dodatku k uzavretej zmluve
Je povinny zhotovitel predloZit objednavatelovi, este pred zacatim realizacie konkrétnych zmien.

5.5 Zhotovitel nesmie zacat realizovat Ziadne prace nezahrnuté v pdvodnom rozpodte bez podpisaného dodatku k zmluve,
pripadne pisomného sthlasu objednavatela. V pripade realizacie prac bez podpisaného dodatku k zmluve alebo
pisomného suhlasu objednavatela nema zhotovitel narok na ich fakturagiu.

56 Dodatok ktejto zmluve je mozné uzatvorit iba v sulade s § 18 zakona o verejnom obstaravani apo schvaleni
objednavatefom resp. poskytovatelom.

Cl. 6
PLATOBNE PODMIENKY

6.1 Dielo bude financované z dvoch finanénych zdrojov:
a) z Uveru zo Statneho fondu rozvoja byvania
b) z rozpoCtu objednavatela.

6.2 Objednavatel neposkytne zhotovitelovi Ziaden preddavok. Zhotovitel bude fakturovat predmet zakazky postupne po
protokolarnom odovzdani ¢asti predmetu zakazky.

6.3 Zhotovitel vystavi faktiru za vykonané prace sposobom priebeznej Ciastkovej fakturacie na zaklade objednavatelom
odsuhlasenych supisov prac za prislusné obdobie.

6.4 V pripade, Ze odborny dozor objednavatela vykonava osoba, ktora nie je zamestnancom objednavatela, potvrdzuje
zistovacie protokoly na Gcely pinenia tejto zmluvy, za objednavatela okrem stavebného dozoru vzdy aj jeho opravnena
osoba, a to aj za predpokladu, Ze to v zmluve nie je vyslovne uvedené.

6.5 Faktury, resp. fakturu, sa zhotovitel zavazuje dorucit vzdy po skonceni kalendarneho mesiaca, alebo po skonéeni
realizacie stavby, ak sa realizacia stavby ukonéi pred uplynutim kalendameho mesiaca, najneskér viak do troch dni od
odsuhlasenia zistovacieho protokolu odbornym dozorom objednavatela a bude ich doru¢ovat na adresu: Mestsky urad,
Bratislavska 434/9, 01841 Dubnica nad Vahom.

6.6 Zhotovitel sa zavazuje objednavatelovi v zastipeni odbornym dozorom objednavatela predkladat na overenie spravnosti
odsuhlaseny zistovaci protokol v troch vyhotoveniach. Jeho spravnost potvrdi odborny dozor objednavatela podpisom
do troch pracovnych dni od jeho overitelného doruéenia. V pripade, Ze so zistovacim protokolom odborny dozor
objednavatela nesthlasi, vrati ho v rovnakej lehote zhotovitelovi na prepracovanie podla skutoéne realizovanych prac
a dodavok s lehotou 7 kalendarnych dni na prepracovanie, ktora plynie od vratenia zistovacieho protokolu zhotovitelovi.
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Opraveny zistovaci protokol je povinny odborny dozor objednévatela odsuhlasit zhotovitelovi v lehote troch pracovnych
dni, ak bol prepracovany v silade s poZiadavkami odborného dozoru objednavatela, inak moze zistovaci protokol
opétovne vréatit zhotovitelovi na prepracovanie.

6.7 Objednavatel sa zavazuje zhotovitelovi zaplatit rozdiel medzi zmluvne dohodnutou cenou a uz zrealizovanymi platbami
za riadne zhotovené a odovzdané dielo na zaklade kone¢ného vylctovania v sulade s bodom 6.10 tohto ¢l. zmluvy a
tejto Casti zmluvy. Zhotovitel dorui objednavatelovi konecné vyuctovanie v termine do 3-troch kalendarnych dni od
odstranenia véetkych ojedinelych drobnych nedorobkov a nedostatkov uvedenych v protokole o odovzdani a prevzati
prac (diela) alebo jeho dokondenej Gasti a potvrdenia ich odstranenia objednavatefom. Neoddelitelnou sucastou
koneéného vyldtovania bude protokol o odovzdani a prevzati diela podpisany opravnenymi zastupcami oboch
zmluvnych stran, pripadne aj ostatnymi (¢astnikmi uskuto&fiovania stavebnych préc. V konenom vyuctovani budu
vysporiadané v3etky faktary, ktoré uz objednavatel zhotovitelovi uhradil. Kone¢né vyuétovanie bude obsahovat stpis
faktlr s uvedenim ich cisla a skutoéne zaplatenej Giastky.

6.8 Faktira musi mat naleZitosti podla prisludnych ustanoveni vSeobecne zavaznych predpisov a musi byt v sllade
s dohodnutymi podmienkami tejto zmluvy. V opacnom pripade je objednavatel opravneny fakturu vratit zhotovitelovi na
opravu, pricom lehota splatnosti faktury zaéne plynat odo dria dorucenia opravenej faktury objednavatelovi.

6.9 Zmluvné strany sa dohodli, 7e pripadna Gprava ceny s ohfadom na vacsi rozsah ¢innosti, ktore nebolo mozné predvidat,
bude uréena jednotkovou cenou podfa zmluvného rozpodtu, pokial sa v lom konkrétna poloZka nachadza. Ak sa v iom
taka polozka nenachadza, budu tieto ¢innosti ocenené podla cien platnych v ¢ase vzniku daného pripadu.

6.10 Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel prace hradené z rozpoétu objednavatela, teda podfa bodu 6.1 pism. a)
apism. b) tohto ¢l. bude faktury uhradzat nasledovne:
a) postupne podfa bodu 6.3. tohto &lanku zmluvy a tejto ¢asti zmluvy az do vysky 95 % z dohodnutej zmluvnej ceny
diela,
b) 5% z celkovej visky ceny diela bude zadrzana do ¢asu, kym Stétny fond rozvoja byvania nepovoli jej uvolnenie.
Statny fond rozvoja byvania povoli uvolnenie zadrzanej sumy po predlioZeni préavoplatného kolaudacného
rozhodnutia a inych podmienok z Gverovej zmluvy.

6.11. Splatnost faktir je v zmysle podmienok o prideleni finanénych prostriedkov medzi objednavatefom a Statnym fondom
rozvoja byvania. Lehota splatnosti faktar vystavenych zhotovitefom je 30 dni od jej dorucenia objednavatelovi.

6.12 V pripade, 7e zhotovitel bude meskat s realizaciou prac v porovnani so zavdznym harmonogramom prac, ktory tvori
prilohu &. 2 tejto zmluvy, ma objednavatel pravo zadrzat zaplatenie faktry a vrétit vystavend faktiru po dobu
omeskania a prijat fakturu k ihrade aZ po zosUladeni realizacie prac so zavaznym harmonogramom.

6.13 Zaplatenim faktiry objednavatefom sa na Ggely tejto zmluvy rozumie odpisanie fakturovanej sumy z bankoveho Uctu
objednavatela v prospech Gétu zhotovitea uvedeného v élanku I. tejto zmluvy alebo v pripade jeho zmeny v prospech
(étu pisomne oznamenému najmenej 5 dni pred doruéenim faktury, ktorej uhrada méa byt vykonana na novy ucet
zhotovitela.

6.14 Zhotovitel musi svoje prace vylétovat overitelnym sposobom. Faktira musi byt zostavena prehladne pricom sa musi
dodrziavat poradie poloZiek a oznadenie, ktoré je v stlade s rozpoctom. Sucastou je vykaz vymer, ktory je potrebny pre
preukazanie druhu a rozsahu prace. Rozsah vykonanych prac schvali Stavebny dozor.

6.15 Faktira bude vystavena v 3 origindloch a musi obsahovat vietky nalcZitosti pozadované prislusnymi vieobecne

zavaznymi pravnymi predpismi a to najma: .

a) obchodné mena objednavatela a zhotovitela, adresy ich sidla, miesta podnikania, pripadne prevadzkarne, ICO, IC
DPH,

b) poradove ¢islo faktury,

c) nazov zakazky :, Modemizacia a rekonstrukcia objektu 1, spoloénych priestorov a zariadeni Zariadenia pre seniorov
Dubina, m.r.o. Dubnica nad Vahom *,

d) cislo zmluvy (dodatku k zmluve),

e) datum dodania predmetu pinenia,

f)  datum vyhotovenia faktury a datum jej splatnosti,
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g) vyska ceny poZadovana v EUR v ¢leneni cena v EUR bez DPH, DPH v %/EUR, cena v EUR s DPH
h) zaokr(hlena na dve desatinné miesta,

i) bankoveé spojenie a Cislo Uctu, na ktory ma byt faktira uhradena,

j)  odtlacok peciatky a podpis opravnenej osoby.

Prilohou faktury bude stipis vykonanych préc odsthlaseny stavebnym dozorom,
Zhotovitel je povinny k vystavenej faktire priloZit Supis vykonanych prac, vystaveny v silade s nasledovnymi
poZiadavkami:
- polozky supisu vykonanych prac musia byt vsilade s polozkami prac uvedenymi v rozpocte stavby
( Priloha ¢. 5 tejto zmluvy) ako neoddelitelnej sicasti schvalenej zmluvy o dielo, slipis vykonanych prac
zhotovitel vytvori priamo z rozpoctu stavby ( Priloha &. 5 tejto zmluvy),
- supis vykonanych prac musi zaznamenavat mnozstvé prac vykonanych zhotovitefom a mnoZstva tovarov
dodanych zhotovitelom v sulade s rozpoctom stavby (Priloha ¢. 5 tejto zmluvy), ktory je sucastou zmluvy
o dielo.
V pripade, Ze doslo k zmene mnozstiev vykonanych prac alebo dodanych tovarov upravenych dodatkom
k zmluve, musia byt ,upravené” prace vykazané na siipise vykonanych prac v stlade s dodatkom k zmluve,
- supis vykonanych prac musi byt potvrdeny zo strany stavebného dozoru odtiackom peciatky odborne
sposobilej osoby na vykon ¢innosti stavebného dozoru v zmysle zakona &. 138/1992 Zb. o autorizovanych
architektoch a autorizovanych stavebnych inzinieroch v zneni neskorgich predpisov a jeho podpisom,
- stipis vykonanych prac musi obsahovat jednotkové ceny poloziek fakturovanych prac v sulade so zmluvou
o dielo,
- bez rozporov odstihlaseny stpis vykonanych prac bude podkladom pre vystavenie faktary.

6.16 V pripade, Ze fakt(ra nebude mat vietky naleZitosti vyzadované touto Zmluvou, bude sa fakt(ra povaZovat za nelpint
a objednavatel alebo stavebny dozor je opravneny vratit ju zhotovitelovi na doplnenie, resp. prepracovanie. Ak
objednavatel vrati zhotovitelovi nelipini faktlru, lehota splatnosti faktiry neplynie a objednavatel sa nedostava do
omeskania.

Gl 7
ZAKLADNE PODMIENKY VYKONANIA DIELA

7.1 Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel zastipeny odbomnym dozorom objednavatela, odovzda zhotovitelovi
stavenisko v termine dohodnutom opravnenymi zastupcami obidvoch zmluvnych stran a v zmysle podmienok schvalenej
Zmluvy o Gvere, ak sa zmluvné strany nedohodnd inak. Zhotovitel sa zavazuje stavenisko prevziat, ak tomu nebudu
branit Ziadne objektivne prekazky, ktoré by znemozriovali zagatie vykonavania prac podla zmluvy.

7.2 Zhotovitel pred zadatim prac je povinny zabezpeéit na vlastné naklady vSetky povolenia, slhlasy a iné potrebné
dokumenty, ktoré neboli si¢astou stavebného konania, ale s potrebné k realizacii prac (napr. poplatky za vytyGovanie
sieti a pod.) v zmysle a rozsahu dokumentacie pre realizaciu stavby a vyjadreni U¢astnikov stavebného konania vratane
vsetkych druhov poplatkov a nakladov spojenych s uvedenymi tkonmi a pripadnych pokut za nedodrZanie terminov a
podmienok v nich uvedenych.

7.3 Ak v sivislosti so zacatim prac na stavenisku bude treba umiestnit alebo premiestnit dopravne znacky podia predpisov o
pozemnych komunikaciach, obstara tieto prace zhotovitel podfa projektovej dokumentacie dopravného znadenia, ktor(
si pre tento Ucel zaktualizuje a predlozi na odsthlasenie prislu$nym organom. Zhotovitel zabezpecuje umiestriovanie a
udrziavanie dopravnych znaciek po¢as prebiehajlcich prac.

74 Vsetky prace na jestvujlcich vedeniach a zariadeniach vykona zhotovitel po vydani sihlasu spravcom vedenia alebo
zariadenia, za podmienok danych spravcami vedenia a za dozoru spraveu pogas vykonavania tychto prac.

7.5 Zhotovitel je povinny pred za¢atim vykopovych prac alebo inych prac, ktoré by mohli ohrozit' jednotlivé podzemné alebo
nadzemne vedenia, oboznamit sa s umiestnenim v3etkych existujucich sieti. Zhotovitel pred zacatim prac pisomne
poziada vlastnikov, spravcov alebo prevadzkovatelov tychto sieti o ich lokalizaciu / vytycenie a v pripade podzemnych
vedeni vyhotovi ruéne kopané sondy v potrebnom rozsahu. Naklady spojené s vytyCovanim a vysondovanim sieti ich
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spravcami zna$a zhotovitel. Zhotovitel je zodpovedny za vSetky Skody spdsobené nim alebo jeho pod zhotovitelmi
pocas vykonu prac na tychto zariadeniach a takéto $kody musi na vlastné néklady odstranit.

7.6 Zhotovitel sa zavazuije pri vykone svojej ¢innosti postupovat s maximalnou zodpovednostou a odbornou starostlivostou,
dodrzZiavat bezpecnost a ochranu zdravia pri praci v zmysle vyhlasky MPSVR SR 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuju
podrobnosti na zaistenie bezpeénosti aochrany zdravia pri stavebnych pracach apracach snimi suvisiacich
a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych €innosti v zneni neskorsich predpisov.

7.7 Kvalita prac a dodavok musi byt realizovana v zmysle projektovej dokumentacie (dalej aj ,PD") a platnych legislativnych
noriem tykajlcich sa predmetu diela. Stavba musi byt vyhotovena podla platnej projektovej dokumentacie a pri dodrzani
jej parametrov, platnych STN, (EN), technologickych postupov, vSeobecne zavéaznych technickych poZiadaviek na
stavbu, platnych pravnych, prevadzkovych a bezpe¢nostnych predpisov, v stlade s rozhodnutiami dotknutych organov
Statnej spravy.

7.8 Vsetky materialy a technologie pouZité v procese realizacie diela musia byt platne certifikované resp. musia byt v sulade
s prisludnymi pravnymi predpismi upravujicimi certifikaciu a preukazovanie zhody vyrobkov.

7.9 Vpripade, Ze na ¢as potrebny pre plynuly priebeh stavebnych prac zhotovitel pri preukazatelnom vynalozeni vetkého
usilia nemodze niektoré vyrobky alebo hmoty predpisané projektovou dokumentaciou obstarat, mdzZe objednavatel
sthlasit s pouzitim nahradnych (ekvivalentnych) hmdt alebo vyrobkov, ale len ak pouzitie nahradnych hmét alebo
vyrobkov zhotovitel navrhuje so suhlasom generalneho projektanta av pripade, ze nahrada bude mat dosah na
poziarnu bezpecnost stavby, tak aj miestne prislusného kompetentného HaZZ (Hasi¢ského a zachranného zboru) a to
konkrétne osobou, ktora vydavala vyjadrenie k PD na stavebné konanie a pokial sa tym neznizi akost prac a neprekroci
dohodnuta cena diela a navrh ekvivalentu nebude predstavovat poziadavku na prediZenie lehoty zhotovenia diela podla
¢lanku III. bodu 1 tejto ¢asti zmluvy. Posudenie rovnocennosti (ekvivalentnosti) je vyluéne v kompetencii objednavatela.

7.10 Zhotovitel je povinny na stavenisku udrziavat poriadok a ¢istotu. Nakladanie s odpadmi, je zhotovitel povinny realizovat
v zmysle prislusnych pravnych predpisov upravujucich nakladanie s odpadmi a podfa podmienok uvedenych v povoleni
na realizaciu stavby, t.j. vratane dokladovania o naloZeni s odpadom. Pripadné Skody, ktoré by vznikli zanedbanim jeho
povinnosti v tejto stvislosti, bude hradit zhotovitel. V pripade, ze zo strany viastnikov, spravcov alebo najomcov, resp.
inych opravnenych oséb  ddjde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie, resp. ineho opravneneho naroku voci
objednavatelovi, z ddvodu pochybenia na strane zhotovitela, za tieto naroky zodpoveda zhotovitel, ktory sa zéroven
zavazuje na ich vysporiadanie a uhradenie v uréenej lehote.

7.11 Zhotovitel je povinny pri realizacii diela dbat na to, aby nedo3lo vplyvom jeho Cinnosti k poSkodeniu v okoli stavby
situovanych nehnutelnosti. Pripadné $kody, ktoré by vznikli zanedbanim jeho povinnosti v tejto suvislosti, bude hradit
zhotovitel. V pripade, Ze zo strany vlastnikov, spravcov alebo najomcov susednych nehnutefnosti dojde k udeleniu
pokuty, alebo inej sankcie, resp. iného opravneného naroku voéi objednavateflovi, z dévodu pochybenia na strane
zhotovitela, za tieto naroky zodpoveda zhotovitel, ktory sa zaroven zavazuje na ich vysporiadanie a uhradenie v urCenej
lehote.

7.12 Zhotovitel je povinny poCas vystavby zabezpeCit, aby pri realizécii stavby tato negativnym spdsobom nevplyvala na
okolie a aby stavebna ¢&innost a prevadzka neohrozovala kvalitu Zivotného prostredia. V pripade, ze v désledku
nedodrzania tejto povinnosti dojde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie resp. iného opravneného naroku voci
objednavatelovi, zddvodu pochybenia na strane zhotovitela, za tieto naroky zodpoveda zhotovitel, ktory sa zaroven
zavazuje na ich vysporiadanie a uhradenie v uréenej lehote.

7.13 V pripade spinenia podmienok v zmysle § 3 ods. 3 pism. a) a b) nariadenia vlady ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych
bezpecnostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko, zhotovitel bude prostrednictvom vlastného zamestnanca,
alebo zmluvne dohodnutou osobou avo viastnej rézii zabezpeCovat vykon (funkciu) koordinatora bezpecnosti
v zmysle nariadenia vlady ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko
a slvisiacich predpisov. Meno koordinatora oznami pri odovzdani staveniska a zapiSe ho do stavebného dennika
a zaroveil odovzda doklad opravriujlci uvedeného zamestnanca alebo zmluvne dohodnuti osobu na vykonavanie
tejto ¢innosti.
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7.14  Zhotovitel berie na vedomie, Ze dielo podla tejto zmluvy musi byt riadne vykonané, odovzdané a jeho zmluvna cena
uhradena ato podla podmienok tejto zmluvy. Zhotovitel sa zavézuje, Ze na Udely Uspe$ného priebehu a ukonéenia
kolauda¢ného konania poskytne objednavatelovi maximalnu sucinnost, spocivajicu najma v tom, Ze riadne a véas - to
je vlehote primerane urenej objednavatelom, odstrani véetky vady a nedostatky diela, ktoré by branili vydaniu
(pravoplatnosti) kolaudacného rozhodnutia, resp. ktoré by branili riadnemu uZivaniu stavby. V opaénom pripade je
objednavatel opravneny uplatnit voci zhotovitelovi sankciu uvedent v ¢asti 4 ¢l. 7 tejto zmluvy.

7.15  Objednavatel si vyhradzuje pravo na predloZenie vzorky materialu, vyrobku v primeranej velkosti na posudenie kvality,
Ziadat' od zhotovitela zdokumentovat' povod materialu pouZitého na stavbe a preukazat prislusné certifikaty kvality
a kvalifikacie zamestnancov poverenych na vykon tej ktorej prace, tym Ze na poZiadanie predloZi objednavatelovi
kopie tychto dokumentov.
7.16 Zhotovitel umozni objednavatelovi, odbornému dozoru objednavatela alebo nimi poverenym osobam vstupovat
v ktortkolvek dobu (pracovn() na stavbu/stavenisko a do vietkych prevadzok zhotovitela a/alebo subdodavatela,
v ktorych sa realizuje stavba alebo jej Cast.

7.17 Objednavatel, odborny dozor objednavatela st opravneni Ziadat vykazanie neopravnenych a nekompetentnych osob
z miesta vykonu zmluvy.

Cl. 8
VYTYCOVANIE

8.1  Zhotovitel vyty¢i dielo vo vztahu k referenénym bodom, osiam a vyskam oznamenych stavebnym dozorom. Zhotovitel
bude zodpovedny za spravne umiestnenie véetkych Casti diela a je povinny napravit kazd( chybu v situovani, vyskach,
rozmeroch alebo vyty¢ovani diela.

Objednavatel bude zodpovedny za vsetky chyby v oznamenych referenénych polozkach, avéak zhotovitel je povinny
vynaloZit primerane usilie na overenie ich presnosti predtym, nez ich pouZije.

8.2 Ak zhotovitelovi vznikne oneskorenie a/alebo naklady v désledku vykonania prac vynatenou chybou v tychto
referenénych polozkach a/ani skiiseny zhotovitel nemohol primerane odhalit tuto chybu a zabranit oneskoreniu a/alebo
nakladom, zhotovitel vyda objednavatelovi oznamenie a bude mat narok na:

a) predizenie lehoty v dosledku kazdého takéhoto oneskorenia, ak dokonéenie diela je alebo bude oneskorené a
b)  dhradu vSetkych takychto nakladov vratane primeraného zisku, ktoré sa zahrni do zmluvnej ceny.

Cl.9
STAVENISKO

9.1 Zhotovitel' pred zagatim prac na jednotlivych objektoch je povinny prizvat stavebny dozor, ktory skontroluje, & ma
zhotovitel k dispozicii kompletn( dokumentaciu a vSetky potrebné vyjadrenia k zacatiu prac.

9.2 Zhotovitel pred zacatim préac predlozi stavebnému dozoru fotodokumentaciu skutkového stavu pristupovych komunikaci.
VytyCenie staveniska a inZinierskych sieti zhotovitel zabezpeci na viastné naklady.

9.3 Zhotovitel' zabezpeci priestor pre zariadenie staveniska na vlastné naklady po dobu trvania vystavby a dobu potrebni
pre vypratanie staveniska. Naklady na prevadzku, udrzbu a likvidaciu zariadenia staveniska st si¢astou zmluvnej ceny.
Zhotovitel' si zabezpe€i prevadzkové, socialne, vyrobné zariadenia staveniska. Zhotovitel uhradza vodné, stoéné a
odbery energii z prevadzkového a socialneho zariadenia staveniska.

9.4 Zhotovitel v pripade staveniska bude postupovat v siilade s ustanovenim zakona &. 50/1976 Zb. o izemnom planovani
a stavebnom poriadku v zneni neskorsich predpisov — (stavebny zékon) a ustanoveniami § 13 vyhlasky MZP SR ¢.
532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujli podrobnosti o vseobecnych technickych poZiadavkach na vystavbu
a o vseobecnych technickych poziadavkach na stavby uZivané osobami sobmedzenou schopnostou pohybu
aorientacie a nariadenim viady ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpe¢nostnych a zdravotnych poZiadavkach na
stavenisko.

9.5 Zhotovitel zodpoveda za ¢istotu komunikéacii, po ktorych dovaza materiél a mechanizmy a za poriadok a bezpeénost na
stavbe. Pripadné Skody z poruSenia tejto povinnosti uhradi zhotovitel.
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9.6 Zhotovitel zabezpedi na svoje naklady strazenie staveniska, na ktoré moézu vstupovat iba opravneni zamestnanci
objednavatela azodpoveda za ochranu Zivotného prostredia iokolitych priestorov, a  dodrZiavanim no¢ného
a nedelného pokoja. Naklady za uvedent ¢innost st zhotovitelom kalkulované v jeho rozpocte.

9.7 Zhotovitel je povinny umoznit poverenym organom vstup na stavbu za u¢elom vykonanie $tatneho stavebného dohladu.

9.8  Zhotovitel je povinny pred zacatim stavby umiestnit Stitok ,Stavba povolena“ na viditelnom mieste pri vstupe na
stavenisko a ponechat ho tam do kolaudacie stavby.

9.9 Zhotovitel zabezpedi riadne oznaéenie vykopov a ohradenie jam tak, aby nedoslo k pripadnému zraneniu, padom tretej
osoby a zamestnancov objednavatela.
Cl. 10
STAVEBNY DENNIK

10.1 Odo dna odovzdania staveniska je zhotovitel povinny viest stavebny dennik. Do stavebného dennika sa zapisuji vetky
skutoénosti rozhodné pre plnenie zmluvy (najmé udaje o ¢asovom postupe prac aich akosti, zddvodnenie odchylok
vykonavanych prac od projektovej dokumentacie, Udaje délezité na posudenie hospodarnosti prac a ich posudenie
organmi Statnej spravy...).

10.2 Objednavatel méa pravo k zapisom uvadzat svoje stanovisko. V priebehu pracovného ¢asu musi byt dennik na stavbe
trvale pristupny. Povinnost viest stavebny dennik sa kon¢i odovzdanim a prevzatim riadne dokonéeného diela, resp.
odstranenim nedostatkov a nedorobkov podla Preberacieho protokolu o odovzdani a prevzati verejnej prace, alebo
podla podmienok stanovenych v kolaudaénom rozhodnuti.

10.3 Stavbyveduci a odborny dozor objednavatela budi uréeni a zapisani do stavebného dennika pri odovzdani a prevzati
staveniska. Ku zmenam oséb poverenych vykonom funkcie stavbyvedlceho a odborného dozoru objednavatela alebo
rozsahu ich opravnenia postaci pisomné oznamenie druhej zmluvnej strane doporuéenym listom resp. oznamenim na
kontrolnom dni a uvedenim do zapisu z kontrolného dria.

10.4 Stavebny dennik sa sklada z Gvodnych listov, z dennych zaznamov a priloh.
a) Uvodné listy obsahuji:
1.zakladny list, v ktorom st uvedené: nazov a sidlo objednavatela, generalneho projektanta, zhotovitela, koordinatora
bezpeénosti, odborného dozoru objednavatela a zmeny tychto udajov,
2. identifikacné udaje stavby podla projektovej dokumentacie,
3. prehlad zmlav, vratane ich dodatkov,
4. zoznam dokladov a uradnych opatreni tykajlcich sa stavby, jej zmien a doplnkov
5. prehlad skuSok kazdého druhu.

) Denné zaznamy: sa piSu do knihy s ocislovanymi listami jednak pevnymi a jednak perforovanymi na dva oddelitelné
priepisy, pokial sa strany nedohodn( na vacsom poéte priepisov. Perforované listy sa ¢isluju zhodne s pevnymi
listami. Denné zaznamy sa moZzu pisat aj na volné listy s priepismi ocislovanymia datumom zhodnym s originalom.

c) Denny zaznam musi popisovat najma:

1. mesiac, den, datum,

2. pocet pracovnikov na stavbe podla remesiel,

3. teplota vzduchu, pocasie,

4. ¢as zaciatku a skoncenia prac na stavbe,

5. podla stavebnych objektov a prevadzkovych suborov rozélenené vykonané stavebné a montazne préace
v slilade so zavaznym harmonogramom stavebnych prac.

d) Prilohy: vdenniku sa vyznacia doklady, ktoré sa v jednom vyhotoveni (bud v prvopise, alebo odpise) ukladaji

priamo na stavenisku. Ide najma o:

osobitné vykresy dokumentacie a odchylky od projektovej dokumentacie,

rozhodnutia organov a organizacii k prekopavkam, zmenam dopravnych znaceni,

zaznam o zamerani skutkového stavu podzemnych vedeni spravcom siete,

priebezné zaznamy o skuskach realizovanych zhotovitefom na overenie kvality diela,

kontrolné zamerania po¢as montaze — vySkové, osové a polohove,

zapisy z kontrolnych dni.

(=2
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10.5 Denné zaznamy Citatelne zapisuje a podpisuje stavbyveduci, pripadne jeho zastupca v ten defi, ked sa prace vykonali,
alebo ked nastali okolnosti, ktoré st predmetom zapisu. Len vynimocne, s uvedenim dovodu, moze tak urobit
nasledujuci defi. Pri dennych zaznamoch sa nesml vynechat volné miesta. Okrem stavbyvediiceho méze robit
zaznamy v denniku odborny dozor objednévatela, pracovnik generalneho projektanta, dalej organy Statneho
stavebneho dohladu, pripadne iné prislusné organy $tatnej spravy ana to spinomocneni zastupcovia objednavatefa
a zhotovitela.

10.6 Ak stavbyvediici nesthlasi s vykonanym zaznamom objednévatela alebo generalneho projektanta, je povinny pripojit
kzaznamu do troch pracovnych dni svoje vyjadrenie. Otomto nesuhlasnom zapise upovedomi aj zastupcu
objednavatela a to v lehote najneskér do troch kalendamych dni od zépisu. V pripade, Ze vyjadrenie pripojené nebude,
ma sa za to, Ze s obsahom zaznamu suhlasi.

10.7 Zhotovitel je povinny najmenej raz do tyzdiia preukazatelne dorucit objednavatelovi priepis zaznamov zo stavebného
dennika. Ak objednavatel s obsahom zaznamu nesthlasi, je povinny preukazatelne dorudit svoje pripomienky
zhotovitelovi do 1 kalendarneho tyzdiia od doruéenia zaznamu, inak sa predpoklada, Ze s obsahom zaznamu sthlasi.

10.8 Zhotovitel je povinny uloZit, pre svoje potreby, druhy prepis dennych zaznamov oddelene od originalu tak, aby bol
k dispozicii v pripade straty alebo zniéenia origindlu pocas realizacie stavby. V pripade straty, zniCenia, alebo
poskodenia Originalu, bude objednavatelovi pri odovzdani a prevzati stavby odovzdany druhy prepis. Original a
v pripade jeho straty, znicenia alebo poskodenia druhy prepis, bude pri konani o odovzdani a prevzati stavby odovzdany
objednavatefovi. Zhotovitefovi ostava druhy prepis, ak nedoslo k strate, zniceniu alebo poskodeniu originalu.

cn
ZAKRYVANIE PRAC

11.1 Zhotovitel sa zavazuje vyzvat odborny dozor objednavatefa na preverenie prac, ktoré bud( dalsim postupom zhotovitela
zakryté, alebo sa stani nepristupnymi. Vyzvu sa zhotovitel zavazuje dorugit odbornému dozoru objednavatela
a autorskému dozoru pisomne, a to najmenej 2 pracovné dni vopred. Vyzva sa rovnako méze uskutocnit formou zapisu
v stavebnom denniku, ak takyto zapis odborny dozor objednavatela podpise po predchadzajicom vyzvani zhotovitela,
tym nie je dotknuta povinnost zaslat' vyzvu autorskému dozoru.

11.2. V pripade, ak zhotovitel' zakryje akikolvek Cast diela bez toho, aby zhotovitel vyzval odborny dozor objednavatela
a autorsky dozor na jej kontrolu, zhotovitel je na svoje naklady povinny na Ziadost objednavatela zabezpeéit odkrytie
tejto ¢asti diela a umoznit jej kontrolu.

¢l. 12
BEZPECNOST PRI VYKONAVANI DIELA

12.1 Pri vykonavani diela je zhotovitel povinny uskutognit vietky opatrenia na dodrzanie zasad bezpecnosti a ochrany zdravia
pri praci, ako ivSetkych ostatnych zasad spravania sa na stavenisku tak, aby nedochadzalo ku $kodam na zdravi
amajetku. Zhotovitel je povinny dodrzat vSeobecné zasady prevencie, vieobecné povinnosti zamestnavatela,
povinnosti zamestnavatela pri bezprostrednom a vaznom ohrozeni Zivota alebo zdravia a kontrolné povinnosti v zmysle
pravnych predpisov upravujlcich bezpeénost a ochranu zdravia pri praci a bezpeénostné a zdravotné poziadavky na
stavenisko a technické zariadenia pri stavebnych préacach.

12.2 Zhotovitel' je povinny zabezpecit, aby na stavenisko nemali pristup nepovolané osoby. Za nepovolané osoby sa
nepovazuju osoby urcené objednavatelom a osoby, ktorych opravnenie vstipit na stavenisko vyplyva z pravnych
predpisov.

12.3 Zhotovitel je povinny prestat pridefovat pracu na diele a zamedzit vstup na stavenisko svojim zamestnanom alebo
dodavatelom, ktori
- boli na stavenisku pod vplyvom alkoholu, omamnych alebo psychotronickych latok;
- podstatnym spésobom porusili zasady bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci;
- podkodili opravnené zaujmy objednavatela;
- boli odévodnene urteni objednavatelom ako osoby, ktorym mé byt vstup na stavenisko zakazany.
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12.4  Zhotovitel je povinny pred nastupom na realizaciu prac podfa tejto zmluvy zabezpecit pre svojich pracovnikov
absolvovanie vstupnych $koleni atestov z poZiarnej ochrany abezpeCnosti aochrany zdravia pri préaci platnych
v Slovenskej republike.

12.5 Zhotovitel je povinny odovzdat objednavatelovi ku diu odovzdania staveniska fotokopie dokladov o odbornej
sposobilosti svojich pracovnikov vratane Zivnostenského listu a osvedceni, opravriujucich zhotovitela k vykonu
Specialnych odbornych €innosti pri realizacii diela.

12.6 Zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda za poziarmu ochranu diela a bezpeénost pri praci a bezpe¢nost technickych
zariadeni pri realizacii stavebnych prac v stlade so vieobecne zavéznymi pravnymi predpismi.

12.7 Zhotovitel sa zavazuije, Ze jeho pracovnici budl nosit oblecenie zretelne oznacené jeho firemnou znackou tak, aby mal
objednavatel prehlad o osobach pohybuijicich sa v ramci staveniska. Zhotovitel sa tieZ zavazuje, Ze jeho pracovnici
budu nosit' ochranné pracovné pomdcky v sulade s predpismi bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci.

Cl. 13
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

13.1 Zhotovitel spini svoju povinnost vykonat dielo jeho riadnym ukonéenim a odovzdanim objednévatelovi na zaklade
preberacieho protokolu o odovzdani a prevzati verejnej prace.

13.2 V pripade zistenia vad a nedorobkov diela, ktoré brania jeho riadnemu uzivaniu, objednavatel dielo neprevezme a spise
so zhotovitefom zépis, ktory bude obsahovat najma zistené nedostatky a spdsob ich odstranenia. V tomto pripade sa
preberacie konanie bude povazovat za nelspe$né a zhotovitelovi nadalej plynie doba realizacie predmetu zmluvy. Ak
tymto sposobom dojde k prekroceniu lehoty uvedenej v él. 3 ods. 3.1 tejto Casti zmluvy, bude zhotovitel v omeskani
s odovzdanim diela. Zhotovitel mdZze opatovne oznamit ukoncenie diela a vyzvat objednavatela na zacatie preberacieho
konania az po riadnom odstraneni vad a nedorobkov. Za defi ukoncenia stavebnych prac bude povazovany den
dorucenia oznamenia zhotovitela o ukonceni diela po odstraneni vad uvedenych v zapise.

13.3 Pripravenost na odovzdanie diela je zhotovitel povinny objednavatelovi oznamit pisomne doporu¢enym listom najneskor
3 kalendarne dni vopred, alebo oznamenim do Zapisu na kontrolnom dni.

13.4 Objednavatel prizve na preberacie konanie zastupcov osob zlcastnenych na realizacii stavby, najma zastupcov
zhotovitela a technického dozoru.

13.5 Zhotovitel je povinny pri odovzdani diela usporiadat stroje, vyrobné zariadenia, zvySny material a zlikvidovat odpady na
stavenisku tak, aby bolo mozné toto riadne prevziat a pouzivat s tym, Ze stavenisko je povinny Uplne vypratat a upravit
podla projektovej dokumentacie, podmienok tejto zmluvy, poziadaviek objednavatela a v termine uvedenom v protokole
o0 odovzdani a prevzati diela.

13.6 Ak v3eobecne zavazné predpisy a normy uréuji vykonanie skisok osvedcujucich dohodnuté (resp. obvyklé) viastnosti
diela, musi Uspesné vykonanie tychto skiSok predchadzat prevzatiu diela. Bez spinenia tejto podmienky nie je
objednavatel v omeskani s prevzatim diela.

13.7 Sucastou zapisu o odovzdani a prevzati diela bude:

d) projekl skulocného vyholovenia na jednollivé Casli uskuloCnenych prac na urovni realizaénej dokumentacie (tzn.
Aktualizovana technicka sprava, situacie, pozdizne a prieéne rezy, detaily a pod.) v 2 vyhotoveniach v tiagi a1 x
v digitalnej forme

b) zoznam odchylok s ich struénym odévodnenim,

c) platné doklady o preukazani zhody vyrobkov pre stavbu vo dvoch vyhotoveniach

d) zapisnice o prevereni prac a konstrukcii v priebehu zakryvania prac

e) osvedCenia o kvalite pouzitych materialov a konstrukcii v jednom vyhotoveni,

f) spravy o Gspesne vykonanych odbornych skiskach a odbornych prehliadkach a skuskach v zmysle  ¢lanku 13. bod
13.6 tejto Casti zmluvy vo dvoch vyhotoveniach,

g) zaznam o zauceni obsluhy,
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h) stavebny dennik (original) v jednom vyhotoveni,
l) potvrdenie spravcov skladok o prijati odpadov (komunalnych a stavebnych) v dvoch vyhotoveniach.

13.8 O odovzdani a prevzati diela, alebo ucelenych funkénych Casti diela sa spise Protokol o prevzati a odovzdani stavby,

alebo jej Casti, ktory musi obsahovat' miniméalne tieto nalezitosti:

a) oznacenie odovzdavanej Casti v zmysle stavebnych objektov (SO) uvedenych v stavebnom povoleni a v projektovej
dokumentacii,

b) zoznam osob zuCastnenych na prevzati odovzdavanej ¢asti, pricom povinnymi osobami s najmé stavbyveduci,
stavebny dozor, zodpovedny projektant , objednavatel,

c) zaznam priebehu preberacich skusok Diela alebo odovzdavanej éasti vratane vyhodnotenia tychto skisok,

d) slpis odovzdanych podkladov a dokumentov tykajlicich sa odovzdavanej ¢asti,

e) supis pripadnych vad a nedorobkov a lehoty na ich odstranenie,

f) lehota na vypratanie staveniska alebo jeho ¢asti,

g) miesto a ¢as preberacieho konania,

h) podpisy zi¢astnenych osdb.

13.9 O odstraneni vad a nedorobkov uvedenych v Preberacom protokole vyda Objednavatel bez zbytoéného odkladu po ich
odstraneni Zhotovitelovi potvrdenie, v ktorom uvedie, Ze vady a nedorobky uvedené v Preberacom protokole boli v
lehote stanovenej v Preberacom protokole odstranené.

CAST 4.
USTANOVENIA SPOLOCNE PRE VSETKY CASTI TEJTO ZMLUVY

Preambula

Za ucelom vylicenia pochybnosti zmluvné strany tymto deklaruji, Ze ustanovenia ¢asti 4 zmluvy sa v plnom rozsahu vztahuju
na prava a povinnosti zmluvnych stran suvisiace s vykonanim ktoréhokolvek diela definovaného v jednotlivych ¢astiach
zmluvy (diela ¢. 1, diela ¢. 2 a diela) ako aj na prava a povinnosti zmluvnych stran pri vykonani inZinierskej dinnosti.

i JE |
SPOLUPOSOBENIE OBJEDNAVATELA A SPOSOB PLNENIA ZHOTOVITELA

1.1 Zhotovitel vypracuje a bude zodpovedny za vsetky stupne projektovych dokumentacii (dalej len: dielo €. 1*). Dielo €. 1
bude vypracované kvalifikovanymi projektantmi, ktori st inZinieri alebo ini odbornici, ktori spifiaju poziadavky uvedené v
oznameni o vyhlaseni verejného obstaravania, v casti podmienkach (casti vo verejnom obstaravani, tykajlcich sa
technickej alebo odbornej spdsobilosti.

1.2 Zhotovitel ruéi za to, Ze jeho projektanti a subdodavatelia — projektanti maju skisenost a schopnost potrebnu pre
projektovanie. Zhotovitel sa zavazuje, Ze projektanti budu k dispozicii za (¢elom Uasti na pracovnych rokovaniach pri
prejednavani jednotlivych Casti projektovej dokumentacie v kazdom primeranom ¢ase.

1.3 Dielo ¢. 1 bude zhotovitelom vypracované v takom poéte paré, aby vedel dodrzat predioZeny zavdzny harmonogram
sluzieb (Priloha ¢. 1 tejto zmluvy) av dostatonom predstihu ziskal vietky kladné vyjadrenia dotknutych organov k
stavebnym konaniam.

1.4 Dokumentacia zhotovitela bude pozostavat z technickej dokumentécie $pecifikovanej v Prilohe &. 3 — Opis predmetu
7akazky podla Casti B.1 sutaznych podkladov, dokumentov potrebnych na splnenie vietkych Gradnych schvaleni
a dokumentov skuto¢ného vyhotovenia uvedenej v Casti 3 ¢l. 13 v bode 13.7 pism. a)

1.5 Vsetky dokumentacie zhotovitela budi vypracované v slovenskom jazyku.

1.6 Zhotovitel pripravi vSetku dokumentaciu zhotovitela, a tiez pripravi akékolvek iné dokumenty potrebné pre intruovanie

personalu zhotovitela. Personal objednavatela ma pravo kontrolovat' pripravu vietkych tychto dokumentov bez ohladu na
to, kde su vypracovavane.
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1.7 Dielo & 1 adielo & 2, realizacia a vyhotovené dielo bude spifiat technické normy, pravne predpisy tykajuce sa stavieb,
vystavby a ochrany Zivotného prostredia, pravne predpisy vztahujice sa na produkt, ktory bude dielom vyprodukovany
a ostatné normy uvedené v Prilohe ¢. 3 — Opis predmetu zakazky podla ¢asti B.1 sitaznych podkladov vztahujice sa na
dielo alebo definované prislusnymi pravnymi predpismi.

1.8 Vsetky tieto pravne predpisy, vo vztahu k dielu a kazdému stavebnému objektu, budu tie, ktoré budi platné v ¢ase
preberania diela alebo stavebného objektu objednavatefom. Pokial nie je uvedené inak, odvolanie vzmluve na
publikované normy budli povazované za odvolania na vydanie platné k datumu podpisu tejto zmluvy. V pripade, Ze po
datume podpisu zmluvy nadobudnl platnost zmenené alebo nové normy, zhotovitel vyda otejto skutocnosti
objednavatelovi oznamenie a predlozi navrh na ich spinenie. V pripade, ze:

a) objednavatel rozhodne, Ze ich spinenie sa vyZaduje, a
b) navrhy na ich spinenie predstavuju zmenu
bude objednavatel iniciovat zmenu.

1.9 V priebehu vykonavania predmetu zmluvy sa budu uskutoériovat rokovania medzi zhotovitefom a objednavatefom, a to na
zaklade potreby a podla dohody medzi zhotovitelom a objednavatelom. Zhotovitel je povinny dorucit' objednavatelovi
pozvanku na pracovné rokovanie vratane podrobného programu pracovného rokovania a zucastnenych osob za
zhotovitela. Zhotovitel je povinny pozvanku podla predchadzajlicej vety doruit objednavatelovi minimalne 5 dni vopred,
pricom berie na vedomie, Ze objednavatel je opravneny termin pracovného rokovania posunit najviac o 3 pracovné dni.

1.10 Zhotovitel je povinny po¢as pracovnych rokovani informovat objednavatela o stave rozpracovanosti predmetu zmluvy.

1.11 Z kazdého pracovného rokovania je zhotovitel povinny vyhotovit' zapis, ktory je podkladom v zmysle bodu 1.12 tohto
¢lanku. Zhotovitel' je povinny zapis z pracovného rokovania dorucit objednavatelovi do 5 kalendamych dni odo dia
uskutoénenia pracovného rokovania na odsuhlasenie. Objednavatel je nasledne opravneny do 5 kalendamych dni odo
dia dorucenia zépisu z pracovného rokovania uviest a dorucit zhotovitelovi svoje pisomné pripomienky k zépisu
z pracovného rokovania. Zhotovitel je povinny do 5 kalendarnych dni po dorueni pisomnych pripomienok
objednavatela k zapisu z pracovného rokovania zapracovat pripomienky objednavatela a dorudit objednavatelovi
opraveny zapis z pracovného rokovania.

1.12 Zhotovitel je pri vykonavani diela viazany pokynmi objednavatela, a to najmé pripomienkami z pracovnych rokovani ako
aj dalSimi pisomnymi pripomienkami objednavatela.

1.13 Zhotovitel sa zavazuje byt riadne zapisany v registri partnerov verejného sektora po dobu trvania tejto Zmluvy, ak mu
taka povinnost vyplyva zo zakona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni
niektorych zékonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zakon o registri partnerov verejného sektora). Zhotovitel sa
zavazuje zabezpecit, aby jeho subdodavatelia v zmysle § 2 ods. 1 pism. a) siedmy bod zakona o registri partnerov
verejného sektora boli riadne zapisani v registri partnerov verejného sektora po dobu trvania subdodavatelskej zmluvy,
ak im taka povinnost vyplyva zo zakona o registri partnerov verejného sektora. Zhotovitel je povinny na poZiadanie
Objednavatela predlozit vSetky zmluvy so subdodavate/mi.

€l.2
ZMENY A UPRAVY

2.1 Zmeny moze iniciovat objednavatel kedykolvek pred vydanim preberacieho protokolu pre dielo bud vydanim pokynu
alebo poziadanim zhotovitela o predloZenie navrhu. Zmena nesmie zahffiat vynechanie Ziadnej prace, aby bola vykonana
inymi.

2.2 Zhotovitel je povinny vykonat a bude viazany zmenou mimo pripadov kedy zhotovitel bezodkladne vyda oznamenie
objednavatelovi, v ktorom uvedie (spolu s podpornymi podrobnostami), ze
(i) vybavenie potrebné k zmene nie je pre zhotovitela fahko dostupné,
(ii) zmena znizi bezpe¢nost a vhodnost diela,
(iii) bude mat nepriaznivy dopad na uspes$né spinenie poziadaviek zaruk. Po obdrzani tohto oznamenia objednavatel
pokyn zrusi, potvrdi alebo ho zmeni.

CL3
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ONESKORENIE SPOSOBENE URADMI

3.1 Ak platia nasledujuce podmienky :
a) zhotovitel svedomito dodrzal postup stanoveny odpovedajucim zakonom platnym a G¢innym v Slovenskej republike,
b) organy verejnej spravy zdrzuju alebo naruSuju pracu zhotovitela, a
c) oneskorenie alebo naruSenie bolo nepredvidatelne,
potom sa bude také oneskorenie povazovat za ddvod na predizenie prislusnej lehoty podla tejto zmluvy v trvani
predmetného oneskorenia.

Cl.4
SPOLOCNE USTANOVENIA O CENE
PLATOBNE A FAKTURACNE PODMIENKY

4.1 Cena je ustanovena v zmysle zakona ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov a vyhlasky Ministerstva
financii Slovenskej republiky ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon o cenach, a su v nej zahruté véetky naklady,
¢innosti, prace, vykony alebo sluzby za ucelom riadneho vykonania diela (dielo €. 1 a dielo) a inZinierska ¢innost.

4.2 Cena zacely predmet zmluvy je:

zmluvna cena bez DPH v EUR ... snsnsrssesnssesens 2 620 200,00 €
(slovom dvamilionySest'stodvadsattisicdvesto eur)

sadzba DPH v % a vySka DPH v EUR .......cccocvennicncnencinennissnsensnenenns 524 040,00 € (20%)
(slovom pét'stodvadsat'styritisicstyridsat' eur)

zmluvna cenaspolus DPH v EUR ... sresierennnnne 3144 240,00 €

(slovom trimiliénystostyridsat'styritisicdvestostyridsat' eur)

Cena je vytvorena Specifikaciou ceny prac ako sucet hodinovych sadzieb alebo jednotkovych cien a poftu mernych
jednotiek podla naro¢nosti poskytovanych sluzieb a prac. Cena je zavazna a nemenna.

4.3 Zhotovitel sa zavazuje pre kazdé dielo uvedené v prisluSnych €astiach zmluvy ako aj za inZiniersku €innost, vyhotovit
samostatnu faktiru a to v stlade s ustanoveniami tejto zmluvy.

4.4. Ak si zhotovitel nespini povinnosti uvedené v bode 4.3. tohto ¢lanku tejto Casti zmluvy, objednavatel je opravneny fakturu
vratit zhotovitelovi postupom podla bodu 4.6 tohto ¢lanku.

4.5. Splatnost faktury je tridsat (30) kalendarnych dni odo dna jej doporuéeného doruéenia do sidla objednavatela. Platobné
podmienky financované podla bodu 6.1 bod a) ab) &lanku VI. &asti 3 tejto zmluvy, teda z tveru na modernizaciu
a rekonstrukciu ZSS zo Statneho fondu rozvoja byvania , budu presne uréené v dodatku tejto zmluvy, ktory bude
vyhotoveny na zaklade podpisanej Gverovej zmluvy medzi Statnym fondom rozvoja byvania a objednavatelom.

4.6 Faktira musi obsahovat obligatorne nalezitosti podla § 74 zakona ¢ 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni
neskorsich predpisov a musia byt k nej prilozené prilohy uvedené v ¢lankoch €. 4 jednotlivych Casti zmluvy. Na fakture
bude uvedené Cislo zmluvy, bankové spojenie v zmysle zmluvy a predmet fakturacie v zmysle ¢l. 2 kazdej ¢asti zmluvy.
Fakturovana cena bude Clenena podla Specifikacie: cena za dokumentaciu pre stavebné povolenie vo fakture v zmysle
bodu 4.2 ¢I. 4 Casti 1 zmluvy, cena za inziniersku Cinnost' vo faktirach v zmysle bodu 4.2 ¢l. 4 asti 2 zmluvy, naklady na
stavené prace vo fakture, tak ako je to uvedené v ¢l. 5. a 6 ¢asti 3 zmluvy. Ak faktura nebude obsahovat vyssie uvedené
udaje alebo ako bude obsahovat nespravne udaje alcbo k nej nebudu priloZzené pozadované prilohy, objednavatel je
opravneny takuto faktaru vratit zhotovitelovi spolu s oznacenim nedostatkov, pre ktoré bola vratena. V tomto pripade
plynutie lehoty splatnosti takejto faktiry sa preruSuje a nova lehota splatnosti zacne plynut diiom nasledujicim po dni
doporu¢eného dorucenia opravenej alebo doplnenej faktary.

4.7 Na ucely fakturacie sa za den dodania diela povazuje den podpisania preberacieho protokolu oboma zmluvnymi stranami.

4.8 Zmenu obsahu alebo rozsahu diela (diela ¢. 1, diela ¢. 2 a diela), ktora nebola predvidatelna v ¢ase uzatvorenia tejto
zmluvy (dalej len ,naviac prace" alebo ,menej prace") je mozné vykonat bud uzatvorenim dodatku k zmluve alebo
zadanim novej zakazky postupom zadavania zakazky podla zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani v zneni
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neskordich predpisov. V pripade uzatvorenia dodatku bude podkladom na jeho uzatvorenie pisomny suhlas
objednavatela s naviac alebo menej pracami alebo pisomna poZiadavka objednavatela na naviac alebo menej prac.
Cenu prislusného diela podfa tejto zmluvy je pripustné v tomto pripade zmenit, ak naviac prace alebo menej prace budu
mat' na fu preukazatelny vplyv.

4.9 Zmenu obsahu alebo rozsahu inZinierskej ¢innosti, ktora nebola predvidatelna v ¢ase uzatvorenia tejto zmluvy (dalej len
,naviac ¢innost* alebo ,menej ¢innost*) je mozné vykonat bud' uzatvorenim dodatku k zmluve alebo zadanim novej
zakazky postupom zadavania zakazky podla zékona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani v zneni neskorsich
predpisov. V pripade uzatvorenia dodatku bude podkladom na jeho uzatvorenie pisomny suhlas objednavatela a naviac
¢innosti alebo menej ¢innosti. Cenu ¢innosti za inZiniersku ¢innost podfa tejto zmluvy je pripustné v tomto pripade
zmenit, ak naviac ¢innosti alebo menej ¢innosti bud mat' na fiu preukazatelny vplyv.

410 Zhotovitel sa zavazuje vlehote 7 kalendarnych dni odo diia nadobudnutia G¢innosti zmluvy doporucene dorucit
prisludnou bankou, pobockou zahraniénej banky alebo zahraniénou bankou (dalej len ,banka®) potvrdenu finanénu
identifikéciu zhodna s udajmi uvedenymi v tejto zmluve, ktora bude obsahovat udaje o majitelovi Uétu (nazov, adresa,
krajina, 1CO, IC DPH) ako aj (daje o banke (nazov, adresa, krajina, kod banky, Gislo (¢tu, IBAN a SWIFT kod). Ak sa
zhotovitel rozhodne zmenit tento Ucet, identifikaciu nového uctu, v prospech ktorého sa budu pripisovat vsetky platby,
ktoré je objednavatel podla zmluvy alebo v suvislosti sjej plnenim povinny zhotovitefovi, je povinny oznamit
objednavatelovi bezodkladne primerane rovnakym sposobom, ako je uvedené v prvej vete tohto bodu.

Cl.5
PRIEBEH A SPOSOB ODOVZDANIA A PREBERANIA DIELA

5.1 Zhotovitel je povinny doruit vterminoch uvedenych podla Prilohy €. 1 a2 tejto zmluvy (Zavézny harmonogram)
objednavatelovi dielo (dielo ¢. 1 adielo) bez vad. Pojem ,dielo bez vad nebraniace uZivaniu® pre ucely tejto zmluvy
znamena dielo, ktoré spifia kvantitativne a kvalitativne vlastnosti uvedené v tejto zmluve a v sataznych podkladoch
a zéroveni je vsulade so véeobecne zavéznymi pravnymi predpismi platnymi na Uzemi Slovenskej republiky ako aj
technickymi normami a predpismi a su v fiom zapracované pripomienky objednavatela zo zavere¢ného prerokovania
uvedené v zapise zo zavere¢ného prerokovania ako aj z jednotlivych pracovnych rokovani v zmysle bodu 1.9 a 1.11 ¢l.1
tejto Gasti zmluvy.

5.2 Diiom dorucenia diela do sidla objednavatela sa zacina preberacie konanie. Po¢as preberacieho konania je objednavatel
povinny skontrolovat dielo a je opravneny oznamit zhotovitelovi skutoénost, Ze dielo ma zjavné vady.

5.3 Preberacie konanie je skonéené driom podpisania preberacieho protokolu objednavatelom a zhotovitelom. V preberacom
protokole deklaruje objednavatel skutoénost, Ze dielo (dielo ¢. 1 a dielo ) nema v defi podpisania preberacieho protokolu
zjavné vady alebo skuto¢nost uveden( v prvej Casti vety 5.7 tohto ¢lanku.

54 Objednavatel sa zavazuje podpisat preberaci protokol v lehote do 3 pracovnych dni odo dia dorucenia diela (dielo ¢. 1
alebo dielo) objednavatelovi, ak nenastan( skuto¢nosti uvedené v bode 5.5 tohto &lanku. Preberaci protokol sa vyhotovi
v troch rovnopisoch, z ktorych dva rovnopisy obdrzi objednavatel a jeden rovnopis obdrZi zhotovitel. Preberaci protokol
sa vyhotovi pre kazd( dokumentaciu zvlast.

5.5 Ak objednavatel pocas preberacieho konania zisti skuto¢nost, Ze dielo ma zjavné vady, oznami pisomne tuto skutocnost
zhotovitelovi odoslanim doporucenej zasielky adresovanej do sidla zhotovitefa v lehote uvedenej v bode 5.4 tohto Clanku
(dalej len ,oznamenie o zjavnych vadach). Zhotovitel je povinny vady odstranit v lehote do 3 pracovnych dni odo dia
doru¢enia oznamenia o zjavnych vadach. V odévodnenych pripadoch moZe objednavatel tuto lehotu pisomne predizit.

5.6 Odo dia odoslania oznamenia o zjavnych vadach lehota uvedena v bode 5.4 tohto ¢lanku neplynie. Odo dia dorucenia
opraveného diela spolu s pisomnym vyhlasenim zhotovitela, Ze zjavné vady uvedené v oznameni o zjavnych vadach
boli odstranené, do sidla objednavatela, plynie lehota uvedena vbode 5.4 tohto Elanku dalej, pricom sa jej dizka
stcasne predizuje o 2 pracovné dni (dalej len ,predizené preberacie konanie'). V pripade, ak doruéené opravené dielo
v zmysle predchadzajiceho bodu bude obsahovat' zjavné vady objednavatel bude postupovat v zmysle bodu 5.5 a 5.6
prvej vety tohto ¢lanku a to aj opakovane, az pokial nenastane skutoénost, Ze dielo nebude mat zjavné vady.
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5.7 Ak objednavatel pocas predizeného preberacieho konania zisti, ze zjavné vady uvedené v oznameni o zjavnych vadach
boli skutoéne odstranené, adielo uz neméa iné zjavné vady, zhotovitel vyhotovi preberaci protokol a nasledne ho
podpiSu obe zmluvné strany podia bodu 5.3 tohto &lanku.

9.8  Vpripade, ak objednavatel vramci preberacieho konania nezisti ziadne zjavné vady, pripadne zjavné vady boli
odstranené postupom podla ¢lanku, objednavatel pisomne vyzve zhotovitela k dodaniu kompletnych zmluvne
dohodnutych poctov vyhotoveni diela, a to ku driu podpisania preberacieho protokolu oboma zmluvnymi stranami.

59 Na Ucely tejto zmluvy sa defi podpisania preberacieho protokolu obidvoma zmluvnymi stranami povazuje za def
odovzdania diela zhotovitefom objednavatelovi a sii¢asne aj za den prevzatia diela objednavatefom od zhotovitela.

5.10 Na zaklade dohody zmluvnych stran za okolnosti vyluéujuce zodpovednost zhotovitela sa nepovazuje omeskanie
zhotovitela s vyhotovenim diela podra ustanoveni tejto zmluvy spdsobené organmi verejnej moci, resp. organmi Gzemnej
samospravy ainymi dotknutymi subjektmi s vynimkou, ak omeskanie bolo spésobené konanim alebo opomenutim
zhotovitela.

5.11 Zmluvne strany sa dohodli, Ze nesplnenie zhotovitela dodat akikolvek dokumentaciu podla tejto zmluvy v zmluvne
dohodnutom termine nebude mat vplyv na spinenie povinnosti zhotovitela dodat' akukolvek inii dokumentéciu podra tejto
zmluvy v zmluvne dohodnutom termine.

Cl. 6
VLASTNICKE PRAVO K DIELU A NEBEZPECENSTVO SKODY NA DIELE, AUTORSKE PRAVA

6.1 Nebezpetenstvo Skody na diele a vlastnicke pravo k dielu prechadza na objednavatela ditom podpisania preberacieho
protokolu oboma zmluvnymi stranami podra él. 5 tejto ¢asti zmluvy a zaplatenim prislusnej ceny podra tejto zmluvy.

6.2 Vpripade, Ze dielo alebo jeho ktorakolvek Cast, ktorého vykonanie je predmetom tejto zmluvy spifia naleZitosti
autorského diela podla zakona ¢. 185/2015 Z. z. o autorskom prave a pravach suvisiacich s autorskym pravom (autorsky
zakon) v zneni neskorsich predpisov( dalej len ,autorsky zékon"), zhotovitel udeluje bezodplatne objednavatelovi diiom
prevzatia diela v zmysle ¢l. 5 tejto Casti licenciu podla § 70 ods. 2 autorského zakona, a to vyhradnu, neobmedzen (bez
Casoveho a teritoridineho obmedzenia), v rozsahu uvedenom podfa § 18 ods. 2 autorského zakona (vratane pouzitia
diela alebo jeho Gasti na vytvorenie nového diela, spojenia diela alebo jeho &asti s inym dielom), tak aby objednavatel
dielo mohol pouZit na viastni potrebu, a za tymto (¢elom ho poskytovat aj tretim osobam, ako podklady pre pinenie tloh
objednavatela. Objednavatel je tieZ opravneny tieto predmety dusevného vlastnictva poskytnit organom a organizaciam
Statnej spravy a Uzemnej samospravy pripadne inym subjektom pre pinenie ich Gloh vo véeobecnom verejnom zaujme.
Zhotovitel zaroven udeluje diiom prevzatia diela v zmysle ¢l. 5 tejto ¢asti zmluvy objednavatelovi sthlas na postipenie
licencie a suhlas, aby objednavatel udelil tretej osobe suhlas na pouZitie diela (sublicenciu) v rozsahu udelenej licencie.

6.3 Vpripade, ze pred prevzatim diela podla ¢l. 5 tejto Gasti zmluvy objednavatel odsuhlasil ¢ast diela alebo inu
dokumentaciu v sulade s ustanoveniami tejto zmluvy, ustanovenia 6.2 tohto &lanku sa pouZije primerane, pricom
zhotovitel udeluje objednévatelovi vyssie uvedené prava diiom podpisania prisludného zapisu o odsuhlaseni asti diela
alebo inej dokumentacie oboma zmluvnymi stranami.

6.4 Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze objednavatel je opravneny pocas preberacieho konania podia &lanku 5 tejto
casti zmluvy poskytnut akakolvek dokumentaciu alebo jej ¢ast doruéeni mu zhotovitefom v stlade s ustanoveniami tejto
7mluvy tretim osobam, avSak vyluéne za U¢elom skontrolovania doru¢enej dokumentacia alebo jej ¢asti, a to na ¢as
potrebny na jej skontrolovanie bez moznosti jej daldieho pouZitia a Sirenia tretim osobam, s ¢im zhotovitel' podpisanim
tejto zmluvy sthlasi. Postupom podra predchadzajucej vety nie je dotknuta zodpovednost zhotovitela za pripadné vady
dokumentacie alebo jej ¢asti podla zmluvy. "

LT

SANKCIE

7.1V pripade omeskania objednavatela s thradou faktury podla ¢l. 4 tejto asti zmluvy zavézuje sa objednavatel zaplatit
zhotovitelovi Girok z omeskania vo vyske 0.05 % z diznej Ciastky za kazdy def omeskania.
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7.2 V pripade omeskania zhotovitela s doruéenim diela ¢.1 zavazuje sa zhotovitel zaplatit objednavatefovi zmluvna pokutu
0,02 % z ceny bez DPH uvedenej v ¢l. 4 bod. 4.2 ¢ast 1 tejto zmluvy, za kazdy deri omeskania, ktory sa poéita od
terminu uvedeného v bode 3.1 &l. 3 ast 1 tejto zmluvy resp. v Prilohe €. 1 - Zavazny harmonogram sluZieb.

7.3 V pripade omeskania zhotovitela s doruéenim diela ¢. 2 zavazuje sa zhotovitel zaplatit objednavatelovi zmluvni pokutu
0,02 % z ceny bez DPH uvedenej v ¢l. 4 bod. 4.2 ¢ast 2 tejto zmluvy, za kazdy deri omeskania, ktory sa pocita od
terminu uvedeného v bode 3.1 &I, 3 Cast 2 tejto zmluvy resp. v Prilohe €. 1 - Zavézny harmonogram sluzieb.

7.4 V pripade bezdévodného odmietnutia prevzatia staveniska zhotovitelom v termine uréenom (najneskér 3 kalendarne dni
odo diia nadobudnutia U¢innosti stavebného povolenia) v él. I1l. bode 3.1 ¢asti 3 tejto zmluvy je objednavatel opravneny
pozadovat zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 500,- EUR za kazdy aj zaCaty dert omeskania, ato aj v pripade
odstupenia od zmluvy objednavatelom z tohto dévodu.

75 V pripade omeskania zhotovitela s odovzdanim riadne dokonéeného diela v dohodnutej lehote, je objednavatel
opravneny uctovat zhotovitelovi zmluvni pokutu vo vyske 1000,- EUR za kaidy defh omeSkania. V pripade, Ze
zhotovitel meska s odovzdanim riadne dokonceného diela, a nejde o pripad zmluvnymi stranami dohodnuty v él. 3
vbode 3.2 acl. 14 casti zmluvy 3 tejto zmluvy, je objednavatel opravneny po tomto termine uctovat zhotovitelovi
zmluvn( pokutu vo vyske 150,- EUR za kazdy defi omeSkania s odovzdanim riadne dokon¢eného diela.

7.6 V pripade, omeskania zhotovitela s odstranenim vad (nedostatkov) braniacich vydaniu (prévoplatnosti) kolaudaéného
rozhodnutia (resp. rozhodnutia o povoleni uzivat stavbu), je objednavatel opravneny Uctovat zhotovitelovi zmluvnu
pokutu vo vySke 500,- EUR za kazdy den omesSkania s odstranenim vad (nedostatkov) braniacich vydaniu
(pravoplatnosti) kolaudaéného rozhodnutia (resp. rozhodnutia o povoleni uZivat stavbu).

7.7 Ak sa zhotovitel dostane do omeskania s odstranenim vad vzmysle ¢lanku 8. bodu 8.5. tejto Casti zmluvy, ma
objednavatel pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty zhotovitefom vo vyske 200 - EUR za kazdy defi omeSkania
zhotovitela.

7.8 Narok na nahradu Skody spdsobnej porusenim zmluvnej povinnosti, na ktor( sa viaze zmluvna pokuta, prevySujici
zmluvnu pokutu, nie je tymto dotknuty.

¢l 8
ZODPOVEDNOST ZA VADY DIELA

8.1 Zhotovitel sa zavazuje, Ze pri vykonani diela bude postupovat s odbornou starostlivostou, bude dodrziavat ustanovenia
vieobecne zavaznych pravnych predpisov platnych a ucinnych v Slovenskej republike, prislusne technické normy
vztahujuce sa na dielo.

8.2 Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo podla podmienok uvedenych v tejto zmluve a v sutaznych podkladoch a zavazuje
sa, Ze bude mat vlastnosti urcené v tejto zmluve a v sitaznych podkladoch a ze bude bez zavad.

8.3 Ak pri vykonani diela zhotovitelom vzniknu nejasnosti tykajlice sa viastnosti diela alebo spdsobu jeho vykonania, ktoré
nemozno odstranit vykladom tejto zmluvy, zhotovitel sa zavazuje pri ich rieSeni riadit sa prislusnymi pisomnymi
pokynmi objednavatela a zapismi z pracovnych stretnuti a zavere¢ného prerokovania.

8.4 Zhotovitel sa zavéazuje odstranit vadu diela (diela ¢. 1 a diela), ktora sa stane zjavnou v zarucnej dobe, ktora zacina
plyn(t diiom nasledujucom po dni, v ktorom bol preberaci protokol podpisany zmluvnymi stranami podfa ¢lanku 2 tejto
¢asti zmluvy, a konéi uplynutim piatich rokov odo dnia, v ktorom nadobudne pravoplatnost posledné kolaudacéné
rozhodnutie pre stavbu.

8.5 Objednavatel sa zavazuje dorucit zhotovitelovi oznamenie o vade diela bezodkladne po jej zisteni (dalej len ,0znamenie
o vade®). Zhotovitel je povinny odstranit vadu diela na svoje naklady v lehote 3 pracovnych dni od doru¢enia oznamenia
o vade alebo v inej lehote uréenej objednavatelom v pisomnom oznameni o vade (dalej len ,lehota na odstranenie
vady"). V pripade, ak zhotovitel v lehote na odstranenie vady neodstrani vadu diela na svoje naklady vznika
objednavatelovi narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 50 EUR slovom patdesiat eur. Zhotovitel sa tymto
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zavazuje zmluvnl pokutu objednavatelovi zaplatit v lehote 30 dni odo diia dorucenia pisomnej vyzvy na jej Uhradu.
Zaplatenim zmluvnej pokuty sa zhotovitel nezbavuje povinnosti odstranit vady diela. Zhotovitel sa zavéazuje pripadné
zvySenie nakladov stavebnych prac vzniknutych v priebehu realizacie stavebnych prac, ktorého pri¢inou bude vada
diela, uhradit bez zbytoéného odkladu po oznameni vady a vyéislenia vysky zvySenych nakladov stavebnych prac
sposobenych vadou diela objednavatelom. Objednavatel sa zavédzuje zhotovitelovi pisomne potvrdit skutoénost, ze
vada diela bola odstranena, az po jej skuto¢nom odstraneni,

8.6  Zhotovitel poskytuje objednavateflovi na dielo uvedené v asti 4 tejto zmluvy (stavebné prace) zaruku v trvani 60
mesiacov, ktora zacina plynit odo dfia prevzatia diela bez vad a nedostatkov, resp. az odo diia potvrdenia odstranenia
vad a nedostatkov uvedenych v protokole o odovzdani a prevzati verejnej prace alebo jej Gasti (diela). Pri zariadeniach
a strojoch, pri ktorych bol vydany zarucny list vyrobcom, sa zaruka zhotovitela riadi tymto zaruénym listom, pricom aj pri
tychto zariadeniach zaru¢na doba zacina plynut odo diia protokolarneho odovzdania a prevzatia diela.

8.7  Objednavatel je povinny pripadné vady diela zistené pocas zaruénej doby uplatnit bezodkladne po ich zisteni a to
pisomnou formou u zhotovitela.

8.8 Zhotovitel sa zavézuje objednavatelom pisomne reklamované vady diela - stavebnych prac odstranit bezplatne
v primeranej lehote zodpovedajucej reklamovanej vade odo diia dorudenia oznamenia o reklamécii zhotovitelovi podla
tejto zmluvy, ak sa zmluvné strany pisomne ( formou zapisnice) nedohodn( inak.

8.9 Ak zhotovitel neuzn opravnenost' objednavatelom reklamovanych vad v ramei plynutia zaruénej doby, napriek tomu sa
ich zavazuje na svoje vlastné néklady v lehote podla bodu 8.8. resp. bodu 8.10 tohto &lanku zmluvy odstranit. Ide
predovSetkym o vady ohrozujuce zdravie, Zivot a majetok a ich bezpe¢nost. Nahradu takto vynaloZenych nakladov je
opravneny nasledne uplatnit u objednavatela a v pripade neuspechu, v zmysle platnych pravnych predpisov od neho
vymahat.

8.10 Ak ide o vadu, ktora moZe sposobit, alebo spdsobila na diele vznik havarijného stavu, zavézuje sa zhotovitel nastupit
na odstranenie vad do 24 hodin od ich oznamenia, ktoré v tomto pripade moze byt telefonické na &isle 046/548 11 83,
alebo prostrednictvom e-mailu: strojstav@strojstav.eu

8.11 Objednavatel ma pravo zabezpecit odstranenie vad inou organizaciou na naklady zhotovitela len v pripade vzajomnej
dohody so zhotovitefom, alebo ak zhotovitel v dohodnutom termine vady neodstrani, resp. ak na odstranenie vady
nenastipi v dohodnutom termine (lehote).

Cl.9
ZANIK ZMLUVY

9.1  Tato zmluva zanikne okrem spinenia vietkych prav a povinnosti obidvoch zmluvnych stran aj pisomnou dohodou
zmluvnych stran, pisomnym odstupenim od zmluvy niektorou zmluvnou stranou alebo pisomnou vypovedou
objednavatela.

9.2V pripade zaniku zmluvy dohodou zmluvnych stran, tato zanika diiom uvedenym v tejto dohode (dalej len ,defi zaniku
zmluvy dohodou"). V tejto dohode sa upravia aj vzajomné néroky zmluvnych stran vzniknuté  z plnenia zmluvnych
povinnosti alebo z ich poruSenia druhou zmluvnou stranou ku diu zaniku zmluvy dohodou.

9.3  Odstlpenie od zmluvy musi mat pisomnu formu, musi byt doru¢ené druhej zmluvnej strane (ktor4 svoju povinnost
porusila) a jeho cinky nastavaju diiom dorucenia zmluvnej strane, ktora svoju povinnost’ porusila.

94 Objednavaterl je opravneny okamzite pisomne odstupit od tejto zmluvy v pripade podstatného porusenia zmluvy
zhotovitelom. Na ucely tejto zmluvy sa za podstatné porusenie zmluvy zo strany zhotovitela povazuje najma:
a) ak zhotovitel' neodstréni zjavné vady diela uvedené v oznameni o zjavnych vadach v lehote uvedenej v &l.
9, bod 5.5, druha veta tejto ¢asti zmluvy,
ak zhotovitel nesplneni svoju povinnost uvedent v €. 1, bod 4 tejto (vodnej Gasti zmluvy,
ak zhotovitel nespineni svoju povinnost uvedent v &l. 1, bod 5 tejto Gvodnej ¢asti zmluvy,
ak zhotovitel nesplneni svoju povinnost uveden(i v ¢l. 1, bod 6 tejto (vodnej dasti zmluvy,
ak zhotovitel porusi povinnost podla bodu 10.4 ¢1.10 tejto ¢asti zmluvy,
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fy ak sa preukaze, Ze zhotovitel v ramci verejného obstaravania, ktorého vysledkom je uzatvorenie zmluvy
predloZil nepravdivé doklady alebo uviedol nepravdivé, nelipiné alebo skreslene udaje,

g) ak zhotovitel nezacne, prerusi alebo zastavi vykonavanie diela z inych dovodov ako z dovodov na strane
objednavatela alebo z dovodov skutocnosti, ktoré zhotovitel nemohol predvidat v ¢ase uzatvorenia zmluvy
ani pri vynaloZeni naleZitej starostlivosti, ktort mozno od neho pozadovat,

h) ak je preukazané, ze z dovodov na strane zhotovitela dielo, resp. jeho ¢ast nebude vykonane vcas alebo
riadne,

i) ak zhotovitel porusi ktorkolvek povinnost uvedenu v &asti B1 sitaznych podkladov - Opis predmetu
zakazky,

j)  ak zhotovitel porusi povinnost podia bodu 11.3 él. 11 tejto €asti zmluvy,

k) ak zhotovitel porusi povinnost podla bodu 11.4 €I. 11 tejto Casti zmluvy,

[} ak zhotovitel porusi povinnost podla bodu 7.1 ¢l.7, Gasti zmluvy 4.

9.5 V pripade nepodstatného porusenia zmluvy st zmluvné strany opravnené od zmluvy odstupit po marnom uplynuti
primeranej lehoty uvedenej v pisomnej vyzve druhej zmluvnej strany na odstranenia konania v rozpore so zmluvou,
prilohami a pravnymi predpismi ako aj nasledkov takéhoto konania. Ak sa zmluvné strany pisomne nedohodni inak,
primeranou lehotou podla predchadzajucej vety je 10 pracovnych dni.

9.6 Pre pravnu Gpravu odstlpenia od zmluvy a vzajomnych narokov zmluvnych stran z neho vyplyvajucich primerane platia
ustanovenia § 344 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich predpisov.

9.7 Objednavatel je tiez opravneny okamzite odstipit od zmluvy v pripade, ak zhotovitel vstupil do likvidacie, alebo na jeho
majetok bol vyhlaseny konkurz.

9.8 V pripade odstupenia od zmluvy zo strany objednavatela, zmluvné strany nebudu povinné vratit si pinenia poskytnuté im
pred odstipenim od zmluvy druhou zmluvnou stranou a nebud( opravnené Ziadat vratenie plneni poskytnutych pred
odstupenim od zmluvy druhej zmluvnej strane. V takomto pripade budi zmluvné strany postupovat podfa bodu 9.10 tohto
¢lanku.

9.9 V pripade ukoncenia zmluvy v zmysle tohto ¢lanku ma objednavatel narok, aby mu zhotovitel v lehote dvoch tyzdiov odo
dria ukoncenia zmluvy odovzdal dielo doru¢enim do jeho sidla, resp. tie Casti diela, z ktorych povahy vyplyva iny spdsob
dodania, tymto inym spdsobom dodania, v stave zodpovedajucemu rozpracovaniu diela ku diu ukoncenia zmluvy, ¢o
zmluvné strany potvrdia podpisanim preberacieho protokolu. Narok zhotovitela na uhradenie ceny tohto diela alebo jeho
Casti nie je odstipenim od zmluvy dotknuty.

9.10 V pripade vypovede zmluvy podla bodu 9.9 tohto ¢lanku méa zhotovitel narok, aby mu objednavatel zaplatil alikvotnu
¢ast ceny diela (dielo ¢. 1, dielo ¢. 2 adielo) a ¢ast ceny za inZiniersku ¢innost zodpovedajicu vykonanym pracam ku
diiu uplynutia vypovednej lehoty. Pre platobné a fakturaéné podmienky primerane platia ustanovenia ¢l. 4 tejto Casti
zmluvy.

Cl.10
OSTATNE USTANOVENIA

10.1 Zhotovitel sa zavézuje dielo alebo niektor( z jeho Casti nepouzit bez sthlasu objednavatela na iné ucely ako tie, ktoré su
uvedené v tejto zmluve. Ustanovenia osobitnych véeobecne zévaznych pravnych predpisov platnych a acinnych v
Slovenskej republike tym nie su dotknuté.

10.2 Zhotovitel je opravneny pouzit skutoénost, Ze vykonal dielo na referencie. Musi vSak pritom chranit opravnené zaujmy
objednavatela. Ustanovenia osobitnych vSeobecne zavéznych pravnych predpisov platnych a acinnych v Slovenskej
republike tym nie su dotknuté.

10.3 Zhotovitel sa zavézuje, Ze sa z(castni tzemného a stavebného konania a aj rokovani, pripadne stretnuti s verejnostou,

aj ked sa uskutocnia po dni odovzdania a prevzatia diela podla ¢l. 5 tejto asti zmluvy, a Ze si spini povinnosti z nich pre
neho vyplyvajlice v stlade s obsahom a rozsahom diela a inZinierskej ¢innosti podfa tejto zmluvy.
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10.4 Zhotovitel nesmie predmet pinenia poda tejto zmluvy ako celok odovzdat na vykonanie inému subjektu. Cast predmetu
pinenia podla tejto zmluvy mdZe odovzdat na vykonanie svojmu subdodavatelovi uvedenému v zozname
subdodavatefov predlozenom v ramci poskytnutia stcinnosti v ramci verejného obstaravania, ktorého vysledkom je
uzatvorenie tejto zmluvy, pokial objednavatel pisomne nepoziadal o zmenu subdodavatela uvedeného v predmetnom
zozname. V pripade zmeny subdodavatela pocas trvania tejto zmluvy je zhotovitel opravneny zmenit subdodavatela len
s predchadzajicim pisomnym suhlasom objednavatela. Subdodavatel, ktorého sa névrh na zmenu tyka musi spifiat
podmienky podla § 32 ods.1 zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a dopineni niektorych
zakonov. Suhlas objednavatela nezbavuje zhotovitela povinnosti a zodpovednosti za v3etky prace a Ginnosti
subdodavatela.

10.5 Objednavatel mé pravo poZiadat zhotovitela o zmenu subdodavatela vybratého zhotovitefom, ak ma na to zavazné
dovody (napr. nekvalitne realizované prace konkrétnym subdodavatefom a pod.). Zhotovitel je povinny Ziadosti
objednavatela podla predchadzajucej vety bezodkladne vyhoviet a zmenit subdodavatela, pri¢om novy subdodavatel
musi spliiat’ podmienky podla § 32 ods.1 zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov a musi byt objednavatefom odsthlaseny v silade s bodom 10.4 tohto Glanku. V pripade, ak je
meneny subdodavatel drzitefom akéhokolvek opravnenia na vykon &innosti, certifikatu alebo iného dokladu
pozadovaného verejnym obstaravatelom v sutaznych podkladoch, je zhotovitel povinny, su¢asne s pisomnym
oznamenim, predlozit dotknuté opravnenie alebo certifikat alebo iny doklad, ktorého drZitefom je navrhovany
subdodavatel.

10.6 V pripade, ak zhotovitel preukazoval spinenie podmienok Ucasti podla ustanovenia § 34 ods.3 zakona ¢&. 343/2015 Z. z.
0 verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zéakonov tretou osobou, zhotovitel sa zavézuje predmety
pinenia podra tejto zmluvy vykonat' len sam alebo prostrednictvom takejto osoby.

10.7 Zmluvne strany sa dohodli, Ze pisomna komunikacia podra tejto zmluvy alebo v stvislosti s touto zmluvou sa bude
dorucovat doporucene postou, kuriérom alebo osobne. Za den dorudenia sa povazuje defi prevzatia pisomnosti. V
pripade, ak adresat odmietne pisomnost' prevziat, za defi doru¢enia sa povazuje defi odmietnutia prevzatia pisomnosti.
V pripade, ak si adresat neprevezme pisomnost v tloZnej dobe na poéte, za de dorugenia sa povazuje posledny def
uloznej doby na poste. V pripade, ak sa pisomnost vréti odosielatelovi s oznadenim posty ,,adresat neznamy
alebo ,,adresat sa odstahoval* alebo s inou poznamkou podobného vyznamu, za def doruéenia sa povazuje def
vrétenia zasielky odosielatelovi.

¢l 11
ZAVERECNE USTANOVENIA

11.1 Prava a povinnosti zmluvnych stran neupravené v tejto zmluve sa riadia prislusnymi ustanoveniami Obchodného
zakonnika a ostatnych vdeobecne zavaznych pravnych predpisov platnych a G¢innych v Slovenskej republike.

11.2 Zmluvu je mozné menit a dopifiat len na zaklade &islovanych, Statutamymi organmi oboch zmluvnych stran
podpisanych, pisomnych dodatkov. Navrh dodatku k zmluve, ktory predklada zhotovitel, musi obsahovat dévod
uzavretia tohto dodatku a v pripade zmeny ceny diela aj zdovodnenie zmeny ceny. Dodatok k zmluve musi byt
podpisany opravnenymi zastupcami zmluvnych stran, pricom podpisy musia byt na tej istej listine, v opaénom pripade
sa ma za to, ze k uzatvoreniu dodatku k zmluve nedoslo. Zhotovitel berie na vedomie, Ze objednavatel je povinny pri
uzatvarani dodatkov k zmluve postupovat v stlade s ust. § 18 zakona ¢&. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani
a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

11.3 Zhotovitel nie je opravneny postpit akékolvek pohladavky (prava) vyplyvajice z tejto zmluvy na tretiu osobu alebo sa
dohodnut s tretou osobou na prevzati jeho zavazkov (povinnosti) vyplyvajlcich z tejto zmluvy bez predchadzajuceho
pisomného slhlasu objednavatela.

11.4 V pripade, Ze zhotovitefom je zoskupenie bez pravnej subjektivity, i¢astnici na strane zhotovitela sa nemdzu zmenit bez
predchadzajiceho pisomneho sthlasu objednavatela. Porusenie povinnosti podfa tohto bodu zo strany zhotovitela sa
povazuje za podstatné poruSenie zmluvy a opraviiuje objednavatela od zmluvy okamZite odstlpit. Narok objednavatela
na nahradu skody tym nie je dotknuty.
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11.5 Zmluvné strany sa dohodli, Zze v pripade vzniku sporov zmluvnych stran tykajucich sa tejto zmluvy a jej aplikacie, ak sa
ich nepodari urovnat inym spésobom a jednou zo zmluvnych stran je zahraniény subjekt, je dana pravomoc sudov
Slovenskej republiky.

11.6 Zmluva je vyhotovena v Siestich rovnopisoch, z ktorych dva obdrzi zhotovitel a Styri rovnopisy obdrzi objednavatel.

11.7 Zmluvné strany sa zavazuju ihned pisomne oznamit druhej strane zavazné skutoénosti, ktoré nastali po podpise zmluvy
a suvisia s predmetom zmluvy.

11.8 Zhotovitel sa zavazuje, Ze vSetky technickeé, cenové, odborné informéacie a iné skutoCnosti, o ktorych sa po¢as plnenia
predmetu zmluvy dozvie nebudl poskytnuté tretej osobe bez pisomného suhlasu objednavatela.

11.9 Tato zmluva nadobuda platnost diiom jej podpisania oboma zmluvnymi stranami a ucinnost diiom nasledujicim po dni
jej zverejnenia podla osobitného predpisu a po prideleni finanénych prostriedkov. Na uvedené ucely udeluje zhotovitel
objednavatelovi suhlas so zverejnenim véetkych svojich identifikaénych udajov.

11.10 Zmluvné strany prehlasuju, Ze sa s obsahom zmluvy oboznamili, tuto uzatvorili slobodne a vazne, Ze sa zhoduije s ich
prejavom véle a svoj suhlas s jej obsahom potvrdzuju svojim vlastnoruénym podpisom.

11.11 Prilohami tejto zmluvy su:

a) Priloha ¢. 1 — Zavézny harmonogram sluzieb spracovany zhotovitelom v sulade s jeho ponukou predloZenou vo
verejnom obstaravani ( Harmonogram 1)

b) Priloha ¢. 2 - Zavazny harmonogram prac spracovany zhotovitelom v sulade s jeho ponukou predloZzenou vo
verejnom obstaravani ( Harmonogram 2)

c) Priloha €. 3 - Opis predmetu zakazky podia Casti 8.1 sutaznych podkladov

d) Priloha ¢. 4 - Poistna zmluva na poistenie zodpovednosti za Skodu spésobenu na Zivote, zdravi a majetku
Objednavatela a tretich oséb, ktora by mohla byt, resp. bude spdsobena prevadzkovou ¢innostou Zhotovitela

e) Priloha¢. 5 - podrobny rozpocet stavby

Za zhotovitela: Za objednavatela:

V Prievidzi, dha 23.02. 2022 V Dubnici nad Vahom, dia 08.03. 2022
Ing. Peter Cervenansky Mgr. et Mgr. Peter Wolf
konatel i Primator mesta

2
GDPR

26





