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DODATOK 1.1 K DODATKU Č. 1 K ZMLUVE O DIELO č. 318/2022 
uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 

v znení neskorších predpisov 
  
medzi zmluvnými stranami: 
 
1. OBJEDNÁVATEĽ                     : Mesto Dubnica nad Váhom 
sídlo  : Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom, Slovensko 
IČO       : 00317209  
DIČ      : 2021339276 
IČ DPH:      : Nie je platca DPH 
bankové spojenie  :  Prima banka Slovensko a.s. – pobočka Dubnica nad   Váhom 
číslo účtu      :  SK03 5600 0000 0044 0503 3001  
zastúpený           :  Mgr. et Mgr. Peter Wolf, primátor mesta 
osoby oprávnené na rokovanie vo veciach  
a) zmluvných     : Mgr. et Mgr. Peter Wolf 
b) technických      : Bc. Jozef Králik 
c) výkonu technického dozoru investora stavby : Matej Ďaďan 
d) kontroly zhotovenia Diela v priebehu realizácie     : Matej Ďaďan, ,  +421  918  117  035 
e) prevzatia Diela     : Bc. Jozef Králik 
číslo telefónu      : +421  917  401  325   
e-mail      : jozef.kralik@dubnica.eu 
(ďalej len „Objednávateľ“) 
 
a 
 
2. ZHOTOVITEĽ           : Intersystem EU s. r. o. 
sídlo       : Dukelská 295/34, 014 01 Bytča    
IČO       : 46186123 
DIČ       : 2023271151 
bankové spojenie     : Slovenská Sporiteľňa, a.s. 
číslo účtu     : 5031710702/0900 
zastúpený      : Ing. Mária Weberová, konateľ      
osoby oprávnené na rokovanie vo veciach  
a) zmluvných      : Eva Hrtánková 
b) technických      : Eva Hrtánková 
číslo telefónu      : +421902 259 803    
e-mail      : hrtankova@intersystemeu.sk  
zapísaný      : OR Okresného súdu Žilina, Oddiel:  Sro, Vložka číslo:  54764/L 
(ďalej len „Zhotoviteľ“) 
 
 
 
 

 
 
 

PREAMBULA 
 

Zmluvné strany uzavreli dňa 03.08.2022 v súvislosti s realizáciou diela s názvom „Revitalizácia sídliska Pod Hájom v 
Dubnici nad Váhom - časť 3 Mobiliár, detské ihriská“ Zmluvu o dielo č. 318/2022 (ďalej spolu ako „Zmluva“), ktorá 
bola upravená Dodatkom č. 1 zo dňa 02.01.2023 (ďalej ako „Dodatok 1). Zmluvné strany sa v súlade s bodom 2 článku 
XIII.  a čl. III ods. 4 písm. c) Zmluvy a v zmysle ustanovenia § 18 ods. 3 písm. b) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom 
obstarávaní  dohodli na zmenách Dodatku 1, ktoré sú bližšie špecifikované v článku I. tohto Dodatku 1.1.  

 
 
 
 

mailto:hrtankova@intersystemeu.sk
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Článok I 

Predmet Dodatku 
 

1. Na základe dohody zmluvných strán sa Preambula a článok I ods. 1 Dodatku 1 mení nasledovne: 
 

„PREAMBULA 
 

Zmluvné strany uzavreli dňa 03.08.2022 v súvislosti s realizáciou diela s názvom „Revitalizácia sídliska Pod Hájom v 
Dubnici nad Váhom - časť 3 Mobiliár, detské ihriská“ Zmluvu o dielo č. 318/2022 (ďalej spolu ako „Zmluva“). Zmluvné 
strany sa v súlade s bodom 2 článku XIII.  a čl. III ods. 4 písm. c) Zmluvy a v zmysle ustanovenia § 18 ods. 3 písm. b) 
zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní  dohodli na zmenách Zmluvy, ktoré sú bližšie špecifikované v článku 
I. tohto Dodatku č. 1.  

 
Článok I  

Predmet dodatku 
 

1. Na základe žiadosti zhotoviteľa zo dňa 25.10.2022 doplnenej odpoveďou k zdôvodneniu navýšenia ceny diela 
z dôvodu skokového nárastu cien stavebných materiálov v dôsledku inflácie, nárastu cien energií, všeobecného 
nedostatku materiálového vybavenia a iných makroekonomických a mikroekonomických skutočností 
objektívnej povahy sa zmluvné strany za účelom zabezpečenia kontinuity prác dohodli na príslušnej úprave 
ceny diela špecifikovanej v Prílohe č. 1 k tomuto Dodatku - Aktualizované položky rozpočtu po zvýšení cien 
materiálov.“  

 
2. Zmluvné strany zmeny týkajúce sa rozsahu a obsahu diela uvedené v tomto Dodatku 1.1 a ostatné zmeny s tým 

súvisiace, berú na vedomie a podpisom tohto Dodatku 1.1 ich odsúhlasujú ako súčasť Dodatku 1 k Zmluve.  
 

Článok II. 
Záverečné ustanovenia 

1. Tento Dodatok 1.1 je záväznou súčasťou Zmluvy a Dodatku 1. Ustanovenia Zmluvy a Dodatku 1, ktoré neboli týmto 
dodatkom upravené zostávajú nezmenené.  

2. Pokiaľ v tomto Dodatku č. 1.1 nebolo dohodnuté niečo iné, vzájomné vzťahy zmluvných strán sa riadia 
ustanoveniami Obchodného zákonníka, subsidiárne ustanoveniami Občianskeho zákonníka  a ďalšími príslušnými 
právnymi predpismi Slovenskej republiky. 

3. Dodatok 1.1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. 

4. Uzatvorenie tohto Dodatku 1.1 nie je v rozpore s ustanovením § 18 zákona č. 343/2015 Z.z.. o verejnom 
obstarávaní.  

5. Uzatvorenie tohto Dodatku 1.1 nemá a ani by nemohlo mať vplyv na proces verejného obstarávania a nie je v 
rozpore s ustanovením § 10 ods. 2 (najmä princípu nediskriminácie) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom 
obstarávaní. 

6. Dodatok 1.1 je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ dostane tri (3) rovnopisy a Zhotoviteľ 
dostane jeden (1) rovnopis.   

7. Obe zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok 1.1  pred jeho podpísaním prečítali, že bol uzavretý slobodne, 
vážne, určite a zrozumiteľne a na znak súhlasu s jeho obsahom ho vlastnoručne podpisujú. 

8. Súčasťou tohto Dodatku 1.1 je:  

Príloha č. 1 – Konsolidované znenie Dodatku 1 vrátane príloh 
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V Dubnici nad Váhom, dňa:                  V Bytči, dňa:  
 
 
Za Objednávateľa    Za Zhotoviteľa    
          
 
                                             
––––––––––––––––––                  ––––––––––––––––––––  
Mgr. Peter Wolf                Ing. Mária Weberová, konateľ 
primátor mesta 
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DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O DIELO č. 318/2022 - konsolidované znenie 
uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 

v znení neskorších predpisov 
medzi zmluvnými stranami: 
 
1. OBJEDNÁVATEĽ                     : Mesto Dubnica nad Váhom 
sídlo  : Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom, Slovensko 
IČO       : 00317209  
DIČ      : 2021339276 
IČ DPH:      : Nie je platca DPH 
bankové spojenie  :  Prima banka Slovensko a.s. – pobočka Dubnica nad   Váhom 
číslo účtu      :  SK03 5600 0000 0044 0503 3001  
zastúpený           :  Mgr. et Mgr. Peter Wolf, primátor mesta 
osoby oprávnené na rokovanie vo veciach  
a) zmluvných     : Mgr. et Mgr. Peter Wolf 
b) technických      : Bc. Jozef Králik 
c) výkonu technického dozoru investora stavby : Matej Ďaďan 
d) kontroly zhotovenia Diela v priebehu realizácie     : Matej Ďaďan, ,  +421  918  117  035 
e) prevzatia Diela     : Bc. Jozef Králik 
číslo telefónu      : +421  917  401  325   
e-mail      : jozef.kralik@dubnica.eu 
(ďalej len „Objednávateľ“) 
 
a 
 
2. ZHOTOVITEĽ           : Intersystem EU s. r. o. 
sídlo       : Dukelská 295/34, 014 01 Bytča    
IČO       : 46186123 
DIČ       : 2023271151 
bankové spojenie     : Slovenská Sporiteľňa, a.s. 
číslo účtu     : 5031710702/0900 
zastúpený      : Ing. Mária Weberová, konateľ      
osoby oprávnené na rokovanie vo veciach  
a) zmluvných      : Eva Hrtánková 
b) technických      : Eva Hrtánková 
číslo telefónu      : +421902 259 803    
e-mail      : hrtankova@intersystemeu.sk  
zapísaný      : OR Okresného súdu Žilina, Oddiel:  Sro, Vložka číslo:  54764/L 
(ďalej len „Zhotoviteľ“) 
 
 

PREAMBULA 
 

Zmluvné strany uzavreli dňa 03.08.2022 v súvislosti s realizáciou diela s názvom „Revitalizácia sídliska Pod Hájom v 
Dubnici nad Váhom - časť 3 Mobiliár, detské ihriská“ Zmluvu o dielo č. 318/2022 (ďalej spolu ako „Zmluva“). Zmluvné 
strany sa v súlade s bodom 2 článku XIII.  a čl. III ods. 4 písm. c) Zmluvy a v zmysle ustanovenia § 18 ods. 3 písm. b) 
zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní  dohodli na zmenách Zmluvy, ktoré sú bližšie špecifikované v článku I. 
tohto Dodatku č. 1.  
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Článok I 
Predmet Dodatku 

 
1. Na základe žiadosti zhotoviteľa zo dňa 25.10.2022 doplnenej odpoveďou k zdôvodneniu navýšenia ceny diela z 

dôvodu skokového nárastu cien stavebných materiálov v dôsledku inflácie, nárastu cien energií, všeobecného 
nedostatku materiálového vybavenia a iných makroekonomických a mikroekonomických skutočností objektívnej 
povahy sa zmluvné strany za účelom zabezpečenia kontinuity stavebných prác dohodli na príslušnej úprave ceny 
diela špecifikovanej v Prílohe č. 1 k tomuto Dodatku - Aktualizované položky rozpočtu po zvýšení cien materiálov.  
 

2. Z dôvodov uvedených v Čl. I ods. 1 tohto Dodatku č. 1, dochádza k zmene celkovej ceny diela. Zmluvné strany sa 
preto dohodli na zmene pôvodného textu Článku III. Zmluvy, ktorý sa nahrádza novým textom v znení:  

 
 

„Článok III  
Cena za Dielo 

 
1. Cena Diela je stanovená v zmysle § 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky 

Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách 
v znení neskorších predpisov vo výške: 

 

Cena bez DPH  199 950,00 EUR (slovom: jednostodeväťdesiatdeväťtisícdeväťstopäťdesiat EUR) 
DPH 20%  39 990,00 EUR (slovom: tridsaťdeväťtisícdeväťstodeväťdesiat EUR) 
Cena s DPH 239 940,00 EUR (slovom: dvestotridsaťdeväťtisícdeväťstoštyridsať EUR) 
 
je dohodnutá ako konečná, maximálna a nemenná, okrem prípadov uvedených v odseku 4 tohto článku.“ 

 
3. Zmluvné strany zmeny týkajúce sa rozsahu a obsahu diela uvedené v tomto Dodatku č.1 a ostatné zmeny s tým 

súvisiace, berú na vedomie a podpisom tohto Dodatku č.1 ich odsúhlasujú ako súčasť diela podľa Zmluvy o dielo.  
 
 

Článok II. 
Záverečné ustanovenia 

1. Tento Dodatok č.1 je záväznou súčasťou Zmluvy. Ustanovenia Zmluvy, ktoré neboli týmto dodatkom upravené 
zostávajú nezmenené.  

2. Pokiaľ v tomto Dodatku č. 1 nebolo dohodnuté niečo iné, vzájomné vzťahy zmluvných strán sa riadia 
ustanoveniami Obchodného zákonníka, subsidiárne ustanoveniami Občianskeho zákonníka  a ďalšími príslušnými 
právnymi predpismi Slovenskej republiky. 

3. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. 

4. Uzatvorenie tohto Dodatku č. 1 nie je v rozpore s ustanovením § 18 zákona č. 343/2015 Z.z.. o verejnom 
obstarávaní.  

5. Uzatvorenie tohto Dodatku č. 1 nemá a ani by nemohlo mať vplyv na proces verejného obstarávania a nie je v 
rozpore s ustanovením § 10 ods. 2 (najmä princípu nediskriminácie) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom 
obstarávaní. 

6. Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ dostane tri (3) rovnopisy a Zhotoviteľ 
dostane jeden (1) rovnopis.   

7. Obe zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok č. 1  pred jeho podpísaním prečítali, že bol uzavretý slobodne, 
vážne, určite a zrozumiteľne a na znak súhlasu s jeho obsahom ho vlastnoručne podpisujú. 

8. Súčasťou tohto Dodatku č. 1 je:  
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Príloha č. 1 – Aktualizované položky rozpočtu po zvýšení cien materiálov 

 
 
V Dubnici nad Váhom, dňa:                  V Bytči, dňa:  
 
 
Za Objednávateľa    Za Zhotoviteľa    
          
 
                                             
––––––––––––––––––                  ––––––––––––––––––––  
Mgr. Peter Wolf                Ing. Mária Weberová, konateľ 
primátor mesta 
 



číslo položky názov m.j.
počet 
m.j. cena        m.j - € spolu €

rozpočet Revitalizácia sídliska Pod Hájom v Dubnici nad Váhom
SO-03 zeleň, mobiliár detské ihriská

ŠPECIFIKÁCIA viacfunkčná zostava hrad ks 1 24 090,00 € 24 090,00 €
DETSKÉ IHRISKÁ lanová pyramída ks 1 7 590,00 € 7 590,00 €

preliezka hroch ks 1 4 279,00 € 4 279,00 €
hojdačka reťazová trojmiestná s hniezdom ks 1 3 729,00 € 3 729,00 €
kolotoč ks 1 2 409,00 € 2 409,00 €
preklápacia hojdačka ks 1 869,00 € 869,00 €
hojdačka na pružine  dvojmiestná Myški ks 1 759,00 € 759,00 €
hojdačka na pružine Labuť ks 1 869,00 € 869,00 €
trampolína 4-miestná ks 1 10 879,00 € 10 879,00 €
trampolína okruhlá ks 1 4 829,00 € 4 829,00 €
workout zostava ks 1 7 590,00 € 7 590,00 €
fitnes zariadenie veslovanie ks 1 1 529,00 € 1 529,00 €
fitnes zariadenie orbitrek ks 1 1 529,00 € 1 529,00 €
fitnes zariadenie trenažér - beh ks 1 1 639,00 € 1 639,00 €
fitnes zariadenie bicykel s  ručným mlynom ks 1 1 529,00 € 1 529,00 €
informačná tabula s prevádzkovým poriadkom ks 3 362,00 € 1 086,00 €
lavička s operadlom ks 15 429,00 € 6 435,00 €
odpadkový koš na separovaný odpad ks 11 1 419,00 € 15 609,00 €
odpadkový koš na psie exkrementy ks 3 649,00 € 1 947,00 €
stromová mreža ks 3 1 243,00 € 3 729,00 €
bezpečnostný povrch liata guma EPDM hrúbka 25+10mm a 30+10mm,spodná stavba zo štrkov v dvoch
frakciach v hrúbke pozhutnení 20 cm ,betónové obrubníky ks 1 65 926,00 € 65 926,00 €

dodávka  a montáž prvkov , výkopové práce,betónovanie ,hlbenie zón pre bezpečnostný povrch,realizácia 
spodnej stavby so zhutnením,osadenie obrubníkov,do bet. Lôžka, odvoz zeminy súbor 1 27 300,00 € 27 300,00 €

sieť pre multifunkčné ihrisko m 100 38,00 € 3 800,00 €

SPOLU 199 950,00 €

CENA CELKOM 199 950,00 €
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