
Akcia:  Prístavba Materskej školy Centrum I 32, Dubnica nad Váhom

Počet
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Prebratie staveniska 

SO Stavebná časť:  Stavebná časť

1-    Zemné práce

     Odstránenie krovín a stromov s koreňom s priemerom kmeňa do 100 mm, do 1000 m2 2

     Odstránenie listnatého stromu s priemerom nad 900 mm, motorovou pílou 1

     Odstránenie ihličnatých stromov do priemeru 300 mm, motorovou pílou 1

     Odstránenie pňov na vzdial. 50 m, priemer nad 900 mm 2

     Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm,  -0,09800t 1

     Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm,  -0,22500t 2

     Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm,  -0,23500t 2

     Odstránenie vegetačnej vrstvy hr. 150 mm 3

     Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých,  -0,14500t 2

     Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3 2

     Vodorovné premiestnenie konárov stromov nad 100 do 300 mm do 3000 m 1

     Vodorovné premiestnenie konárov stromov nad 900 mm do 3000 m 1

     Vodorovné premiestnenie kmeňov nad 100 do 300 mm do 3000 m 1

     Vodorovné premiestnenie kmeňov nad 900 mm do 3000 m 1

     Vodorovné premiestnenie pňov nad 900 mm do 3000 m 1

     Vodorovné premiestnenie vyklčovaných krovín do priemeru kmeňa 100 mm na vzdialenosť 3000 m 1

     Úprava pláne stroj. planírovaním a násl.zhut. na kótu -0,580 m, max. zárez 160 mm, zhut.na Edef min.40Mpa 4

     Výkop šachty nezapaženej, hornina 3 do 100 m3 1

     Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3 2

     Úprava pláne začistením 3

     Zásyp kamenivom so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 2

     Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 2

     Zahumusovanie priemernej hr. 150 mm, plocha  650 m2 x 0,15 m 3

     Dovoz triedených zemín (G1-G4) vhodných pre zhut., miera zhutnenia min. 40Mpa - úprava pláne dosypaním 2

     Rozprestretie a zhutnenie triedených zemín (G1-G4) vhodných pre zhut., celková vrstva po zhut.max. 375mm 3

     Vodorovné premiestnenie výkopku  po spevnenej ceste z  horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m 1

     Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3 1

     Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 1

     Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné 1

2-    Zakladanie

     Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr.C 20/25 4

     Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce 4

     Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-dielce 4

     Betón základových pätiek, železový (bez výstuže), tr.C 20/25 3

     Debnenie stien základových pätiek, zhotovenie-dielce 3

     Debnenie stien základovýcb pätiek, odstránenie-dielce 3

     Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr.C 20/25 4

     Zvislé debnenie vonkaj. vyrovnávajúcich betónových schodov pri únikovim východe z herne 1.14, zhotovenie 4

     Zvislé debnenie vonkaj. vyrovnávajúcich betónových schodov pri únikovim východe z herne, odstránenie 4

     Výstuž základových konštrukcií, betonárska oceľ 10 505(R), viď projekt statiky 3

     Výstuž podkladného betónu sieťami KY50, oceľ 10 505(R) viď projekt statiky 3

     Debnenie prierazov základov 2

     Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu v sklone do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m 2

3-    Zvislé a kompletné konštrukcie

     Základové konštrukcie -želbet. stena z tvárnic DT250x500x250mm, výšky 500 mm, vyplnená betónom C20/25 4

     Základové konštrukcie -želbet. stena z tvárnic DT250x500x250mm, vyplnená betónom C20/25 - stena vystuž. 2

     Základové konštrukcie -želbet. stena z tvárnic DT300x500x250mm, výšky 500 mm, vyplnená betónom C20/25 4

     Betónový múrik pred hlavným vstupom od úrovne dlažby až po upravenú pláň - betón C20/25 3

     Zvislé debnenie  betónového múrika pred hlavným vstupom do objektu, zhotovenie 3

     Zvislé debnenie  betónového múrika pred hlavným vstupom do objektu, odstránenie 3

     Výstuž betónového múrika pred hlavným vstupom do objektu - konštrukčná výstuž 10 505(R) 2

     Obvodové nosné steny hr. 300mm z keramického muriva,  presné keramické tvárnice 4

     Vnútorné nosné akusticky deliace steny hr. 250 mm z keramického muriva 4

     Vnútorné nosné akusticky deliace steny hr. 175 mm z keramického muriva (Porotherm 17,5 AKU) 4

     Vnútorné nenosné steny hr. 140 mm z keramického muriva, presné keramické tvárnice (Porotherm 14 Profi) 4

     Vnútorné nenosné steny hr. 115 mm z keramického muriva, presné keramické tvárnice (Porotherm 11,5 Profi) 4

     Keramický predpätý preklad 120x65x1250 mm , (š. x v. x dl.), PR1, pre otvor š. 1000 mm, múr hr. 250 mm 2

     Keramický predpätý preklad 120x65x1250 mm , (š. x v. x dl.), PR2, pre otvor š. 900 mm, múr hr. 140 mm 2

     Keramický predpätý preklad 120x65x1250 mm , (š. x v. x dl.), PR3, pre otvor š. 1000 mm, múr hr. 140 mm 2

     Keramický predpätý preklad 120x65x1250 mm , (š. x v. x dl.), PR4, pre otvor š. 900 mm, múr hr. 115 mm 2

     Keramický predpätý preklad 120x65x1250 mm , (š. x v. x dl.), PR5, pre otvor š. 1750 mm, múr hr. 115 mm 2

     Keramický predpätý preklad 70x238x1250 mm , (š. x v. x dl.),PR6,  pre otvor š. 900 mm, múr hr.175 mm 2

     Keramický predpätý preklad 70x238x1250 mm , (š. x v. x dl.),PR7,  pre otvor š. 1000 mm, múr hr.175 mm 2

     Keramický predpätý preklad 70x238x1500 mm , (š. x v. x dl.),PR8,  pre otvor š. 1250 mm, múr hr.175 mm 2

     Keramický predpätý preklad 70x238x1250 mm , (š. x v. x dl.),PRA,  pre otvor š. 1000 mm, múr hr.300 mm 2

     Keramický predpätý preklad 70x238x1500 mm , (š. x v. x dl.),PRB,  pre otvor š. 1125 mm, múr hr.300 mm 2

     Keramický predpätý preklad 70x238x2250 mm , (š. x v. x dl.),PRC,  pre otvor š. 1750 mm, múr hr.300 mm 2

     Keramický predpätý preklad 70x238x2750 mm , (š. x v. x dl.),PRD,  pre otvor š. 2125 mm, múr hr.300 mm 2

     Keramický predpätý preklad 70x238x3000 mm , (š. x v. x dl.),PRE,  pre otvor š. 2375 mm, múr hr.300 mm 2

     Keramický predpätý preklad 120x65x1000 mm , (š. x v. x dl.), PRF, pre otvor š. 640 mm, múr hr. 300 mm 2

     Betón stĺpov a pilierov hranatých, ťahadiel, rámových stojok, vzpier, železový (bez výstuže) tr.C 25/30 2

     Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka výšky do 4 m, zhotovenie-dielce 3

     Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka výšky do 4 m, odstránenie-dielce 3

4-    Vodorovné konštrukcie

     Lôžko pod dlažby zo štrkopiesku fr. 4-8mm  hr.vrstvy do 100 mm 3

     Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 20/25 4

     Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie 4

     Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie 4

     Výstuž stužujúcich pásov a vencov, stĺpov, z betonárskej ocele 10505 4

     Stužujúce prvky vencov 2

5-    Komunikácie

     Podklad zo štrkodrviny fr. 8-16 s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 120 mm 4

     Podklad zo štrkodrviny fr. 16-32  s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 170 mm 4

     Vyhotovenie asfaltového krytu hr. 50 mm po osadení betónového nábehového obrubníka 3

6-    Úpravy povrchov, podlahy, osadenia

     Kladenie dlažby betónovej protišmykovej hr. 40 mm do trvalopružného lepidla hr. 20 mm 2

     Kladenie dlažby betónovej protišmykovej hr. 60 mm 3

     Dodávka a montáž roznášacej vrstvy podlahy bez nášľapnej vrstvy 4

     Dodávka a montáž roznášacej vrstvy podlahy bez nášľapnej vrstvy 4

     Podkladný profil z tvrdeného polyuretánu (napr. Purenit) prierezu 80x50 mm 2

     Potiahnutie vonkajších stien, sklotextílnou mriežkou 4

     Základný náter 2

     Vonkajšia omietka stien  tenkovrstvová silikátová 2 mm 5

     Vonkajšia omietka stien , marmolit, mramorové zrná, strednozrnná , soklová omietka 4

     Štartovací profil pre zateplenie, zateplenie hr. 160 mm 2

     Odkvapový ukončovací profil omietky so sieťkou - sokel 2

     Odkvapový omietkový profil so sieťkou 2

     Nadokenný odkvapový omietkový profil so sieťkou 2

     Rohové omiekové profily so sieťkou 2

     APU lišty 2

     Parapetný omietkový profil so sieťkou 2

     Parotesná páska - montáž okien, zo strany interiéru 1

     Paropriepustná páska -  poistná hydroizolačná páska - montáž okien, zo strany exteriéru 1

     Tepelnoizolačný kontaktný systém: penetrácia podkladu, lepiaca stierka, tepel.izol. minerálna vlna hr. 160mm 5
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     Tepelnoizolačný kontaktný systém (napr. ETICS) s izoláciou z nenasiakavého polystyrénu hr. 140 mm 5

     Tepelnoizolačný kontaktný systém s tepelnou izoláciou na báze minerálnej vlny hr. 30 mm, úprava ríms 5

     Zateplenie dt tvárnic a obvodových stien pod terénom - z nenasiakavého polytyrénu hr. 140 mm - v skladbe S2 3

     Úprava povrchov murovaných stien - vnútorný omietkový systém, 4

     Úprava povrchov murovaných stien -sklotextilná mriežka 145 g/m2 vkladaná do lepidla - úprava polystyrénom 4

     Náter vnútorný umývateľný  - materiál+práca 3

     Vyspravenie drážky zaomietaním - zvislá drážka pre rozvod vykurovania 100x50 mm 2

     Zabudovanie prierazov po osadení vykurovacích rozvodov - prieraz v tehl.murive 160x100mm, hr. do 250mm 2

     Vyspravenie drážky zaomietaním - drážka v tehlovom murive pre kanalizáciu 60x60 mm 2

     Vyspravenie drážky zaomietaním - drážka v tehlovom murive pre kanalizáciu 70x70 mm 2

     Vyspravenie drážky zaomietaním - drážka v tehlovom murive pre kanalizáciu 80x100 mm 2

     Zabudovanie prierazov po osadení kanalizačných potrubí - prieraz v tehl.murive hr. do 175mm, priemer 130mm 2

     Zabudovanie prierazov po osadení kanalizačných potrubí - prieraz v tehl.murive hr. do 175mm, priemer 100mm 2

     Zabudovanie prierazov po osadení vodovod. potrubí - prieraz v tehl.murive hr. do 175mm, rozmer 70x100mm 2

     Zabudovanie prierazov po osadení vodovod. potrubí - prieraz v tehl.murive hr. do 175mm, rozmer 150x100mm 2

     Vyspravenie drážky zaomietaním - drážka v tehlovom murive pre rozvod vody 60x60mm 2

     Vyspravenie drážky zaomietaním - drážka v tehlovom murive pre rozvod vody 50x100mm 2

9-    Ostatné konštrukcie a práce-búranie

     Osadenie chodník. obrubníka betónového ležatého do lôžka z betónu prosteho tr. C 12/16 s bočnou oporou 3

     Betón pre lôžko betónového obrubníka C12/16 2

     Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm 1

     Vybúranie a odstránenie betónového múrika širky 330mm, výšky 250mm nad terénom, 750mm pod terénom 2

     Vybúranie a odstránenie betónového múrika širky 200mm, výšky 100mm nad terénom, 400mm pod terénom 2

     Vyhotovnie zvislej drážky v DT stene základov, hl. 70 mm, šírka 70 mm, dĺžka 470+180+180 mm 2

     Vyhotovnie zvislej drážky v DT stene základov, hl. 37,5 mm, šírka 140 mm, dĺžka 390+500+500 mm 2

     Vyhotovnie zvislej drážky v DT stene základov, hl. 120 mm, šírka 100 mm, dĺžka 350 mm 2

     Vyhotovenie drážky - drážka v tehlovom murive, zvislá pre rozvod vykurovania 100x50 mm, drážka pre kábel 2

     Vyhotovenie drážky - drážka v tehlovom murive pre kanalizáciu 60x60 mm 2

     Vyhotovenie drážky - drážka v tehlovom murive pre kanalizáciu 70x70 mm 2

     Vyhotovenie drážky - drážka v tehlovom murive pre kanalizáciu 80x100 mm 2

     Vyhotovenie drážky - drážka v tehlovom murive pre rozvod vody 60x60mm 2

     Vyhotovenie drážky - drážka v tehlovom murive pre rozvod vody 50x100mm 2

     Vyhotovenie prierazu - prieraz v tehlovom murive pre rozvod vykurovania 160x100 mm v stene hr. do 250 mm 1

     Vyhotovenie prierazu - prieraz v tehlovom murive pre rozvody kanalizácie hr. do 175 mm, priemer 130 mm 1

     Vyhotovenie prierazu - prieraz v tehlovom murive pre rozvody kanalizácie hr. do 175 mm, priemer 100 mm 1

     Vyhotovenie prierazu - prieraz v tehlovom murive pre rozvody vody hr. do 175 mm, rozmer 70x100 mm 1

     Vyhotovenie prierazu - prieraz v tehlovom murive pre rozvody vody hr. do 175 mm, rozmer 150x100 mm 1

     Demontáž a odstránenie oceľových stožiarov, priemer 82,5 mm, hrúbka steny 4 mm 3

     Demontáž a odstránenie parkových lavíc - s oceľ. podnožou a drevenou doskou hr. 50 mm, rozmer 1,2x0,4m 3

     Demontáž a odstránenie parkového stola - s oceľ. podnožou a drevenou doskou hr. 50 mm, rozmer 1,4x0,7m 3

     Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km 1

     Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m 1

     Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt 1

     Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné 1

     Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1, 00 do 1,20 m a výšky do 10 m 5

     Príplatok za prvý a každý ďalší aj začatý mesiac 1

     Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1,00 do 1,20 m výšky do 10 m 5

     Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m 3

99-   Presun hmôt

     Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m 2

711- Izolácia proti vode a vlhkosti

     Zhotovenie  izolácie - nopová fólia, výška nopu 9 mm 3

     Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným, 2x 2

     Protiradónová hydroizolácia proti vlhkosti a vode, 2x asfaltový pás napr. hr. 2x4mm 3

     Zhotovenie náteru kryštalickou izoláciou (napr. Xypex) 1

     Náterová hydroizolačná hmota vhodná do vonkajšieho prostredia 1

     Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m 2

712- Izolácie striech

     Zhotovenie povlakovej krytiny striech 4

     Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m 2

713- Izolácie tepelné

     Montáž tepelnej izolácie doskami 4

     PE fólia  - ochranná vrstva tepelnej izolácie 4

     Okrajový pásik z minerálnej alebo kamennej vlny šírky 10 mm, prierez 100x10 mm 2

     Montáž tepelnej izolácie stropov rovných minerálnou vlnou 4

     Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m 2

725-1 Vybavenie výdaju stravy        

     Dodávka a montáž 1 - nerezeový zásuvkový modul, 3 zásuvky, rozmer 490x700x850 mm 2

     Dodávka a montáž 2 - nerezový výdajný pult, štvorvaničkový, 1500x700x850 mm 3

     Dodávka a montáž 3 - nerez.pracovný stôl so zadným lemom pri stene s policou, rozmer 1500x700x850mm 3

     Dodávka a montáž 4 - nerez.umývací stôl so zad.lemov. 1600x700x850mm, s policou, drezy 500x475x250mm 3

     Dodávka a montáž 5 - nerez.prac.stôl so zadným lemom, s inštal.podpultovej umývačky, 1600x700x850mm 3

     Dodávka a montáž 6 - nerez. regál s plnými policami, rozmer 1100x600x1800 mm, regál vybavený 4 policami 3

     Dodávka a montáž 7 -chladnička 710 x 800 x 2000mm, napätie: 230 V, príkon: 0,425 kW, objem: 700 l 3

     Dodávka a montáž 8 - nerezová výlevka s umývadielkom na umývanie rúk, rozmer 500x700 mm 3

     Dodávka a montáž 9 - umývačka riadu jednopl.podstolová, nerez.konštrukcia a boiler: 600x600x820mm 3

     Dodávka a montáž 10 -  nástenná skrinka s posuv.dverami s nastaviteľnou policou, 1600x350x700mm 2

762- Konštrukcie tesárske        

     Debnenie z cementotrieskových dosiek pod tepelnoizolačný kontaktný systém ETICS, hr. 18mm 2

     Dodávka a montáž krovu a väzníkov 6

     Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m 2

763- Konštrukcie - drevostavby        

     Dod. a mont. -zaves.oc.dvojúr.kríž.rošt z CD prof. 60x27mm, parozábrana, sadrokart.podhľad 2x12,5 mm GKF 4

     Dod.a mont. zníž.podhľad -zaves.oc. jednoúr.kríž. rošt z CD prof. 60x27mm, sadrokart.podhľad 1x12,5mm GKF 4

     D+M inštalačnej predsteny hr 100 mm 3

     D+M inštalačnej predsteny hr 120 mm 3

     D+M inštalačnej predsteny hr 140 mm 3

     D+M inštalačnej predsteny hr 180 mm 3

     D+M sadrokartónová priečka hr. 75 mm 4

     D+M sadrokartónová priečka hr. 300 mm 4

     Vnútorné rohové lišty pre sadrokartónové konštrukcie 1

     D+M sanitárnej priečky , dosky HPL hr. 13 mm, dl.1930 mm, výšky 1850+50mm, vr. dverí 700/1820 mm 4

     D+M sanitárnej priečky , dosky HPL hr. 13 mm, dl.1342,5 mm, výšky 1850+50mm, vr. dverí 700/1820 mm 4

     D+M sanitárnej priečky , dosky HPL hr. 13 mm, dl.1577,5 mm, výšky 1850+50mm, vr. dverí 700/1820 mm 4

     D+M sanitárnej priečky , dosky HPL hr. 13 mm, dl.600 mm, výšky 1200 mm 4

     D+M sanitárnej priečky na vešanie uterákov , optická bariéra medzi záchod. misami a umývadlami 4

     Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m 2

764- Konštrukcie klampiarske        

     Vetracia štrbina v rímsach na prívod vzduchu pod drevené debnenie s osadzovacím rámikom z pozink. ocele 2

     D+M dažďový žľab oblúkový rozv.š.333mm, horný okap. plech rozv.š.265mm, dolný okap.plech rozv.š.275mm 3

     D+M dažďový zvod kruhový 100mm, farebný pozink alebo lakoplastovaná oceľ , odtieň šedá, hr. min. 0,6mm 3

     D+M úžľabného oplechovania strešnej krytiny na zvislá stenu, vr. príslušných komponentov 3

     D+M nerez.prestupu strechou so sklonom 22 st. priem 375 mm, prestup pre zateplené vetracie potr. 315mm 3

     Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m 1

765- Konštrukcie - krytiny tvrdé        

     Betónová alt. keramická strešná krytina vhodná pre sklon  22°, napr. Bramac Klasik odtieň bridlicovo šedá 4

     Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m 1

766- Konštrukcie stolárske        

     VP1 - D+M -ohňovzdorný strešný výlez do podstreš.priestoru, stav.otvor 700x1400 mm, EW 30 D3 3

     VP2 - D+M -strešný výlez 600x600 mm 3

     D+M plastového okna 2125x2100mm, štvorkrídl., izol.trojsklo, vr.vnút. plast.parapetov, vonk. oplech .parapetov 3

     D+M plastového okna 2125x2100mm, štvorkrídl., izol.trojsklo, vr.vnút. plast.parapetov, vonk. oplech. parapetov 3
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     D+M plastového okna 2000x2100mm, štvorkrídl., izol.trojsklo, vr.vnút. plast.parapetov, vonk. oplech. parapetov 3

     D+M plastového okna 1125x2100mm, dvojkrídl., izol.trojsklo, vr.vnút. plast.parapetov, vonk. oplech. parapetov 3

     D+M plastového okna 1125x2100mm, dvojkrídl., izol.trojsklo, vr.vnút. plast.parapetov, vonk. oplech. parapetov 3

     D+M plastového okna 1750x1100mm, jednokrídl., izol.trojsklo, vr. vnút. plast.parapetov, vonk. oplech. parapetov 3

     D+M plastového okna 2125x1850mm, dvojkrídl., izol.trojsklo, vr.vnút. plast.parapetov, vonk. oplech. parapetov 3

     D+M plastového okna 1750x1850mm, jednokrídl., izol.trojsklo, vr.vnút. plast.parapetov, vonk. oplech. parapetov 3

     D+M plastového okna 2125x1850mm, dvojkrídl., izol.trojsklo, vr.vnút. plast.parapetov, vonk. oplech. parapetov 3

     D+M plastového okna 1000x1100mm, jednokrídl., izol.trojsklo, vr.vnút. plast.parapetov, vonk. oplech. parapetov 3

     D+M plast.vstup.dverí, dvojkrídl.,bezpeč. izol.trojsklo, otvor 1750x2700mm, dvere 900x2100mm, 650x2100mm 3

     D+M plast.vstup.dverí, jednokrídl., izol.trojsklo, otvor 1125x2950mm, dvere 925x2100mm 3

     D+M plast.vstup.dverí, jednokrídl., izol.trojsklo, otvor 1125x2950mm, dvere 925x2100mm 3

     D+M plast.vstup.dverí, jednokrídl., izol.trojsklo, otvor 1125x2950mm, dvere 925x2100mm 3

     D+M plast.vstup.dverí, jednokrídl., izol.trojsklo, otvor 1125x2700mm, dvere 925x2100mm 3

     D+M drev.dverí, jednokrídl., obložková zárubeň, 900x1970 mm, antikor.okop.plech, prechod. lišta elox. hliník 3

     D+M drev.dverí, jednokrídl., obložková zárubeň, 900x1970mm, antikor.okop. plech, prechod. lišta elox. hliník 3

     D+M drev.dverí, jednokrídl., obložková zárubeň, 800x1970mm, antikor.okop. plech, prechod. lišta elox. hliník 3

     D+M drev.dverí, jednokrídl., obložková zárubeň, 800x1970mm, antikor.okop. plech, prechod. lišta elox. hliník 3

     D+M plast.dverí, dvojkrídl., otvor 1750x2700mm, dvere 900x2100 a 650x2100mm 3

     D+M drevenej zasklenej steny, opatrená obslužným výsuvným okienkom v. 850mm, s obložením parapetov 3

     Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m 2

767- Konštrukcie doplnkové kovové        

     Dodávka a montáž hasiacich prístrojov práškových 6 kg 1

     Dodávka a montáž - úniková cesta, označenie smeru + požiarna tabuľka 1

     Dodávka a montáž - úniková cesta, únikový východ + požiarna tabuľka 1

     Dodávka a montáž oceľ.zábradlia v. 900-925 mm, držadlo vo výške 900 mm 3

     Dodávka a montáž oceľ.kotvy pre uchytenie drev. trámu k vencu, Z2 1

     Dodávka a montáž oceľ. kotevnej pätky pre uchytenie drev. stĺpov do základ. pätky, Z3 1

     Dodávka a montáž kotvenia styku dvoch drev.prvkov prierezu 160/160mm, 160/240mm styk podpery a trámu 1

     Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m 1

771- Podlahy z dlaždíc        

     Montáž podláh z dlaždíc keram. protišmykových hr. 8 mm, vr. lepidla hr. 10 mm 3

     Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m 1

776- Podlahy povlakové        

     Lepenie povlakových podláh hr. 4mm alebo liata podlaha hr. 6mm + lepidlo hr. 2 mm, protišmyková podlaha 3

     Lepenie podlahových soklíkov alebo líšt gumových, PVC, vr. lepidla, výška 100 mm, alt. keramický sokel 2

     Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m 1

781- Dokončovacie práce a obklady        

     Montáž obkladov vnútor. stien hr. 8mm, flexibilné lepidlo hr. 7 mm - vr. škárovacích a tesniacich hmôt 3

     Dodávka a montáž vnútorných rohových omietkových líšt 1

     Dodávka a montáž ukončovacích rohových profilov keramických obkladov hrúbky 8 mm, eloxovaný hliník 1

     Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m 1

783- Dokončovacie práce - nátery       

     Úprava povrchov stropov a podhľadov  - interiérový náter, farba 2x - materiál+práca 2

     Protipožiarny náter nosných podporných drevených konštrukcíí pri vstupoch 3

     Maľby z maliarskych zmesí tekutých, jednofarebné dvojnásobné v miestn. výšky do 3,80 m - materiál+práca 3

SO Stavebná časť:  Zdravotechnika

1-    Zemné práce-kanalizácia

     Hľbenie rýh šírky nad 600 do 2000 mm v hornine 3 do 100 m3 3

     Zvislé premiestnenie výkopku nosením bez naloženia ale s vyprázdnením z horniny 1 až 4 1

     Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1 až 4 nad 20 do 50m 1

     Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov v týchto vykopávkach 3

     Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny 3

     Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, horniny tr.1-4 do 10000 m 1

     Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 1

     Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné 1

     Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm 2

1-    Zemné práce-vodovod

     Hľbenie rýh šírky nad 600 do 2000 mm v hornine 3 do 100 m3 3

     Zvislé premiestnenie výkopku nosením bez naloženia ale s vyprázdnením z horniny 1 až 4 1

     Vodorovné premiestnenie výkopku po suchu so zložením bez rozhrnutia z horniny 1 až 4 nad 50 do 500 m 1

     Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov v týchto vykopávkach 3

     Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm 2

     Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny 3

     Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, horniny tr.1-4 do 10000 m 1

     Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 1

     Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné 1

713- Izolácie tepelné

     Montáž tepelnej izolácie 1

721- Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia

     Potrubie SYSTÉM HT (DO 100 °C) - odpadové hrdlové D 110 3

     Potrubie SYSTÉM HT (DO 100 °C) - odpadové hrdlové D 75 3

     Potrubie SYSTÉM HT (DO 100 °C) - odpadové hrdlové D 50 3

     Potrubie SYSTÉM HT (DO 100 °C) - pripájacie D 110 3

     Potrubie SYSTÉM HT (DO 100 °C) - pripájacie D 75 3

     Potrubie SYSTÉM HT (DO 100 °C) - pripájacie D 50 3

     Potrubie SYSTÉM HT (DO 100 °C) - pripájacie D 40 3

     Potrubie SYSTÉM HT (DO 100 °C) - pripájacie D 32 3

     Potrubie  PVC-U DN 100 3

     Potrubie  PVC-U DN 125 3

     Potrubie  PVC-U DN 150 3

     Privzdušňovacia hlavica HL905-75 2

     Podlahová vpust 157 NAPR. ACO 2

     Privzdušňovacia hlavica HL900N-110 2

     Zápachová uzávierka pre umývačku HL406 2

     Privzdušňovacia hlavica HL900N-75 2

     Podlahová vpust HL310NPr-110 2

     Vetracia hlavica HL810-110 2

     HL 600 -110 2

     HL138 2

     Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m 1

721- Zdravotechnika - vnútorný vodovod

     Potr. PLAST-HLINÍK D 20 3

     Potr.  PLAST-HLINÍK  D 25 3

     Potr.  PLAST-HLINÍK  D 32 3

     Potr.  PLAST-HLINÍK  D 40 3

     Potr.  PLAST-HLINÍK  D 50 3

     Potr.  HDPE - D 50 3

     Potrubie DN25 pozink 3

     Vyvedenie a upevnenie výpustiek   DN 15 3

     Armatúry závitové s jedným závitom ventily rohové T66 1

     Armatúry závitové s dvoma závitmi ventily priame G 6/4 1

     Armatúry závitové s dvoma závitmi ventily priame G 1 1

     Armatúry závitové s dvoma závitmi ventily priame G 3/4 1

     Armatúry závitové s dvoma závitmi ventily priame G 5/4 1

     Armatúry závitové s dvoma závitmi ventily priame G 1/2 1

     Poistný ventil DN20, 10bar 1

     Vypúšťací ventil DN15 1

     Spätný ventil DN15 1

     Filter DN 40 pre pitnú vodu F76S 1

     Filter DN 32 1

     Spätný ventil DN32 1
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     CIRKULAČNÉ ČERPADLO, napr.: GRUNDFOS UP 15-14 BXA 3

     Montáž zmiešavacieho ventilu 1

     Expanzná nádoba 25l, NAPR. REFIX DD 25/10 bar 3

     Montáž požiarneho hydrantu 3

     Spätný ventil SV EA RV277 DN32 1

     Ostatné tlakové skúšky vodovodného potrubia závitového do DN 50 2

     Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 40 do 70 2

     Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m 1

725- Zdravotechnika - zariaď. predmety

     Montáž zariadení záchodov záchodových mís 2

     Montáž umývadiel bez výtok. armatúr z bieleho diturvitu so zápach. uzav. na skrutky do muriva 2

     Montáž batérií umývadlových a drezových stojankových  G 1/2 2

     Montáž výlevky 2

     Montáž výlevkovej batérie 1

     Montáž drezu 2

     Montáž sprchovej vaničky 3

     Montáž batérií sprchových 1

     Dvierka plastové 15/30cm + montáž 1

     Dvierka plastové 20/30cm + montáž 1

     Dvierka plastové 30/30cm + montáž 1

     Dvierka plastové 25/25cm + montáž 1

     čistiace tvarovky DN 110 1

     čistiace tvarovky DN 75 1

     Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky do 6 m 1

SO Stavebná časť:  Vykurovanie

Technologická časť - Vykurovanie

     Alfea Excellia S11 Tri - tepelné cerpadlo vzduch/voda, split - new -dodávka a montáž 3

A2-   Armatúry

     Radiatorový odvzdušňovací ventil OV8 1

A4-   Rúrový materiálArmatúry

     Potrubie  PE-Xa/Al/P, napr. RAUTITAN stabil- montáž potrubia do D 50 3

     Tlakové skúšky Do D50 2

A5-   Izolácia

     Montáž izolácie 2

A6-   Vykurovacie telesá

     Montáž vykurovacieho telesa-Doskové vyk.teleso 3

     Radiátorová pripojovacia armatúra priama pre dvojrúrkový sytém, s termostatikou hlavicou 1

     Poniklovaná pripájacia rúra 15 x 1  , dĺžka 550 mm 1

A7-   Uchytenie

     Pevný bod DN 20 2

Ústredné kúrenie, kotolne

     Uvedenie tepelného čerpadla do prevádzky 2

     Montáž tepelného čerpadla vonk a vnut. 3

     Doprava tep. čerpadiel 2

     Spustenie tep. čerpadla 2

     MaR pre tep. čerpadlá 2

     Montáž tlakovej nádoby 3

Ústredné kúrenie, armatúry.

     Montáž závitových armatúr s 2 závitmi G 3/4 1

     Montáž závitových armatúr s 2 závitmi G 1 1

     Montáž závitových armatúr s 2 závitmi G 5/4 1

     Montáž závitových armatúr s 2 závitmi G 6/4 1

     Automatické odvzušňovacie ventily DN10 1

     Ostané armatúry kohútiky plniace a vypúšťacie  normy 13 7061, PN 1,0/100° C G 1/2 1

     Tlakomery deformačné kruhové B 0-10 MPa č.83322 priem. 100 1

     Filter s výmennou vložkou D 71-117-616 P2, PN 16, DN 32 1

     Spätná klapka DN 32 montáž 1

     Spätná klapka DN 40 montáž 1

     Čerpadlová skupina s čerpadlom typ napr. MEIBES UK - DN32- napr.GRUNDFOS Alpha2 32-60 +montáž 3

     Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m 1

Konštrukcie doplnkové kovové

     Montáž ostatných atypických  kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 kg -závesy Hilty 2

Dokončovacie práce - nátery

     Nátery kov. stav. dopln. konš. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce jednonásobné 1x s email. 1

Ostatné rozpočtové náklady

     Hodinová zúčtovacia sadzba-vykurovacia skúška 2

     Montáž vykurovacích telies 3

     Montáž potrubia 3

     Montáž príslušných zariadení v kotolni 3

     Napustenie vykurovacieho systému 2

     Prepláchnutie vykurovacieho systému 2

     Odvzdušnenie vykurovacieho systému 2

     Dopravné náklady 1

SO Stavebná časť:  Elektroinštalácia

21M1-Elektromontáže

     Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 100 kg 2

21M2-Elektromontáže

     Demontáž vzdušného ističa deionového od 50 A do 100 A, 500 V 2

     Istič vzduchový jednopólový do 63 A 1

     Výkonové ističe vzduchové od 40 A - 250 A 1

     Stýkač dvojpólový na DIN lištu do 25 A 1

     Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2 1

     Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 35 mm2 1

46M- Zemné práce pri extr.mont.prácach

     Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 2x1,5 2

     Kábel medený silový uložený pevne 1-CYKY 0,6/1 kV 5x25 2

     Hĺbenie káblovej ryhy ručne 50 cm širokej a 100 cm hlbokej, v zemine triedy 4 3

     Zriadenie kábl. lôžka z preos. zem. so zakrytím bet. dosk. 50x20x4 cm kladenými v smere kábla 3

     Zásyp jamy so zhutnením a s úpravou povrchu, zemina triedy 3 - 4 3

21M5-Elektromontáže

     Jednopólový spínač - radenie 1, nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia 1

     Sériový spínač (prepínač) -  radenie 5, nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia 1

     Striedavý spínač (prepínač) - radenie 6, nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia 1

     Krížový spínač (prepínač) - radenie 7, nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia 1

     Spínače snímač pohybu - zapojenie a montáž 1

     Zapojenie svietidla IP20, 1x svetelný zdroj 3

     Zapojenie svietidla IP54, 1x svetelný zdroj 3

     Zapojenie svietidla 1x svetelný zdroj, núdzového - núdzový režim 3

     Montáž svietidla interiérového na strop do 1,0 kg 3

     Montáž svietidla interiérového na strop do 2 kg 3

     Montáž svietidla interiérového na strop do 5 kg 3

     Preskúšanie svetelného alebo zásuvkového okruhu sprevádzkovaním 1

21M6-Elektromontáže

     Domová zásuvka v krabici obyč. alebo do vlhka, vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z 2

     Domová zásuvka v krabici 10/16 A 250 V, 2P + Z 2 x zapojenie 2

     Montáž motorického spotrebiča, ventilátora do 1.5 kW 2

     Preskúšanie svetelného alebo zásuvkového okruhu sprevádzkovaním 1

     Montáž a napojenie termostatu na stenu 2

Strana 4 z 5



21M7-Elektromontáže

     Krabica prístrojová bez zapojenia 2

     Krabica odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia 2

     Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 2x1,5 2

     Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x1,5 2

     Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x2,5 2

     Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x6 2

     Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x1,5 2

     Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x2,5 2

     Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x10 2

21M8-Elektromontáže

     Tvarovanie ochranného vedenia na povrchu 2

     Uzemnenie nosných častí a rúrok, uzemňovací drôt FeZn D 8mm na podperách 2

     Uzemnenie nosných častí a rúrok, svorka hromozvodná SS 2

     Uzemnenie nosných častí a rúrok, svorka hromozvodná SJ 01 2

21M15- Zemné práce

     Vedenie uzeňovacie z FeZn drôtu do 120 mm2 na povrchu 2

     Vedenie uzeňovacie z FeZn drôtu do 120 mm2 v zemi 2

     Hĺbenie káblovej ryhy ručne 50 cm širokej a 90 cm hlbokej, v zemine triedy 3 3

     Zásyp jamy so zhutnením a s úpravou povrchu, zemina triedy 3 - 4 3

9-    Ostatné konštrukcie a práce-búranie

     Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0, 25 m2 hr.do 300 mm,  -0,14600t 1

     Vysekanie rýh v murive tehlovom v priestore priľahlom k stropnej konštrukcii do hĺ. 30mm a š. do 30mm 1

     Vysekanie rýh v stenách a priečkach z dutých tehál a tvárnic do hĺbky 30 mm a š. do 70 mm,  -0,00200t 1

     Vysekanie rýh v stenách a priečkach z dutých tehál a tvárnic do hĺbky 30 mm a š. do 150 mmn,  -0,00700t 1

     Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km 2

95M- Revízie

     Revízie 1

SO Stavebná časť:  Vzduchotechnika

24M- Montáže vzduchotechnických zariad.

     Montáž VZT 3

     Elektroinštalačný materiál 3

     Montážny, spojovací, závesný, kotviací a tesniaci materiál 3

     Funkčné skúšky a zaregulovanie VZT 2

     Lešenie 3

     Doprava 1

     Elektrorevízia napojenia el. zariadenií + rev. správa 3

SO Napojenie:  Vonkajšia zdravotechnika

1-    Zemné práce-kanalizácia

     Hľbenie rýh šírky nad 600 do 2000 mm v hornine 3 do 100 m3 2

     Zvislé premiestnenie výkopku nosením bez naloženia ale s vyprázdnením z horniny 1 až 4 1

     Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1 až 4 nad 20 do 50m 2

     Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov v týchto vykopávkach 3

     Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny 3

     Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m 3

     Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m 2

     Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, horniny tr.1-4 do 10000 m 1

     Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 1

     Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné 1

     Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm 3

     Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm 3

8-     Rúrové vedenie-kanalizácia

     Osadenie poklopov liatinových a oceľových vrátane rámov hmotn. nad 150 kg 2

     Navrhovaná FILTRAČNÁ šachta  D 400mm, poklop, dno, filter 3

     Navrhovaná šachta D 400mm 3

     Navrhovaná revízna kanalizačná šachta Ř600mm 3

     Napojenie na kanalizáciu v zemi 3

1-     Zemné práce-vodovod

     Hľbenie rýh šírky nad 600 do 2000 mm v hornine 3 do 100 m3 2

     Zvislé premiestnenie výkopku nosením bez naloženia ale s vyprázdnením z horniny 1 až 4 1

     Vodorovné premiestnenie výkopku po suchu so zložením bez rozhrnutia z horniny 1 až 4 nad 50 do 500 m 1

     Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov v týchto vykopávkach 3

     Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm 2

     Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny 3

     Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, horniny tr.1-4 do 10000 m 1

     Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 1

     Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné 1

9-     Ostatné konštrukcie a práce-búranie

     Vyhotovenie prierazu v stien betónovej vodomernej šachty vr. vyspravenia a utesnenia prierazu 1

721-Zdravotech. vnútorná kanalizácia

     Potrubie  PVC DN 125 3

     Potrubie  PVC DN 150 3

     Akumulačný box 600x600x600 4

     štrkový obsyp 3

     geotextília 3

722-Zdravotechnika - vnútorný vodovod

     Potrubie HDPE D50 3

     Montáž armatúry závitovej s dvoma závitmi - ventily priame G 6/4 1

     Montáž vodomeru 1

     Napojenie na existujúce potrubie v ex. vodomernej šachte 2

     Montáž spätnej klapky DN40 1

     Ostatné tlakové skúšky vodovodného potrubia závitového do DN 50 2

     Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 40 do 70 2

     Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m 1

Odovzdanie stavby 

VLASTNÉ VÝKONY

technologická prestávka, odstávka - nie je

prevzatie, odovzdanie
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