
Mesto Dubnica nad Váhom 
Bratislavská 434/9 

Predmet zákazky: 
„Zlepšenie podmienok pre zabezpečenie verejnej 
hromadnej dopravy v meste Dubnica nad Váhom" 018 41 Dubnica nad Váhom 

.. 

ZMLUVA O DIELO 

Objednávateľ : č. 428/2025 Zhotoviteľ: 2025/ED/01/00S 

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 
v znení neskorších predpisov 

medzi zmluvnými stranami: 

Objednávateľ: 

Názov: 
Sídlo: 
IČO: 
DIČ: 
Bankové spojenie: 
číslo účtu v tvare IBAN: · 
zastúpený: 

Mesto Dubnica nad Váhom 
Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom 
00317209 
2021339276 
Prima banka Slovensko, a.s. 
SK03 5600 0000 0044 0503 3001 
Mgr. et Mgr. Peter Wolf, primátor mesta 

osoby oprávnené na rokovanie vo veciach 
a) zmluvných: 
b) technických: 

Mgr. Jozef Králik, na základe poverenia primátora 
Mgr. Jozef Králik 

c) výkonu technického dozoru investora stavby: Bc. Adam Minarech 
d) kontroly zhotovenia Diela v priebehu realizácie : Mgr. Jozef Králik 
e) prevzatia Diela: 
číslo telefónu: 
e-mail: 
(ďalej aj ako „Objednávateľ") 

a 

Zhotoviteľ: 

Názov: 
sídlo 
štatutárny orgán: 

IČO 
DIČ 
IČDPH 
bankové spojenie 
číslo účtu 

zastúpený 

Mgr. Jozef Králik 
0917 401325 
jozef.kralik@dubnica.eu 

: STRABAG s.r.o. 
: Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava 
: Ing. Branislav Lukáč - konateľ 
Ing. Martin Martinák - konateľ 
Ing. Milada Kušnírová -konateľka 

: 17 317 282 
: 2020316298 
:SK2020316298 
: UniCredit Bank Czech republic and Slovakia a.s., pobočka zahraničnej banky 
: SK54 111100000014 2311 0003 
: Ing. Jozef Rambala, riaditeľ oblasti STRED, na základe plnej moci 
: Ing. Vladimír Zajac, ekonóm oblasti STRED, na základe plnej moci 

Osoby oprávnené na rokovanie vo veciach 
a) zmluvných : Ing. Jozef Rambala, riaditeľ oblasti STRED 

: Ing. Vladimír Zajac, ekonóm oblasti STRED 
b) technických : Ing. Anton Boc, vedúci PJ Trenčín 
c) výkonu funkcie stavbyvedúceho :Cyril Zemánek, stavbyvedúci 
d) ekonomických : Ing. Mária Savková, ekonómka PJ Trenčín +421911590117 

číslo telefónu 
e-mail 
zapísaný 
(ďalej aj ako „Zhotoviteľ" 

maria.savkova@strabag.com, 
: +421902 978 397,.lng. Anton Boc 
: anton.boc@strabag.com 
: Mestský súd Bratislava III, Odd.: Sro, Vložka č.991/B 

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej jednotlivo aj ako „Zmluvná strana" alebo spoločne ako „Zmluvné strany") 
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Mesto Dubnica nad Váhom 
Bratislavská 434/9 

018 41 Dubnica nad Váhom 

Predmet zákazky: 
„Zlepšenie podmienok pre zabezpečenie verejnej 
hromadnej dopravy v meste Dubnica nad Váhom" 

PREAMBULA 

Táto Zmluva o dielo sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania na predmet zákazky „Zlepšenie podmienok pre 
zabezpečenie verejnej hromadnej dopravy v meste Dubnica nad Váhom", ktoré realizoval Objednávateľ v súlade so 
zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v neskorších predpisov (ďalej 
len „zákon o verejnom obstarávaní" alebo „ZVO") postupom zadávania podlimitnej zákazky podľa § 108 ZVO. Na základe 
vyhodnotenia ponúk bola ponuka Zhotoviteľa vybraná ako ponuka úspešného uchádzača v súlade s podmienkami 
uvedenými vo výzve na predkladanie ponúk a v súťažných podkladoch. Na základe tejto skutočnosti a predloženej ponuky 
Zhotoviteľa sa Zmluvné strany v slobodnej vôli a v súlade s platnými právnymi predpismi rozhodli uzatvoriť túto Zmluvu 
o dielo (ďalej len „Zmluva"). 

Článok 1 
Predmet Zmluvy 

1. Predmetom tejto Zmluvy je úprava práv a povinností Zmluvných strán v súvislosti so záväzkom Zhotoviteľa 
zhotoviť Dielo špecifikované v odseku 2 tohto článku Zmluvy, v rozsahu a za podmienok stanovených touto 
zmluvou, jej prílohami a v súvislosti so záväzkom Objednávateľa Dielo prevziať a zaplatiť Zhotoviteľovi cenu za 
Dielo dohodnutú podľa článku III tejto Zmluvy. 

2. Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác objektu podľa projektovej dokumentácie. stavby „Dubnica 
nad Váhom - Otoč", projektant Argus OS, s.r.o., hlavný inžinier projektu: Ing. Igor Ševčík. 

Predmetná stavba sa nachádza na ul. Centrum 1. Jedná sa o vybudovanie otoču pre autobusovú hromadnú dopravu 
na ulid Centrum 1. v blízkosti základnej školy. V tomto úseku sa vybuduje nová zástavka MHD, priestor na 
zásobovanie Základnej školy Centrum 1. a parkovacie státia pre osobné automobily. 

Navrhovaná stavba je rozdelená na stavebné objekty: 
SO 01- Komunikácie a chodníky 
SO 02 - Verejné osvetlenie 
SO 03 - Ochrana IS 
SO 04 - Sadové úpravy 

V nadväznosti na záväzok Zhotoviteľa podľa odseku 1 tohto článku Zmluvy sa Zhotoviteľ zaväzuje, že Dielo 
uskutoční: 

a) za podmienok stanovených v tejto Zmluve, 
b) v súlade s predloženým rozpočtom, projektovou dokumentáciou obsahujúcou informácie o Diele, ktorá 

bola podkladom v realizovanom verejnom obstarávaní, 
c) v súlade s podmienkami stavebného povolenia, 
d) v súlade s podmienkami uvedenými vo výzve na predkladanie ponúk vo verejnom obstarávaní 

a v súťažných podkladoch, 
e) v súlade s požiadavkami Poskytovateľa nenávratných finančných prostriedkov (ďalej aj ako „Poskytovateľ"), 
f) v súlade s požiadavkami spojenými s princípom „výrazne nenarušiť", 
g) vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť. 

Stavebné povolenie· a dokument Požiadavky spojené s prmc1pom „výrazne nenarušiť'~ Súhrnný dokument 
sumarizujúci údaje o vzniku odpadu a spôsobe nakladania s ním boli samostatnými dokumentami súťažných 
podkladov verejného obstarávania, na základe ktorého je uzatvorená táto Zmluva o dielo, tzn. Zhotoviteľ ich má 
k dispozícii. 

3. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu zoznámil s rozsahom a povahou Diela, že sú mu známe technické 
a kvalitatívne podmienky na realizáciu Diela a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú 
na zhotovenie Diela s odbornou starostlivosťou v súlade s touto zmluvou potrebné. 
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Mesto Dubnica nad Váhom 
Bratislavská 434/9 · 

018 41 Dubnica nad Váhom 

Predmet zákazky: 
„Zlepšenie podmienok pre zabezpečenie verejnej 
hromadnej dopravy v meste Dubnica nad Váhom" 

4. V nadväznosti na záväzok Objednávateľa podľa odseku 1 tohto článku Zmluvy sa Objednávateľ zaväzuje, že Dielo 
zhotovené v súlade s touto Zmluvou prevezme a zaplatí Zhotoviteľovi dohodnutú cenu, podľa podmienok 
dohodnutých v tejto Zmluve. 

Článok II 
čas plnenia 

1. Objednávateľ sa zaväzuje písomne upovedomiť Zhotoviteľa o nadobudnutí účinnosti Zmluvy a to najneskôr 
v lehote do S pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy a vyzvať Zhotoviteľa na prevzatie 
staveniska. Odovzdanie objektu a jeho prevzatie Zhotoviteľom bude vykonané v termíne uvedenom v písomnej 
výzve, a to Protokolom o odovzdaní a prevzatí staveniska na realizáciu diela a zápisom do stavebného denníka. 
Bezdôvodné odmietnutie prevzatia objektu Zhotoviteľom bude považované za podstatné porušenie povinností 
Zhotoviteľa, 

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo v lehotách: 
a) Do 3 mesiacov od_ prevzatia staveniska. 
b) Dielo vykonané najneskôr v lehote podľa písm. a) odovzdať Objednávateľovi najbližší pracovný deň po 

skončení realizácie Diela. 

3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať práce v súlade s vypracovaným Harmonogram prác, t.j. Podrobný harmonogram 
realizácie prác a finančného plánu so zohľadnením prípadnej zmeny, čo sa týka subdodávok, vlastných kapacít 
alebo kapacít iných osôb podieľajúcich sa na realizácii Diela (ktoré boli uvedené v ponuke predloženej vo verejnom 
obstarávaní). 
Zhotoviteľ sa môže od ním vypracovaného Harmonogramu prác odchýliť len so súhlasom Objednávateľa 

a to v prípadoch, ktoré sú nevyhnutné pre zrealizovanie Diela riadne a včas. 

4. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvné termíny uvedené v odseku 2 tohto článku Zmluvy sú termíny najneskoršie 
prípustné a neprekročiteľné s výnimkou: · 
a) udalostí, ktoré nie sú závislé od vôle Zmluvných strán a tieto ich nemôžu ovplyvniť, t. j. napr. 

nepredvídateľné okolnosti, nepriaznivé počasie vylučujúce výkon prác, živelná pohroma, rozhodnutia 
tretích strán - orgánov štátnej správy, správcov sietí, petície a sťažnosti občanov a pod., 

b) neposkytnutia riadnej a včasnej súčinnosti zo strany Objednávateľa dohodnutej v tejto Zmluve, ktorá je 
riadne odôvodnená, z dôvodu čoho došlo k prerušeniu vykonávania Diela, 

c) v prípade Zmluvnými stranami odsúhlasených zmien rozsahu vykonania prác na Diele (zmenové konanie). 

S. Pre vylúčenie pochybností platí, že v prípadoch podľa odseku 4 tohto článku Zmluvy, následkom čoho je potreba 
predfženia lehôt podľa odseku 2 tohto článku Zmluvy, Zhotoviteľ písomne oznámi tieto skutočnosti 
Objednávateľovi a Zmluvné strany uzavrú dodatok k tejto Zmluve, predmetom ktorého bude primerané predfženie 
termínov uvedených v odseku 2 tohto článku Zmluvy, t.j. o dobu trvania udalostí, ktoré sú nezávislé od vôle. 
Zmluvných strán, resp. o dobu prerušenia vykonávania Diela z dôvodu neposkytnutia riadnej a včasnej súčinnosti 
Objednávateľa, ktorá je potvrdená zástupcom Objednávateľa oprávneným na rokovanie vo veciach technických 
uvedeným v záhlaví tejto Zmluvy alebo o dobu dohodnutú Zmluvnými stranami v rámci zmenového konania. 
Uvedené nemá vplyv na povinnosť Objednávateľa vykonať zmenu Zmluvy v súlade so zákonom o verejnom 
obstarávaní. 

6. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípadoch iných ako sú uvedené v odseku 4 tohto článku Zmluvy a/alebo 
v prípadoch, kedy dochádza k posunu vo výkone prác v zmysle harmonogramu, ktoré nemajú vplyv na posun lehôt 
podľa odseku 2 tohto článku Zmluvy, je Zhotoviteľ povinný informovať o týchto skutočnostiach Objednávateľa. Pre 
vylúčenie pochybností platí, že na odsúhlasenie takéhoto posunu stačí súhlas technického dozoru investora stavby 
vyznačený v stavebnom denníku a Zmluvné strany nie sú povinné uzatvárať k Zmluve dodatok. 

7. Porušenie povinnosti Zhotoviteľa informovať Objednávateľa o posune vo výkone prác oproti harmonogramu alebo 
omeškanie Zhotoviteľa s výkonom prác oproti harmonogramu o viac ako S pracovných dní, ktoré nebolo schválené 
technickým dozorom investora stavby, sa považuje za podstatné porušenie povinností podľa tejto Zmluvy. 
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Článok III 
Cena za Dielo 

1. Cena Diela vyplýva z ponuky Zhotoviteľa predloženej vo verejnom obstarávaní a je stanovená v zmysle § 3 zákona 
č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 
87 /1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov vo výške: 
cena bez DPH 248 017,48 EUR (slovom: dvestoštyridsaťosemtisícsedemnásť EUR a štyridsaťosem centov) 
DPH 57 044,02 EUR (slovom: päťdesiatsedemtisícštyridsaťštyri EUR a dva centy) 
cena spolu s DPH 305 061,50 EUR (slovom: tristopäťtisícšesťdesiatjeden EUR a päťdesiat centov) 
je dohodnutá ako konečná, maximálna a nemenná, okrem prípadov uvedených v odseku 4 tohto článku. 

2. Ak je Zhotoviteľ osobou registrovanou pre daň z pridanej hodnoty, bude k cene za Dielo bez DPH podľa odseku 1 
tohto článku Zmluvy účtovať aj daň z pridanej hodnoty v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi 
predpismi platnými a účinnými v deň vzniku daňovej povinnosti a Objednávateľ sa zaväzuje ju uhradiť spolu 
s cenou. Pre vylúčenie pochybností platí, že pokiaľ Zhotoviteľ v momente uzavretia Zmluvy nebol osobou 
registrovanou pre daň z pridanej hodnoty, nie je oprávnený k cene bez DPH uvedenej v odseku 1 tohto článku 
Zmluvy navyše účtovať daň z pridanej hodnoty, t.j. cena uvedená v odseku 1 tohto článku ako cena bez DPH je 
v takomto prípade považovaná za cenu konečnú a zároveň nie je oprávnený domáhať sa úpravy ceny podľa odseku 
4 písm. a) tohto článku. 

3. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že cena za Dielo dÓho.dnutá podľa ods. 1 tohto článku ako maximálna 
a konečná zahŕňa všetky náklady Zhotoviteľa súvisiace s predmetom Zmluvy, najmä, ale nielen: 

zhotovenie podrobnejšieho projektu (ak je k realizácii Diela potrebný), 
odborné posudky, 
výrobnú a dielenskú dokumentáciu, 
vykonanie kontrolných a preukazných skúšok materiálov, prvkov, zariadení a konštrukcií, 
úhradu spotrebovaných energií počas realizácie Diela, 
úhradu vodného a stočného v priebehu výstavby, 
náklady na vyloženie, skladovanie materiálov a vybavenia, 
náklady na odvoz a poplatky za legálne uloženie prebytočného vykopaného materiálu, stavebnej sute a 
stavebných odpadov, 
všetky mzdové a vedľajšie mzdové náklady Zhotoviteľa a jeho subdodávateľov, náklady 
na pracovníkov, dane, odvody, náklady na nadčasy, odmeny, cestovné a iné vedľajšie výdavky výlučne na 
strane Zhotoviteľa a jeho subdodávateľov, 
náklady na všetky bezpečnostné opatrenia do doby prevzatia dokončeného Diela Objednávateľom, 
náklady na zabezpečenie dokladovej časti ku kolaudácii stavby (Diela) v dvoch vyhotoveniach v slovenskom 
jazyku, projekty skutočného vyhotovenia so zakreslením všetkých zmien a odchýlok od pôvodnej 
projektovej dokumentácie, ďalej certifikáty, atesty, vážne lístky o odvoze a likvidácii stavebnej sute 
a vybúraných hmôt budú odovzdávané postupne pri fakturácii jednotlivých množstiev, revízne správy, 
protokoly o vykonaných skúškach, záručné listy, doklady o vykonaní tlakových skúšok, skúšok tesnosti, 
náklady spojené s poskytnutím záruky na realizované Dielo, v dôsledku porušenia povinností Zhotoviteľom, 
náklady na zariadenie staveniska a na vypratanie staveniska, 
náklady spojené s dovozom materiálov, výrobkov zariadenia a vybavenia zo zahraničia, ·dopravných 
nákladov, certifikácie výrobkov a materiálov, 
náklady na osvetlenie staveniska a jednotlivých pracovísk, 
náklady súvisiace s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci počas výstavby, 
náklady na zaistenie bezpečnosti technických zariadení počas výstavby, 
náklady vynaložené na požiarnu ochranu v priebehu výstavby, 
náklady na poistenie Diela, 
náklady na colné a dovozné poplatky, 
náklady na vlastnú vodorovnú a zvislú dopravu, 
náklady spojené s obmedzeným priestorom staveniska, 
náklady na zabezpečenie vykonávania stavebných prác v soboty príp. nedele, 

, náklady, súvisiace s užívaním verejných plôch a s osobitným užívaním verejných komunikácií, 
náklady na udržiavanie čistoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom okolí, 
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náklady na spracovanie kontrolného a skúšobného plánu, plánu užívania verejnej práce, a vypracovania 
projektu skutočného vyhotovenia, vrátane vecne, územne a časovo neobmedzenej licencie v prospech 
Objednávateľa, 

náklady na vytýčenie a zameranie všetkých inžinierskych sietí, · 
náklady na skúšky tesnosti, 
náklady na hydrogeologický prieskum, 
akékoľvek iné náklady, ktoré vzniknú Zhotoviteľovi pri realizácii Diela podľa tejto Zmluvy. 

4. Zmluvné strany sa dohodli, že cenu za Dielo uvedenú v odseku 1 tohto článku Zmluvy je možné meniť iba v prípade: 
a) zmény sadzby DPH počas trvania Zmluvy, 
b) zmeny rozsahu vykonania prác na Diele oproti projektovej dokumentácii/výkazu výmer/dokumentácii 

obsahujúcej informácie o Diele, ktorá bola podkladom v realizovanom verejnom obstarávaní; 
c) v prípade uplatnenia tzv. indexačnej doložky v zmysle článku XV tejto Zmluvy; 
d) iných skutočností odôvodňujúcich zmenu Zmluvy a dohodnutých Zmluvnými stranami. 

S. V prípade, že pri realizácii Diela nastane situácia spočívajúca v: 
a) nedostatku materiálov a s tým súvisiacej potreby zmeny technického riešenia alebo 
b) zmeny cien materiálov na trhu, tzn. indexačnej doložky v zmysle článku XV Zmluvy alebo 
c) zmene lehoty dodania uvedenej v článku II bod 2 tejto Zmluvy. 
Objednávateľ môže pristúpiť k zmene Zmluvy v súlade s § 18 ods. 1 písm. a) ZVO. 
V takomto prípade je Zhotoviteľ povinný Objednávateľovi predložiť jednoznačné dôkazy, ktorými preukáže 
nevyhnutnosť a opodstatnenosť nároku na zmenu zmluvy. Touto zmenou sa nesmie zmeniť charakter zmluvy. 
Pri posudzovaní nároku na zmenu zmluvy v súlade s § 18 ods. 1 písm. a) ZVO bude Objednávateľ zohľadňovať aj 
časový harmonogram prác pŕedložený Zhotoviteľom v zmysle článku II bod 3 písm. a) Zmluvy. 

6. V prípade okolností, ktoré sa čiastočne predvídať dali alebo mohli, bude uzavretie dodatku posudzované v súlade 
s ostatnými ustanoveniami § 18 zákona o verejnom obstarávaní. 
Pri posudzovaní nároku na zmenu zmluvy v súlade s ostatnými ustanoveniami § 18 zákona o verejnom 
obstarávaní bude Objednávateľ zohľadňovať aj časový harmonogram prác predložený Zhotoviteľom v zmysle 
článku II bod 3 písm. a) Zmluvy. · 

7. Pri vznesení nároku Zhotoviteľa na naviac práce/menej práce, ktorých celková cena má alebo môže mať podstatný 
vplyv na celkovú cenu Zhotoviteľa za Dielo, je Zhotoviteľ povinný predložiť Objednávateľovi relevantné doklady 
a postup bude nasledovný: 
a) Každá zmena vyvolaná Objednávateľom alebo Zhotoviteľom oproti ocenenému výkazu výmer bude zapísaná 

v stavebnom denníku, resp. inom dokumente na to príslušnom, a podpísaná zástupcami Zhotoviteľa, 
Objednávateľa a v prípade potreby aj inými účastníkmi; 

b) V prípade súhlasu zmluvných strán so zmenou, vypracuje Zhotoviteľ súpis naviac prác/menej prác 
k ocenenému výkazu výmer, ktorý bude obsahovať: 
i. rekapituláciu ceny objektu, ktorá bude obsahovať cenu z rozpočtu, cenu jednotlivých dodatkov k 

rozpočtu a cenu spolu, 
ii. rekapituláciu ceny súpisu naviac prác k rozpočtu, 
iii. položkovite ocenený výkaz výmer naviac prác, 
iv. položkovite ocenený odpočet ceny menej prác, 
v. sprievodnú správu, 
vi. kópiu zápisov zo stavebného denníka, 
vii. ďalšie náležitosti (zápisy, náčrtky, ... ) objasňujúce predmet súpisu naviac prác/menej prác k rozpočtu, 

8. Pre ocenenie výkazu výmeru naviac prác bude Zhotoviteľ používať ceny nasledovne: 
a) pri položkách, ktoré sa vyskytovali v ocenenom výkaze výmer, t.j. v Prílohe č. 1 tejto Zmluvy, bude používať 
ceny z oceneného výkazu výmer podľa Prílohy č. 1 k tejto Zmluve, 
b) pri položkách, ktoré sa nevyskytovali v ocenenom výkaze výmer, t.j. v Prílohe č. 1 tejto Zmluvy, sa budú 
používať vždy aktuálne ceny podľa príslušného softvéru na oceňovanie stavebných prác (cenkros a pod.). 

9. Zhotoviteľ bude predkladať súpisy naviac prác k ocenenému výkazu výmer Objednávateľovi na odsúhlasenie, 
pričom Objednávateľ ich odsúhlasí, príp. vráti neodsúhlasené s odôvodnením .nesúhlasu do piatich pracovných dní 
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od ich obdržania. Súpis naviac prác k ocenenému výkazu výmer, odsúhlasený zo strany Objec;inávateľa i Zhotoviteľa 
bude podkladom pre uzavretie dodatku k Zmluve na naviac práce, resp. pre uzavretie dodatku k tejto Zmluve 
v prípade menej prác. 

10. Ak sa pri vykonaní diela objaví potreba činností nezahrnutých do oceneného výkazu výmer, pokiaľ tieto činnosti 
neboli predvídateľné v čase uzavretia Zmluvy (naviac práce), bude Zmluva na realizáciu naviac prác uzavretá 
formou dodatku, ak bude jeho uzavretie v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. 

11. Pri vznesení nároku Zhotoviteľa na zmenu materiálu alebo technického riešenia v dôsledku nedos~atku materiálu 
na trhu, Zhotoviteľ predloží identifikáciu výrobcu, typové označenie materiálu, identifikáciu dodávateľa materiálu, 
ktorý má byť predmetom rokovania o zmene a zdôvodnenie potreby zmeny technického riešenia, ktorým musí 
Zhotoviteľ jednoznačne preukázať, že pôvodné riešenie alebo materiál spôsobí Objednávateľovi neprimerané 
ťažkosti pri realizácii Diela, ako sú napr. omeškanie Zhotoviteľa s riadnym plnením Diela; potreba realizácie ďalších 
nadväzujúcich prác, s ktorými Objednávateľ vopred nepočítal a ukázali sa ako nevyhnutné až počas realizácie 
Diela; iné vopred nepredvídateľné okolnosti, ktoré majú vplyv na realizáciu Diela čo do kvality a termínov určených 
Zmluvou. 

12. Zmeny Zmluvy je možné realizovať aj v iných prípadoch, ak budú splnené podmienky na uzavretie dodatku podľa 
§ 18 zákona o verejnom obstarávanL 

13. Pri posudzovaní oprávnenosti uskutočnenia zmeny Zmluvy podľa tohto bodu a súladu s § 18 zákona o verejnom 
obstarávaní Objednávateľ dôkladne posúdi: 

. a) analýzu príčin vzniknutej situácie 
b) príčinné súvislosti so vzniknutou situáciou 
c) následky vzniknutej situácie a potrebu zmeny Zmluvy 
d) vyhodnotenie skutočností, či Zhotoviteľ vynaložil náležitú starostlivosť, resp., že bol obozretný 
e) posúdenie nevyhnutnosti na odstránenie následkov. 
Uzatvorenie dodatku nie je povinnosťou Objednávateľa a bude sa dôkladne posudzovať. 

14. Zhotoviteľ sa nemôže dovolávať a uplatňovať nároky na zvýšenie ceny Diela v prípadoch: 
a) vlastných chýb, 
b) nepochopenia podkladov z realizovaného verejného obstarávania, 
c) nedostatkov riadenia a koordinácie činností pri príprave a realizácii Diela, 
d) uplatnenia si nárokov na naviac práce, ktoré mohol pri vynaložení odbornej spôsobilosti zistiť na obhliadke 

vykonanej v lehote na predkladanie ponúk, 
e) ak je súčasťou súťažných podkladov aj projektová dokumentácia a zároveň aj výkaz výmer, s ktorými sa 

Zhotoviteľ v plnej miere oboznámil v procese verejného obstarávania a na základe ktorých predkladal svoju 
ponuku, tak v prípade ich nesúladu majú informácie v projektovej dokumentácii prednosť. 

15. Zmena rozsahu prác na Diele vykonaná Zhotoviteľom bez písomného potvrdenia Objednávateľom alebo 
v dôsledku svojvoľného odchýlenia od Zmluvy, nezakladá nárok Zhotoviteľa, resp. povinnosť Objednávateľa na 
úhradu takto vynaložených finančných prostriedkov. 

16. Pre vylúčenie pochybností platí, že akákoľvek zmena ceny za Dielo podľa odseku 4 tohto článku Zmluvy bude 
predmetom Dodatku k tejto Zmluve. Uvedené zároveň nemá vplyv na povinnosť Objednávateľa vykonať zmenu 
Zmluvy v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. 

Článok IV 
Platobné podmienky a fakturácia 

1. Objednávateľ sa zaväzuje uhrádzať Zhotoviteľovi cenu za Dielo na základe faktúr vystavených Zhotoviteľom a 
doručených Objednávateľovi. 

2. Zhotoviteľ vystaví faktúry, v zmysle bodu 4 'tohto článku, na základe odsúhlaseného výkazu vykonaných prác a to 
nasledovným spôsobom: 
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a) Prvú Faktúru vo výške 50 % z Ceny uvedenej v článku III. ods. 1 Zmluvy vystaví Zhotoviteľ najskôr po· 
uskutočnení plnenia zodpovedajúcemu min. 50 % z Ceny. 

b) Druhú Faktúru vo výške 50 % z Ceny uvedenej v článku III. ods. 1 Zmluvy vystaví Zhotoviteľ až po riadnom 
a úplnom odovzdaní a záverečnom prevzatí Diela. 

3. Zhotoviteľ k faktúre zostaví súpis vykonaných prác a dodávok. Sú pi~ vykonaných prác a dodávok musí byť zostavený 
prehľadne (ako mesačný prehľad), jednotlivé položky musia byť ocenené podľa položiek uvedených vo výkaze 
výmer, Zhotoviteľ je zároveň povinný dodržiavať poradie položiek a označenie, ktoré je v súlade s oceneným 
výkazom výmer a musí byť vyhotovený v softwarovom systéme podporujúcom riadenie stavebnej výroby. 
K mesačnému súpisu vykonaných prác a dodávok sa vyjadrí do 5 pracovných dní technický dozor investora stavby. 
Ak má súpis vady, vráti ho Zhotoviteľovi na prepracovanie. Zisťovanie súpisu vykonaných prác a dodávok sa bude 
vykonávať každý mesiac vždy do 3 pracovných dní mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom boli práce 
vykonané. Súpis vykonaných prác a dodávok musí byť odsúhlasený technickým dozorom investora stavby a 
zaevidovaný v stavebnom denníku, podpísaný zástupcom Objednávateľa. 

4. Písomnú faktúru, vyhotovenú na základe Zmluvnými stranami odsúhlaseného súpisu vykonaných prác doručuje 
Zhotoviteľ v troch vyhotoveniach na adresu Objednávateľa uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy. Súpis vykonaných prác 
bude prílohou vystavenej faktúry. 

S. Faktúra vystavená v troch origináloch musí obsahovať informácie podľa § 3a ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. 
Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a náležitosti v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o ~ani z pridanej 
hodnoty v znení neskorších predpisov. Okrem toho musí faktúra obsahovať najmä: 
o názov Diela, 
o obchodné meno a sídlo Objednávateľa, IČO, 
o obchodné meno a sídlo Zhotoviteľa, IČO, 
o predmet úhrady, 
o názov projektu 
o vecne vykonané stavebné práce dokladované odsúhlasenými súpismi, 
o deň zdaniteľného plnenia, 
o deň vystavenia faktúry a deň splatnosti faktúry, 
o označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť, 
o fakturovaná základná čiastka bez DPH, čiastka DPH (20%) a celková fakturovaná suma v eurách, 
o meno osoby, ktorá faktúru vystavila, 
o pečiatka a podpis oprávnenej osoby, 

6. Celková fakturovaná suma nesmie presiahnuť celkovú cenu Diela uvedenú v článku III ods. 1 tejto Zmluvy. 

7. Neoddeliteľnou prílohou konečnej faktúry musí byť kópia podpísaného Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela, 
Protokol musí byť podpísaný oprávnenými zástupcami Zmluvných strán, ktorí sú uvedení v záhlaví Zmluvy. 

8. Lehota splatnosti faktúry je 60 dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovi. 

9. Ak faktúra nebude obsahovať náležitosti daňového dokladu, alebo ak nebude po stránke vecnej alebo formálnej 
správne vystavená, Objednávateľ ju vráti Zhotoviteľovi na doplnenie alebo prepracovanie a nová lehota splatnosti 
začne plynúť dňom doručenia správne vyplnenej alebo prepracovanej faktúry Objednávateľovi. 

10. V prípade zastavenia prác z dôvodov na strane Objednávateľa, budú vykonané práce fakturované podľa skutočne 
zdokladovaných nákladov zo strany Zhotoviteľa, odsúhlasených technickým dozorom investora stavby a 
zaevidovaných v stavebnom denníku. 

11. Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ je povinný zložiť na účet Objednávateľa najneskôr v lehote päť (5) dní 
pred vystavením konečnej faktúry v zmysle bódu 2 tohto článku zábezpeku vo výške S% z Ceny bez DPH, v zmysle 
bodu 1 článku III tejto Zmluvy. Zhotoviteľ môže zložiť zábezpeku: 

a) bankovou alebo poistnou zábezpekou alebo 
b) zložením finančnej hotovosti na účet Objednávateľa. 
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Zábezpeku Zhotoviteľ odovzdá Objednávateľovi v súvislosti s možným odstraňovaním vád Diela počas plynutia 
záručnej doby, ktoré by Zhotoviteľ odmietol odstrániť alebo neodstránil napriek takejto povinnosti alebo na 
zabezpečenie sankcií a nárokov z tejto Zmluvy. Nesplnenie tejto povinnosti je podstatným porušením tejto Zmluvy. 
V takomto prípade budú Zmluvné strany postupovať podľa § 580 zákona č. 40/1964 Občiansky zákonník v pl~tnom 
znení a § 358 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení. Uplatnením nie sú dotknuté 
nároky týkajúce sa prípadnej náhrady škody. Predmetom zábezpeky podľa písm. a) musí byť záväzok banky alebo 
poisťovne, že v prípade nečinnosti Zhotoviteľa, banka/poisťovňa uhradí sumu zábezpeky za nesplnené záväzky 
Zhotoviteľa. 

11.1. Podmienky pre akceptáciu poskytnutia poistenia záruky zahraničnou bankou alebo zahraničnou poisťovňou 
so sídlom na území štátu, ktprý nie je členským štátom, ktorá má oprávnenie na vykonávanie poisťovacej činnosti 
udelené v štáte, v ktorom má sídlo: 
a) Podľa § 4 ods. 5 zákona č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom 

znení zahraničná poisťovňa je právnická osoba so sídlom na území štátu, ktorý nie je členským štátom, ktorá 
má oprávnenie na vykonávanie poisťovacej činnosti udelené v štáte, v ktorom má sídlo. 

b) Pobočka zahraničnej poisťovne je v súlade s § 4 ods. 6 zákona o poisťovníctve organizačná zložka 
zahraničnej poisťovne umiestnená na území Slovenskej republiky, ktorá vykonáva porsťovaciu činnosť na 
základe povolenia na vykonávanie poisťovacej činnosti udeleného Národnou bankou Slovenska. 

c) V zmysle § 6 ods. 4 zákona o poisťovníctve zahraničná poisťovňa môže vykonávať poisťovaciu činnosť na 
území Slovenskej republiky len prostredníctvom svojej pobočky a len ak jej bolo udelené povolenie na 
vykonávanie poisťovacej činnosti podľa § 10. 

d) Ak sídlo zahraničnej /poisťovne, ktorá vystaví poistnú záruku, bude mimo územia SR, plnenie z vystavenej 
záručnej listiny musí Objednávateľ vedieť uplatniť aj elektronickou formou, resp. formou na diaľku e­
mailom a pod., bez nutnosti osobnej účasti, bez obmedzenia, bezpodmienečne a musí byť nezrušiteľná po 
celú dobu jej platnosti zo strany oboch strán - banky/poisťovne a uchádzača. 

e) Objednávateľ bude akceptovať Zhotoviteľom predloženú len bankovú záruku zahraničnej banky vystavenú 
bankou, ktorá má oprávnenie vyplývajúce zo zákona č. 483/2001 Z.z. o ban'kách a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov alebo poistnú záruku vystavenú zahraničnou poisťovňou, ktorá má oprávnenie 
vyplývajúce zo zákoná č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

f) Pre vystavovateľa záručnej listiny = zahraničnú banku alebo zahraničnú poisťovňu rovnako platí: 
i. Predložená banková/poistná záruka musí byť považovaná v zmysle zákona o 

bankovníctve/poisťovníctve, obchodného zákonníka za reálne vymožiteľný = platný právny doklad, z 
ktorého vyplýva, že ak nastanú skutočnosti na prepadnutie zábezpeky v zmysle tohto bodu, tak 
Objednávateľ reálne získa plnenie zabezpečené predmetnou zárukou. . 

ii. Vystavená banková/poistná záruka musí byť vymožiteľná aj elektronickou formou, resp. formou na 
di;:iľku (emailom a pod.) bez nutnosti osobnej účasti, bez obmedzenia, bezpodmienečne a musí ,byť 
nezrušiteľná po celú dobu jej platnosti zo strany oboch strán - banky/poisťovne a Zhotoviteľa. 

11.2 V prípade predloženia záručnej listiny zahraničnou bankou alebo zahraničnou poisťovňou v inom jazyku ako 
slovenskom alebo českom, je zhotoviteľ povinný predložiť aj úradný preklad tejto záručnej listiny do slovenského 
alebo českého jazyka. 

12. Objednávateľ vráti Zhotoviteľovi zábezpeku vo výške 2,5 % z Ceny bez DPH, v zmysle bodu 1 článku III tejto Zmluvy, 
po uplynutí 12 mesiacov od podpísania Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela, a to v lehote 14 dní odo dňa 
doručenia písomnej žiadosti Zhotoviteľa Objednávateľovi na uvoľnenie zábezpeky v zmysle tohto bodu, pokiaľ 
nenastali skutočnosti zakladajúce právo Objednávateľa postupovať podľa odseku 11 tohto článku Zmluvy. 

13. Objednávateľ vráti Zhotoviteľovi zábezpeku vo výške 2,5 % z Ceny bez DPH, v zmysle bodu 1 článku III tejto Zmluvy, 
po uplynutí záručnej doby Diela, a to v lehote 14 dní odo dňa doručenia písomnej žiadosti Zhotoviteľa 

Objednávateľovi na uvoľnenie zábezpeky v zmysle tohto bodu, pokiaľ nenastali skutočnosti zakladajúce právo 
Objednávateľa postupovať podľa odseku 11 tohto článku Zmluvy. 

14. Objednávateľ si zároveň vyhradzuje právo odúčtovať, prípadne započítať zo zábezpeky aj všetky zmluvné pokuty, 
ktorých povinnosť úhrady vznikne Zhotoviteľovi prípadným nedodržaním zmluvných podmienok podľa tejto 
Zmluvy alebo Objednávateľom preukázanú a vyčíslenú škodu, za vznik ktorej nesie zodpovednosť Zhotoviteľ. 

15. Objednávateľ je pred zaplatením ceny Diela na základe vystavených faktúr v zmysle bodu 2 tohto článku 
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oprávnený požadovať a Zhotoviteľ je povinný predložiť písomné potvrdenie, že má uhradené všetky splatné 
záväzky voči svojim subdodávateľom, ktorých nárok na ich zaplatenie je bez akýchkoľvek pochýb oprávnený a to 
na základe skutočnosti, že Objednávateľ uhradil Zhotoviteľovi Dielo v zrealizovanej a fakturovanej časti. V prípade, 
že sa preukáže, že Zhotoviteľ nemá uhradené všetky splatné záväzky voči svojim subdodávateľom, náležité platby 
za tovar, stavebné práce alebo služby uhradí Objednávateľ priamo subdodávateľovi, ktorý dodal tovar, uskutočnil 
stavebné práce alebo poskytol služby Zhotoviteľovi, ak.o to subdodávateľ požiada. Objednávateľ je povinný spôsob 
úhrad a ich výšku podľa predchádzajúcej vety vopred prerokovať so Zhotoviteľom a subdodávateľmi. 

16. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ neposkytuje Zhotoviteľovi žiaden preddavok na predmet Zmluvy. 

17. Zmluvné strany berú na vedomie, že po nadobudnutí účinnosti osobitného všeobecne záväzného právneho 
predpisu vydaného v budúcnosti Ministerstvom financií SR upravujúcim podrobnosti zaručenej elektronickej 
fakturácie, budú povinní pri fakturácii a prijímaní faktúr postupovať podľa ustanovení zákona NR SR č. 215/2019 
Z. z. o zaručenej elelttronickej fakturácii a centrálnom ekonomickom systéme a o doplnení niektorých zákonov. 

Článok V 
Práva a povinnosti Zhotoviteľa 

1. Zhotoviteľ je povinný vykonať Dielo vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, na vlastné náklady a s riadnou 
odbornou starostlivosťou, dodržiavať všetky bezpečnostné a protipožiarne opatrenia v zmysle príslušných 
platných právnych predpisov, noriem a požiadaviek Objednávateľa. 

2. Zhotoviteľ je v súlade s§ 551 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov povinný 
bez zbytočného odkladu upozorniť Objednávateľa na nevhodnú povahu alebo vady vecí, podkladov, alebo 
pokynov týkajúcich sa Diela, ktoré mu dal Objednávateľ počas zhotovovania Diela, ak Zhotoviteľ túto nevhodnosť 
zistí alebo môže zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti. 

3. Ak Zhotoviteľ zistí skryté prekážky na mieste, kde má Dielo zhotoviť a ktoré mu bránia zhotoviť Dielo riadne, je 
povinný ihneď takéto prekážky oznámiť Objednávateľovi a ak sa nedajú odstrániť, navrhnúť Objednávateľovi 
zmenu Zmluvy. Zmena Zmluvy sa uskutoční v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. 

4. Zhotoviteľ je povinný v lehote do 10 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy vypracovať plán organizácie 
výstavby s podrobným riešením postupov výstavby, vrátane zriadenia staveniska a predložiť ho Objednávateľovi 
na schválenie. Objednávateľ je povinný v lehote 3 pracovných dní predložený plán organizácie výstavby schváliť 
alebo si k jeho zneniu uplatniť pripomienky. V prípade uplatnenia pripomienok zo strany Objednávateľa, sa 
Zhotoviteľ zaväzuje tieto zapracovať v lehote do 3 pracovných dní od ich uplatnenia a opätovne predložiť plán na 
schválenie Objednávateľovi. Všetky náklady na realizáciu činností spadajúcich pod plán organizácie výstavby znáša 
Zhotoviteľ. 

5. Zhotoviteľ)e od okamihu prevzatia objektu podľa článku II ods. 1 tejto Zmluvy až do momentu odovzdania Diela 
povinný viesť stavebný denník v zmysle vyhlášky Ministerst.va životného prostredia SR č. 453/2000 Z. z. a v zmysle 
§ 46d zákona č. 50/1976 Z. z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších 
predpisov. Stavebný denník musí byť k dispozícii na stavenisku za účelom priebežnej kontroly a uskutočnenia 
zápisov oprávnených osôb Zmluvných strán. Zhotoviteľ je povinný v denný~h záznamoch zapisovať údaje o 
časovom postupe prác, ich akosti, zdôvodnenie odchýlok vykonaných prác od dodaného technologického postupu 
prác, údaje o počte prítomných pracovníkov (vrátane subdodávateľov), počte a druhu mechanizmov, množstve a 
druhu realizovaných prác, údaje dôležité na posúdenie prác orgánmi štátnej správy, popis uskutočnených prác, 
informácie o dodávke materiálu na stavbu, požiadavkách na koordináciu, mimoriadnych udalostiach a zisteniach 
v súvislosti s uskutočňovaním Diela. Zápisy do stavebného denníka čitateľne zapisuje a podpisuje oprávnený 
stavbyvedúci (uviesť meno a priezvisko, číslo oprávnenia odbornej spôsobilosti) vždy v deň, kedy boli práce 
vykonané alebo keď nastanú okolnosti brániace ich výkonu, resp. je potrebné riešiť ďalší postup prác. Všetky strany 
stavebného denníka musia byť očíslované. Medzi jednotlivými záznamami nesmie byť vynechané voľné miesto. 
Okrem stavbyvedúceho môže do stavebného denníka vykonávať potrebné záznamy iba Objednávateľ, resp. osoby 
oprávnené na rokovanie vo veciach technických a vo veciach výkonu technického dozoru investora stavby alebo 
príslušné orgány štátnej správy. 
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6. Zhotoviteľ je povinný v lehote do 10 dní odo dňa prevzatia staveniska zriadiť v ~mysle platnej legislatívy stavenisko. 
V súvislosti s uvedeným je Zhotoviteľ povinný najmä ale nielen: 
a) na viditeľné miesto pri vstupe na stavenisko osadiť orientačnú tabuľu s identifikačnými údajmi o stavbe 

v zmysle zákona č. 50/1976 Z. z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení 
neskorších predpisov, podľa vzoru predloženého Objednávateľom, 

b) zabezpečiť odberové miesta energií u príslušných správcov sietí, použiť mobilné zdroje energií alebo 
odoberať elektrickú energiu z objektu na základe nezávislého merania a znášať tieto náklady na základe 
individuálnych odberných zmlúv so správcom médií (vrátane podružného merania); 

c) zabezpečiť stavenisko, ochranné pásmo staveniska a všetky dostupné vstupy tak, aby neprišlo k ohrozeniu 
tretích osôb a zodpovedať za akékoľvek škody a nároky poškodených vzniknuté s porušením tohto záväzku, 

d) vylúčiť zo staveniska nadmerné zaťažovanie životného prostredia (napr. hlukom, prašnosťou) a zodpovedať 
za akékoľvek škody a nároky poškodených vzniknuté s porušením tohto záväzku, 

e) zaznamenať skutočnosti týkajúce sa zriadenia staveniska do stavebného denníka. 

7. Zhotoviteľ je povinný realizovať práce podľa požiadaviek Objednávateľa a projektovej dokumentácie v súlade so 
špecifickými podmienkami, a to najmä v súlade s: 
a) technickými normami a predpismi platnými na území Slovenskej republiky a v Európskej únii (i 

doporučenými, ktoré súvisia s predmetom Diela), 
b) normami a technickými podmienkami uvedenými v realizačnom projekte a v podkladoch z realizovaného 

verejného obstarávania, . 
c) zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších 

predpisov, 
d) zákonom č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov, 
e) nariadením vlády č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri 

používaní pracovných prostriedkov v znení neskorších predpisov, 
f) nariadením vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na 

stavenisko v znení neskorších predpisov, 
g) zákonom č. 200/2022 Z.z. o územnom plánovaní, 
h) zákonom č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov, 
i) vyhláškou č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia 

pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon 
niektorých pracovných činností v znení neskorších predpisov. 

8. Zhotoviteľ je pri vykonávaní Diela povinný: 
a) dodržať všetky v~eobecne záväzné právne predpisy, stanoviská a vyjadrenia štátnych orgánov, ako aj 

záväzné i odporučené STN súvisiace s predmetom tejto Zmluvy, 
b) výrobnú dokumentáciu predložiť na odsúhlasenie autorom projektu a generálnemu projektantovi, 
c) na požiadanie predložiť Objednávateľovi meračské skúšky v zmysle normy STN 73 0422, 
d) plne rešpektovať všeobecné technické požiadavky a obchodné podmienky stavebných prác a zhotoviť Dielo 

a jednotlivé práce a postupy v súlade s nimi, 
e) dodržiavať pokyny dané mu Objednávateľom počas zhotovovania Diela a týkajúce sa Diela, 
f) akceptovať záväznosť všetkých slovenských technických noriem, vyhlášok a predpisov, ktoré sa týkajú 

predmetného Diela, 
g) sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom v ňom uvedených sa vyjadriť do troch pracovných dní, inak 

· sa má za to, že s obsahom zápisu súhlasí, 
h) zápisom v stavebnom denníku informovať Objednávateľa, že pri zhotovovaní Diela dôjde k zakrytiu dovtedy 

vykonaných prác, alebo časti Diela; Zhotoviteľ vyzve Objednávateľa na kontrolu realizovaného Diela min. 
jeden pracovný deň vopred a vo výzve uvedie predpokladanú hodinu a deň kontroly zakrývaných prác, resp. 
časti Diela, 

i) na základe pozvánky Objednávateľa zúčastňovať sa lx za týždeň kontrolného dňa Diela, 
j) umožniť orgánom ŠSD a nimi prizvaným znalcom prístup na stavenisko a stavbu a vytvoriť im podmienky 

pre výkon dohľadu, 
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k) vyhotovovať fotodokumentáciu z výstavby Diela a odovzdať jej kópiu na CD/USB nosiči zástupcovi 
Objednávateľa pred odovzdaním a prevzatím Diela, 

1) zabezpečiť dodávku materiálu a strojového vybavenia potrebného na realizáciu Diela a jeho dopravu, 
m) zabezpečiť, aby všetky použité materiály a výrobky pri realizácii Diela mali certifikát o preukázaní zhody 

platný pre Európsku úniu a zároveň Dielo musí spí ňať príslušné hygienické predpisy, 
n) zabezpečiť, aby všetky prvky, materiály, mechanizmy a strojné zariadenia použité na zhotovenie Diela 

spf ňali požiadavky bezpečnej prevádzky, ako aj zabezpečiť a udržiavať bezpečný technický stav strojných a 
< • 

technologických zariadení používaných pri zhotovení Diela, 
o) udržiavať všestranný poriadok na mieste realizácie Diela a zabezpečiť koordináciu svojich prípadných 

subdodávateľov (ak ich využije), 
p) zabezpečiť bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb v priestore staveniska a ochrannej zóne staveniska 

a vykonať také bezpečnostné opatrenia, aby nedošlo k ohrozeniu osôb v okolí staveniska (bezpečnostné 
pásky a pod.), 

q) zabezpečiť na vlastné náklady osobné ochranné prostriedky na ochranu zdravia vlastných pracovníkov, 
resp. jeho subdodávateľov, 

r) zabezpečiť, aby osoby vykonávajúce predmet Diela mali všetky legislatívou pŕedpísané školenia a skúšky 
súvisiace s ich pracovným zaradením pri realizácii predmetu plnenia tejto Zmluvy Zhotoviteľom, ako aj 
školenia v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ROdľa príslušných osobitných predpisov (ďalej len 
„BOZP") a dodržiavali predpisy, pokyny, zásady·a pracovné postupy na zaistenie BOZP počas výstavby, 

s) dodržiavať všetky predpisy tak, aby nedošlo k poškodeniu alebo znehodnoteniu majetku Objednávateľa 
a ku škodám zapríčineným činnosťou Zhotoviteľa počas vykonávania Diela, 

t) zodpovedať za škody spôsobené na majetku Objednávateľa a v prípade spôsobenia škody nahradiť 

vzniknuté škody, najmä uviesť vec na vlastné náklady do pôvodného stavu alebo nahradiť vec novou vecou 
toho istého typu (a ak to nie je možné, vecou najbližšieho podobného typu alebo druhu) alebo nahradiť 
vzniknutú škodu, pričom nemá nárok na úhradu rozdielu medzi hodnotou novej veci a poškodenej veci 
v čase pred jej poškodením, 

u) zodpovedať za poškodenie alebo zničenie Diela alebo jednotlivých častí Diela až do odovzdania celého Diela 
podľa tejto Zmluvy Objednávateľovi. Dňom odovzdania celého Diela prechádza nebezpečenstvo škody na 
vykonanom Diele na Objednávateľa, 

v) zabezpečiť počas realizácie Diela čistotu komunikácie a priľahlých plôch a komunikácií, 
w) oznámiť miesto a názov certifikovanej skládky, na ktorú bude zo stavby odvážať stavebný odpad, stavebnú 

suť, TKO a pod., 
x) pri likvidácii odpadu postupovať v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 
y) do piatich dní vypratať a uvoľniť stavenisko, ak dôjde k zániku jeho záväzku vykonať Dielo podľa tejto 

Zmluvy, 
z) pred začatím prác vytýčiť na stavenisku osi všetkých inžinierskych sietí a polohu jednotlivých stavebných 

objektov, je zodpovedný za ich správne vytýčenie a správne zameranie výškových kót. Zhotoviteľ nesie 
zodpovednosť za funkčnosť inžinierskych sietí počas doby výstavby. V prípade poškodenia počas jeho 
činnosti ich opraví na vlastné náklady. Náklady na práce zhotoviteľa uvedené v tomto ustanovení sú 
zahrnuté v cene diela. 

9. V súvislosti .s realizáciou Diela zabezpečí Zhotoviteľ aj poistenie svojich vecí, prác a činností, materiálov, strojov a 
zariadení Zhotoviteľa na stavbe, svoju zodpovednosť za škody, spôsobené pri vykonávaní Diela a ďalších činností 
na stavbe Objednávateľovi alebo tretím osobám, ako i .poistenie zodpovednosti za vady Diela Zhotoviteľa 
a poistenie škody spôsobenej Objednávateľovi alebotretej osobe vadným vykonaním biela. Zhotoviteľ sa zaväzuje 
ku dňu odovzdania budúceho staveniska predložiť Objednávateľovi platnú a účinnú poistnú zmluvu na poistenie 
zodpovednosti za škodu vzniknutú v súvislosti s poskytovaním plnenia podľa tejto Zmluvy s výškou poistného krytia 
minimálne v hodnote 100 % ceny Diela s DPH uvedenej v bode 1 článku III tejto Zmluvy. 

10. Zhotoviteľ je povinný nahlasovať písomne včas a riadne poisťovni všetky poistné udalosti, ktoré sa týkajú jeho 
činnosti, materiálov, pracovníkov na stavbe, ako aj nahlasovať ich subjektom určeným príslušným právnym 
predpisom a Objednávateľovi. 

11. Zhotoviteľ nie je pri zhotovovaní Diela oprávnený: 
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a) znížiť štandard, rozsah, kvalitu, životnosť a akosť dodávok stavebných materiálov, dodávok a postupov, či 
iných dodaných výrobkov, ktoré budú tvoriť súčasť Diela a ktoré boli definované projektom Diela, 

b) použiť materiály, prvky, stroje, zariadenia .alebo konštrukcie, ktoré slí chránené patentovými alebo 
autorskými právami, bez súhlasu oprávnených osôb, 

c) použiť materiál, o ktorom je v dobe jeho zabudovania známe, že je škodlivý, resp. je po záručnej dobe, alebo 
vykazuje iné vady a nedostatky. 

12. Zhotoviteľ je povinný dokladovať kvalitu vykonaných prác a dodávok od začiatku realizácie Diela až po jeho 
protokolárne odovzdanie Objednávateľovi predložením na vyžiadanie Objednávateľa dokladov, a to najmä: 
a) správy o vykonaní prác s prípadným opisom vykonaných zmien a odchýlok od dokumentácie overenej v 

stavebnom konaní, 
b) potvrdeného porealizačného projektu so zakreslením zmien a odchýlok od projektovej dokumentácie -

· projekt skutočného vyhotovenia, 
c) zápisov, protokolov a osvedčení o vykonaných kontrolných činnostiach na častiach Diela zakrytých v.čase 

realizácie, protokolov o skúškach zmontovaného zariadenia, protokolov o vykonaných revíznych skúškach, 
v zmysle slovenských technických noriem, ktorými sa prevzali európske normy, európskych technických 
osvedčení, spoločných technických špecifikácií, medzinárodných noriem, iných technických referenčných 
systémov zavedených európskymi normalizačnými organizáciami, alebo ak také neexistujú, národných 
technických osvedčení alebo národných technických špecifikácií týkajúcich sa projektovej dokumentácie, 
uskutočnenia stavebných prác a používania stavebných výrobkov, technických špecifikácií, ktoré 
pochádzajú z priemyselného odvetvia a sú týmto odvetvím všeobecne uznávané, 

d) zápisov, protokolov a osvedčení o vykonaných skúškach použitých materiálov (overovacie kontrolné skúšky, 
protokoly, správy o kvalite konštrukcií a zabudovaných materiáloch, prevádzkové poriadky, ... ), 

e) osvedčení o akosti použitých materiálov, zariadení (certifikáty), 
f) kópií zo stavebného denníka, 
g) vyplneného skúšobného a kontrolného plánu, potvrdeného Zhotoviteľom, podľa § 13 zákona č. 254/98 Z. 

z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov s potvrdením o vykonaných skúškach a kontrolách, 
h) dokladov o preukázaní zhody s deklarovanými alebo vyžadovanými normami, atestov, certifikátov 

použitých výrobkov na zhotovenom Diele - všetky musia byť dodané v slovenskom alebo českom jazyku, 
resp. doklady dodané v iných jazykoch musia byť úradne preložené do slovenčiny, 

i) potvrdení správcu legálnej skládky formou vážnych lístkov o prijatí stavebných odpadov, stavebnej sute, 
tuhého komunálneho odpadu vo fakturovanom množstve. Vážny lístok musí obsahovať: názov 
certifikovanej skládky, dátum odberu, kód odpadu, ŠPZ auta, navážené množstvo (v štruktúre: brutto, tara; 
netto), meno pracovníka obsluhy váhy, názov stavby, z ktorej odpad pochádza, 

j) potvrdenia o odstránení vád a. nedorobkov (v prípade ak boli zistené), 
k) protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela, 
1) plánu užívania verejnej práce podľa § 14 zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach 

v znení neskorších predpisov, v ktorom musia byť obsiahnuté aj pravidlá technických prehliadok formou 
harmonogramu s uvedením štandardných kontrolných úkonov, v ktorom mieste stavby sa majú vykonať, 
kým a kedy. Plán technických prehliadok musí byť zostavený tak, aby všetky časti stavby, na ktoré sa 
vzťahuje záruka, boli prekontrolované 3 mesiace pred uplynutím záručnej doby, 

m) protokolov o skúškach tesnosti, 
n) fotodokumentáciu z priebehu výstavby na CD/USB nosiči, 

13. Zhotoviteľ sa zaväzuje byť riadne zapísaný v registri partnerov verejného sektora po dobu trvania tejto Zmluvy, ak 
mu taká povinnosť vyplýva zo zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o registri partnerov verejného sektora). 
Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby jeho subdodávatelia v zmysle§ 2 ods. l písm. a} siedmy bod zákona o registri 
partnerov verejného sektora boli riadne zapísaní v registri partnerov verejného sektora po dobu trvania 
subdodávateľskej zmluvy, ak im taká povinnosť vyplýva zo zákona o registri partnerov verejného sektora. 
Zhotoviteľ je povinný na požiadanie Objednávateľa predložiť všetky zmluvy so subdodávateľmi. 

14. Zhotoviteľ je povinný poskytnúť nevyhnutnú súčinnosť dodávateľovi objektu S0-08 MOBILIÁR A PRVKY DROBNEJ 
ARCHITEKTÚRY a zosúladiť plnenie predmetu zmluvy s ich technologickými postupmi. 
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15. Porušenie povinností Zhotoviteľa podľa tohto článku Zmluvy sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy. 

Článok Vl 
Práva a povinnosti Objednávateľa 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ bude vykonávať kontrolu dodržiavania podmienok tejto Zmluvy vo 
všetkých veciach súvisiacich s prípravou a realizáciou Diela podľa tejto Zmluvy. Výkon týchto činností nenahrádza 
činnosť Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy, ani Zhotoviteľovu zodpovednosť za plnenie povinností súvisiacich s 
realizáciou Diela. 

2. Objednávateľ je povinný v lehote do 7 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy odovzdať Zhotoviteľovi 1 
vyhotovenie projektovej dokumentácie v tlačenej forme, ktorá je identická s projektovou dokumentáciou 
predloženou v realizovanom verejnom obstarávaní a všetky potrebné rozhodnutia príslušných orgánov potrebné 
na zhotovenie Diela. 

3. Objednávateľ zvoláva a riadi každý týždeň kontrolný deň stavby/Diela, z ktorého za účasti poverených zástupcov 
Objednávateľa, projektanta a Zhotoviteľa, technický dozor investora stavby vyhotoví záznam, ktorý doručí 
všetkým účastníkom. 

4. Objednávateľ je povinný sledovať prostredníctvom svojho technického dozoru obsah stavebného denníka a k 
zápisom v ňom uvedeným sa vyjadriť do troch pracovných dní, inak sa má za to, že s obsahom zápisu súhlasí. 

S. Osoby oprávnené na rokovania vo veciach zmluvných, technických a výkonu technického dozoru investora stavby 
uvedené v záhlaví tejto Zmluvy sú oprávnené kontrolovať Dielo v každom stupni jeho zhotovovania.· Ak sa pri 
kontrole zistí, že Zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti, má Objednávateľ právo žiadať, aby Zhotoviteľ odstránil vady 
vzniknuté vadným zhotovovaním Diela· a ďalej ho zhotovoval riadne. V prípade, že Zhotoviteľ v primeranej dobe, 
dohodnutej v stavebnom denníku nevyhovie týmto požiadavkám Objednávateľa, považuje sa to za podstatné 
porušenie Zmluvy. 

6. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať priebeh stavebných prác, dodávateľský systém i dodržiavanie všeobecných 
pravidiel bezpečnosti práce. Ak Objednávateľ zis"tí na stavbe prítomnosť neoprávnených subdodávateľov, 
neuvedených v tejto Zmluve, bude to považované za podstatné porušenie Zmluvy zo strany Zhotoviteľa. 
Neumožnenie kontroly, neoznámenie subdodávateľov alebo umožnenie prítomnosti neoznámených 
subdodávateľov na stavbe je podstatným porušením Zmluvy. 

Článok VII 
Subdodávatelia 

1. Zhotoviteľje oprávnený vykonať časť plnenia predmetu tejto Zmluvy prostredníctvom subdodávateľa uvedeného · 
v prílohe č. 2 tejto Zmluvy - Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok. 

2. Počas trvania Zmluvy je Zhotoviteľ oprávnený zmeniť alebo doplniť subdodávateľa uvedeného v prílohe č. 2 
Zmluvy na základe písomného oznámenia zmeny zástupcovi Objednávateľa oprávnenému na rokovanie vo veciach 
technických uvedenému v záhlaví tejto Zmluvy. 

3. Zhotoviteľ sa zaväzuje spolu s oznámením zmeny alebo doplnenia subdodávateľa uviesť údaje o ňom v rozsahu 
podľa§ 41 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní. Písomné oznámenie o zmene subdodávateľa obsahuje najmä: 
a) obchodné meno/názov subdodávateľa, 
b) údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum 

narodenia, 
c) rozsah subdodávky vyjadrený v eurách, 
d) skutočnosť, či je subdodávateľ zapísaný v Registri partnerov verejného sektora, ak takúto povinnosť má 

podľa osobitných predpisov, 
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g) dátum zmeny alebo pribratia subdodávateľa. 

4. Subdodávateľ uvedený v prílohe č. 2 a každý nový subdodávateľ musí byť zapísaný v registri partnerov verejného 
sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov, ak mu takúto povinnosť zákon ukladá. 

5. Zhotoviteľ vyhlasuje, že príloha č. 2 tejto Zmluvy obsahuje aktuálne a úplné údaje v zmysle ustanovenia·§ 41 ods. 
3 zákona o verejnom obstarávaní. Zmenu údajov akéhokoľvek aktuálneho subdodávateľa je Zhotoviteľ povinný 
bezodkladne písomne oznámiť Objednávateľovi. Neoznámenie zmeny subdodávateľa zo strany Zhotoviteľa sa 
považuje za podstatné porušenie povinností Zhotoviteľom. 

6. Za zabezpečenie stavebných prác prostredníctvom subdodávateľov má Zhotoviteľ zodpovednosť, akoby práce 
vykonával sám. 

7. Objednávateľ je oprávnený podľa vlastného uváženia a s uvedením dôvodu odmietnuť udeliť súhlas so zmenou 
subdodávateľa. Do doručenia písomného súhlasu Objednávateľa Zhotoviteľovi sa má za to, že Objednávateľ 
Zhotoviteľovi tento súhlas neudelil. Všetci subdodávatelia Zhotoviteľa počas trvania Zmluvy musia spÍňať 
podmienky podľa § 41, ods. 1, písm. b) Zákona o verejnom obstarávaní. Zhotoviteľ je povinný na vyzvanie 
Objednávateľa do desiatich (10) kalendárnych dní preukázať splnenie podmienok podľa predchádzajúcej vety 
dokladmi v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. 

8. Zhotoviteľ sa zaväzuje riadne a včas plniť svoje záväzky (najmä finančné záväzky) voči svojim subdodávateľom 
podieľajúcim sa na realizácii Diela. Ohľadom kontroly plnenia povinností Zhotoviteľa podľa predchádzajúcej vety 
je Objednávateľ oprávnený komunikovať priamo so subdodávateľmi. Ak Zhotoviteľ nebude plniť svoje finančné 
záväzky voči svojim subdodávateľom podľa prvej vety tohto bodu Zmluvy, alebo Objednávateľ bude mať z verejne 
dostupných zdrojov informácie, ktoré by ohrozili riadne a včas plniť záväzky ( najmä finančné záväzky) Zhotoviteľa 
voči svojim subdodávateľom, k.torí sa podieľajú na realizácii Diela, Objednávateľ je oprávnený postupovať v zmysle 
článku XIII. 

Článok VIII 
Odovzdanie a prevzatie Diela 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať Dielo vcelku. 

2. Povinnosť zhotoviť Dielo riadne a včas splní Zhotoviteľ odovzdaním Diela Objednávateľovi na základe protokolov 
o odovzdaní a prevzatí Diela bez vád a nedorobkov. Ak všeobecne záväzné právne predpisy, technické normy alebo 
projektová dokumentácia určujú yYkonanie skúšok osvedčujúcich dohodnuté vlastnosti Diela, musí úspešné 
vykonanie takýchto skúšok predchádzať odovzdaniu a prevzatiu Diela. Pripravenosť na odovzdanie je Zhotoviteľ 
povinný oznámiť Objednávateľovi písomne dostatočne vopred tak, aby bola dodržaná lehota podľa článku II ods. 
2 písm. b) tejto Zmluvy. 

3. Objednávateľ prevezme Dielo od Zhotoviteľa až vtedy, pokiaľ Zhotoviteľ prevezme písomným protokolom 
jednotlivé časti Diela od svojich subdodávateľov, uvedených v prílohe č. 2 tejto Zmluvy- Zoznam subdodávateľov 
a podiel subdodávok. Tieto čiastkové preberacie protokoly budú súčasťou protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela. 

4. K odovzdaniu a prevzatiu dokončeného Diela pripraví Zhotoviteľ doklady v zmysle článku V ods. 12 tejto Zmluvy. 
Bez dokladovania kvality vykonaných prác, tak ako je to uvedené v článku V ods. 12 tejto Zmluvy, má Dielo vady. 

5. Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní a prevzatí Diela odovzdať Dielo vyčistené od zvyšných materiálov spolu so 
záberom plôch využívaných na· zhotovenie Diela tak, aby bolo možné Dielo riadne prevziať a následne riadne 
zhotovené Dielo užívať. Ak Dielo nebude vyčistené pri odovzdaní a prevzatí Diela, Zhotoviteľ je povinný zaplatiť 
Objednávateľovi pokutu vo výške 50 eur,- za každý aj začatý deň porušenia povinnosti. 
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6. Ak pri preberaní Diela Objednávateľ zistí, že Dielo má vady, Dielo neprevezme a spíše so Zhotoviteľom zápis o 
zistených vadách, spôsobe a termíne ich odstránenia. Zhotoviteľ má povinnosť odovzdať Dielo po odstránení 
týchto vád a Objednávateľ má povinnosť Dielo bez vád a nedorobkov prevziať. 

7. Dokladom o splnení Diela Zhotoviteľom je protokol o odovzdaní a prevzatí Diela, návrh ktorého pripraví Zhotoviteľ 
a ktorým zástupca Objednávateľa oprávnený na rokovanie vo veciach prevzatia Diela, uvedený v záhlaví tejto 
Zmluvy, potvrdí prevzatie Diela bez vád a nedorobkov. 

Článok IX 
Prechod vlastníctva, nebezpečenstvo škody a zodpovednosť za škodu 

1. Vlastníkom Diela počas jeho realizácie je Objednávateľ. 

2. Stavebný materiál a zariadenia potrebné na zhotovenie Diela zabezpečuje Zhotoviteľ. Kúpna cena týchto vecí je 
súčasťou ceny Diela podľa článku III ods. 1 tejto Zmluvy. Zhotoviteľ zostáva vlastníkom týchto vecí až do ich 
pevného zabudovania do Diela, ktoré je predmetom tejto Zmluvy, s výnimkou zariadení, ktorých cenu uhradil 
Objednávateľ pred ich zabudovaním do Diela. 

3. Nebezpečenstvo škody na Diele ako aj na veciach a materiáloch potrebných na zhotovenie Diela 'znáša Zhotoviteľ, 
a to až do času protokolárneho odovzdania Diela Zhotoviteľom a prevzatia Objednávateľom. 

4. Dňom podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela prechádzajú na Objednávateľa nebezpečenstvá vzniku 
škody na Diele. 

S. Zhotoviteľ sa zaväzuje nahradiť škodu, ktorá vznikne Objednávateľovi v súvislosti s akýmikoľvek a všetkými 
povinnosťami, stratami, škodami, pokutami, nárokmi, daňami, záväzkami, spormi, výdavkami a nákladmi (vrátane 
primeraných poplatkov za právne poradenstvo, nákladov a výdavkov na vyšetrovanie, či nákladov na opakované 
verejné obstarávanie pri odstúpení Objednávateľa od Zmluvy v zmysle čl. XI ods. 10 Zmluvy), ktorú Objednávateľ 
utrpí a ktorá akýmkoľvek spôsobom súvisí alebo vznikne na základe priameho či nepriameho porušenia 
akéhokoľvek vyhlásenia, záruky alebo záväzku Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy alebo iného zmluvného vzťahu 
medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom, ktorý podlieha tejto Zmluve. 

6. V prípade vzniku škody porušením povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy ktoroukoľvek Zmluvnou stranou, má 
druhá strana nárok na úhradu vzniknutej škody. 

Článok X 
Zodpovednosť za vady a záruka 

1. Vadou alebo nedorobkom Diela sa rozumie odchýlka od kvality, rozsahu a parametrov Diela stanovených touto 
Zmluvou a jej prílohami a všeobecne záväznými technickými normami a predpismi alebo písomnými podmienkami 
a usmerneniami príslušného úradu ako aj chýbajúci doklad alebo písomnosť, ktorú podľa tejto Zmluvy je Zhotoviteľ 
povinný predložiť Objednávateľovi pri písomnom odovzdaní Diela alebo časti Diela. 

2. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že stavebné práce v zmysle predmetu plnenia Zmluvy sú vykonané riadne v súlade so 
Zmluvou a počas záručnej doby budú mať vlastnosti dohodnuté v Zmluve. Taktiež Zhotoviteľ zodpovedá za vady, 
ktoré predmet Diela má v čase jeho odovzdania, pričOm za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní Diela, zodpovedá 
Zhotoviteľ len \(tedy, ak boli spôsobené porušením jeho zmluvných povinností. 

3. Dielo musí byť zhotovené v súlade s touto Zmluvou, nesmie mať žiadne vady a nedostatky brániace jeho riadnemu 
užívaniu alebo spôsobujúce rýchlejšie opotrebenie Diela. 

4. Dielo má vady, ak: 
a) nie je dodané v požadovanej kvalite, 
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b) vykazuje nedorobky, t.j. nie je vykonané v celom rozsahu, 
c) sú vady v dokumentoch potrebných na užívanie Diela uvedených v článku V ods. 12 tejto Zmluvy, 
d) má právne vady v zmysle § 559 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov 

alebo je Dielo zaťažené právami tretích osôb. 

5. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli priamo spôsobené dodržiavaním nevhodných pokynov vydaných 
Objednávateľom, resp. použitím nevhodných podkladov aJebo vecí prevzatých od Objednávateľa a Zhotoviteľ ani 
pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, prípadne na ňu písomne upozornil 
Objednávateľa, ale ten na ich použití písomne trval. V prípade odstránenia takýchto vád Zhotoviteľom uhradí 
Objednávateľ náklady vynaložené na ich odstránenie. 

6. V súlade s§ 562 ods. 2 písm. c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov Zhotoviteľ 
počas plynutia záručnej doby zodpovedá aj za skryté vady, t.j. vady, ktoré Objednávateľ nemohol zistiť pri 
odovzdaní a prevzatí Diela. 

7. Záručná doba Diela je 5 rokov a začína plynúť dňom protokolárneho odovzdania Diela Zhotoviteľom a jeho 
prevzatia Objednávateľom, pričom neplynie v čase, kedy Objednávateľ nemohol Dielo užívať pre vady, za ktoré 
zodpovedá Zhotoviteľ. 

8. Zárukou Zhotoviteľ preberá záväzok, že Dielo bude počas záručnej lehoty spôsobilé na použitie na dohodnutý účel 
a zachová si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v čase svojej životnosti. Počas záručnej doby má Objednávateľ právo 
požadovať a Zhotoviteľ povinnosť bezodplatne odstráni( vady Diela. 

9. Záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené neodborným zásahom zo strany Objednávateľa alebo tretej osoby. 

10. Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady Diela uplatní bezodkladne po jej zistení písomne u 
Zhotoviteľa. Na účely tejto Zmluvy sa písomne uplatnenou reklamáciou rozumie aj reklamácia zaslaná emailom 
opr~vnenou osobou v zmysle tejto Zmluvy. 

11. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že s odstraňovaním vád Diela začne najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa doručenia 
písomnej reklamácie podľa odseku 10 tohto článku Zmluvy a v uvedenej lehote Objednávateľovi písomne oznámi 
odhadovaný čas trvania odstránenia vád. Objednávateľ osobitným listom alebo emailom písomne oprávnenou 
osobou v zmysle tejto Zmluvy schváli odhadovaný čas trvania odstránenia vád alebo požiada o navrhnutie inej 
lehoty s prihliadnutím na povahu, rozsah a charakter vád. 

12. O odstránení vady spíše Objednávateľ protokol, v ktorom potvrdí odstránenie vady alebo uvedie dôvody, pre ktoré 
odmieta opravu prevziať. 

13. V prípade, že budú v priebehu realizácie predmetu tejto Zmluvy zistené ~aké vady predmetu Diela, ktoré budú mať 
za následok zvýšenie jeho ceny alebo zníženie technických parametrov a kvality, považuje sa to za podstatné 
porušenie Zmluvy a Objednávateľ má nárok na zľavu z dohodnutej ceny Diela vo výške 10 % alebo odstúpiť od 
Zmluvy. Týmto ustanovením nie je dotknuté právo Objednávateľa na náhradu škody. 

14. Na nároky Objednávateľa z vád Diela sa vzťahujú primerane príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka. 

ČlánokXl 
Sankcie a ukončenie Zmluvy 

1. V prípade omeškania Zhotoviteľa so zhotovením Diela riadne a/alebo včas, t.j. v lehote podľa článku II ods. 2 písm. 
a) tejto Zmluvy má Objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny Diela, a to v prípade, ak je 
Zhotoviteľ osobou registrovanou pre daň z pridanej hodnoty, aj s DPH, uvedenej v článku III ods. 1 tejto Zmluvy, 
za každý aj začatý deň omeškania. Výška zmluvnej pokuty podľa predchádzajúcej vety sa v prípade omeškania 
Zhotoviteľa trvajúceho viac ako 30 dní zvyšuje na 0,2% z ceny Diela p.d., pričom v prípade omeškania trvajúceho 
viac ako 60 dní sa výška zmluvnej pokuty zvyšuje na 0,3% z ceny Diela za každý, aj začatý deň omeškania. Ak došlo 
k omeškaniu Zhotoviteľa so zhotovením Diela z dôvodu pôsobenia vyššej moci (živelná pohroma, vojnový konflikt, 
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štrajk a pod.), Objednávateľ neuplatní zmluvnú pokutu voči Zhotoviteľovi za dobu trvania vyššej moci. 
Objednávateľ neuplatní zmluvnú pokutu taktiež v prípade, ak sám je v omeškaní, a to za dobu omeškania 
Objednávateľa (§ 370 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov}. 

2. V prípade odstúpenia od Zmluvy zo strany Objednávateľa pred uplynutím lehoty podľa článku II ods. 2 písm. a) 
tejto Zmluvy z dôvodu podstatného porušenia Zmluvy má Objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 30 % 
z ceny Diela, a to v prípade, akje Zhotoviteľ osobou registrovanou pre daň z pridanej hodnoty, aj s DPH, uvedenej 
v článku III ods. 1 tejto Zmluvy. 

3. V prípade omeškania Zhotoviteľa s nástupom na odstraňovanie vád Diela má Objednávateľ nárok na zmluvnú 
pokutu vo výške 100 (sto) EUR za každý, aj začatý deň omeškania. Ak Zhotoviteľ neodstráni vady Diela v 
Objednávateľom schválenej lehote, Objednávateľ má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,1% z ceny Diela za každý 
deň omeškania, a to v prípade, ak je Zhotoviteľ osobou registrovanou pre daň z pridanej hodnoty, aj s DPH, 
uvedenej v článku III ods. 1 tejto Zmluvy. 

4. Porušenie ktorejkoľvek z povinností Zhotoviteľa podľa článku V ods. 12 tejto Zmluvy zakladá právo Objednávateľa 
na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 5 % z ceny Diela, a to v prípade, ak je Zhotoviteľ osobou registrovanou pre 
daň z pridanej hodnoty, aj s DPH, uvedenej v článku III ods. 1 tejto Zmluvy. 

5. V prípade nesplnenia povinnosti Zhotoviteľa podľa článku VII ods. 5 tejto Zmluvy má Objednávateľ nárok na 
zmluvnú pokutu vo výške 500 (päťsto) EUR za každý néoznámený zmenený údaj, akp aj náhradu škody, ktorá 
Objednávateľovi v tejto súvislosti vznikne. 

6. V prípade podstatného porušenia povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy má Objednávateľ nárok na zmluvnú 
pokutu vo výške 1 OOO (tisíc} EUR za každé jednotlivé porušenie. Pri opakovanom porušení tejto Zmluvy, ktoré nie 
je podstatné, je Zhotoviteľ povinný uhradiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 200 (dvesto) EUR za každé 
opakované porušenie. Za opakované porušenie tejto Zmluvy, ktoré nie je podstatným porušením, sa považuje 
porušenie identickej povinnosti dva krát. 

7. Podstatné porušenie tejto Zmluvy alebo jej opakované porušenia, ktoré nie sú podstatné, predstavujú závažné 
porušenie profesijných povinností v zmysle bodu 101 preambuly smernice Európskeho parlamentu a Rady 
2014/24/EÚ z 26. februára 2014 o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice 2004/18/ES. 

8. V prípade omeškania Objednávateľa so splnením povinností uhradiť faktúru v termíne splatnosti, má Zhotoviteľ 
nárok na úrok z omeškania vo výške 0,01 % z dlžn~j sumy za každý aj začatý deň omeškania. 

9. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, do usporiadania všetkých záväzkov z nej vyplývajúcich. Pred uplynutím doby 
trvania tejto Zmluvyje možné túto Zmluvu ukončiť: 
a) písomnou dohodou Zmluvných strán, k 'dohodnutému dňu, 
b) okamžitým písomným odstúpením od Zmluvy z dôvodov podstatného porušenia záväzku vyplývajúceho z 

tejto Zmluvy. 

10. Ak sa porušenie zmluvnej povinnosti Zmluvnou stranou považuje v zmysle tejto Zmluvy v súlade s§ 345 zákona č. 
513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov za podstatné porušenie zmluvy, môže oprávnená 
strana od Zmluvy odstúpiť, pokiaľ to oznámi písomne druhej zmluvnej strane písomne doporučeným listom alebo 
elektronicky so zaručeným podpisom do elektronickej schránky druhej Zmluvnej strany. Odstúpenie od Zmluvy je 
účinné dňom doručenia oznámenia o odstúpení od Zmluvy druhej Zmluvnej strane. 

11. V prípade, že ide o nepodstatné porušenie, môže druhá Zmluvná strana podľa § .346 zákona č. 513/1991 Zb. 
Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov odstúpiť od Zmluvy v prípade, že strana, ktorá je v omeškaní, 
nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej na to bola poskytnutá. Ak však strana, ktorá 
je v omeškaní, vyhlási, že svoj záväzok nesplní, môže druhá strana od Zmluvy odstúpiť bez poskytnutia dodatočnej 
primeranej lehoty na plnenie alebo pred jej uplynutím. 
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12. Ak oprávnená strana v lehote na odstúpenie od Zmluvy podľa odseku 9 tohto článku Zmluvy stanoví na dodatočné 
plnenie dodatočnú lehotu, vzniká jej právo odstúpiť od Zmluvy po uplynutí dodatočnej lehoty rovnakým 
spôsobom, ako je uvedený v odseku 10 tohto článku Zmluvy. 

13. Objednávateľ môže odstúpiť od Zmluvy uzavretej so Zhotoviteľom, ktorý bol vymazaný z registra partnerov 
verejného sektora, ak mal zákonnú povinnosť byť zapísaný v tomto registri zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o 
registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Objednávateľ môže odstúpiť od 
zmluvy uzavretej so Zhotoviteľom aj v prípade, ak jeho subdodávateľ bol vymazaný z registra partnerov verejného 
sektora, ak mal zákonnú povinnosť byť zapísaný v tomto registri v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri 
partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

14. Odstúpením od Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo Zmluvy, okrem nárokov na náhradu nákladov, 
ktoré Zhotoviteľ nevyhnutne alebo účelne vynaložil v súvislosti s plnením záväzku zhotoviť Dielo podľa tejto 
Zmluvy, nárokov na náhradu škody, nárokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zákonné sankcie a nárokov 
vyplývajúcich z ustanovení tejto Zmluvy. 

15. Pri riešení pohľadávok z dôvodu odstúpenia od Zmluvy sa postupuje nasledovne: 
a) časť Diela zhotoveného do odstúpenia od Zmluvy zostáva vlastníctvom Objednávateľa, 
b) finančné prostriedky, poskytnuté do odstúpenia od Zmluvy, usporiada Zhotoviteľ konečnou faktúrou, ktorá 

bude mať náležitosti daňového dokladu do 14 dní od odstúpenia od Zmluvy, pričom pre fakturáciu platia 
ustanovenia článku IV tejto zmluvy. 

c) Zmluvné strany si usporiadajú všetky záväzky v zmysle tejto Zmluvy po ich vzájomnom odsúhlasení, a to 
najneskôr do 14 dní od doručenia konečnej faktúry Objednávateľovi. 

16. Zhotoviteľ je povinný odovzdať Objednávateľovi podrobnú správu o Diele a všetku dokumentáciu vrátane 
záručných listov a dokladov slúžiacich na vyhodnotenie stavu Diela. Ak Zhotoviteľ neposkytne riadnu súčinnosť pri 
vysporiadavaní pohľadávok z titulu odstúpenia od Zmluvy, alebo neodovzdá podrobnú správu a všetku 
dokumentáciu, Objednávateľ je oprávnený na náklady Zhotoviteľa vypracovať znalecký posudok, ktorý vyhodnotí 
stav Diela a nároky z titulu odstúpenia od Zmluvy. Cena za znalecký posudok sa odráta z ceny Diela, ktorá sa má 
uhradiť Zhotoviteľovi. 

Článok XII 
Dôvernosť informácií a mlčanlivosť a ochrana osobných údajov 

1. Ak táto Zmluva alebo príslušné právne predpisy neustanovujú inak, Zmluvné strany sú povinné zachovávať 
mlčanlivosť o všetkých informáciách získaných v súvislosti s touto Zmluvou (ďalej len „dôverné informácie") a 
žiadna zo Zmluvných strán nie je oprávnená zverejniť alebo poskytnúť dôverné Informácie iným osobám bez 
predchádzajúceho písomného súhlasu dotknutej Zmluvnej strany. 

2. Informácie dôverné v zmysle tejto Zmluvy zahŕňajú najmä informácie strategického, obchodného, 
marketingového, finančného alebo organizačného charakteru, ktoré sú priamo alebo nepriamo spojené s plnením 
tejto Zmluvy a nemožno ich považovať za verejne dostupné. 

3. Dôvernými informáciami nie sú informácie, ktoré: 
a) je Zhotoviteľ povinný zverejňovať v zmysle príslušných právnych predpisov, 
b) sú všeobecne známe alebo sa stali všeobecne známymi inak ako porušením tejto Zmluvy alebo v dôsledku 

protiprávneho konania tretej strany, 
c) boli vyvinuté nezávisle bez použitia akýchkoľvek dôverných informácií podľa tejto Zmluvy, 
d) boli poskytnuté treťou stranou, ktorá takéto informácie nezískala porušením povinnosti ich ochrany. 

4. Za porušenie povinnosti zachovávať mlčanlivosť sa nepovažuje zverejnenie alebo poskytnutie dôverných 
informácií oprávnenému subjektu na základe povinnosti vyplývajúcej zo všeobecne záväzných právnych predpisov. 
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5. Zmluvné strany sa zaväzujú upovedomiť dotknutú Zmluvnú stranu o porušení povinnosti mlčanlivosti bez 
zbytočného odkladu po tom, ako sa o takomto porušení dozvedia. 

6. Záväzok mlčanlivosti platí aj po ukončení zmluvného vzťahu založeného touto Zmluvou. 

7. V prípade, ak by mal Zhotoviteľ v súvislosti s poskytnutím plnenia na základe tejto Zmluvy spracúvať osobné údaje, 
Zmluvné strany sa zaväzujú uskutočniť všetky úkony tak, aby spracúvanie osobných údajov spfňalo požiadavky 
zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných 
údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o 
ochrane údajov) a aby sa zabezpečila ochrana práv dotknutej osoby. 

Čl. XIII 
Započítanie, postúpenie a úhrada platieb subdodávateľom 

1. Zhotoviteľ bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa nie je oprávnený postúpiť, ani inak nakladať 
s pohľadávkami vyplývajúcimi mu zo Zmluvy. 

2. Zhotoviteľ nie je oprávnený jednostranne si započítať akékoľvek svoje pohľadávky voči Objednávateľovi. 

3. V prípade ak Zhotoviteľ bude realizovať plnenie podľa tejto zmluvy alebo jeho časť prostredníctvom 
subdodávateľa/ov je zhotoviteľ povinný predložiť súčasne s vystavenou faktúrou aj detailný prehľad položiek -
súpis prác, ktoré boli realizované subdodávateľom/-mi; z prehľadu musí byť zrejmé, ktorú časť plnenia a v akom 
rozsahu vykonal subdodávateľ; ak je subdodávateľov viac, musí prehľad obsahovať údaje ku každému z nich 
v detailnom a prehľadnom členení. 

4. Zhotoviteľ sa zaväzuje preukázať zaplatenie úhrad za plnenia, ak tieto boli vykonané subdodávateľom/-mi 

najneskôr do 5 pracovných dní po obdržaní platby od Objednávateľa alebo poskytnúť iné podklady, z ktorých je 
bezpochyby zrejmé, že k úhrade subdodávateľom nedošlo v dôsledku vadného alebo neuskutočneného plnenia. 

5. Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ je povinný riadne a včas uhrádzať všetky svoje platby voči 

subdodávateľom Zhotoviteľa v súlade s príslušnými uzatvorenými zmluvami. Pokiaľ bude Zhotoviteľ v omeškaní 
s úhradami svojich platieb voči svojim subdodávateľom dlhšie než 15 kalendárnych dní oproti príslušným 
uzatvoreným zmluvám, Zhotoviteľ súhlasí a Objednávateľ má právo (nie však povinnosť) uhradiť takéto 
platby takýmto subdodávateľom Zhotoviteľa priamo a takto vzniknutú pohľadávku/pohľadávky voči Zhotoviteľovi 
je Objednávateľ oprávnený si započítať proti pohľadávke/pohľadávkam Zhotoviteľa voči Objednávateľovi 

vyplývajúcim z tejto Zmluvy o dielo. Objednávateľ je povinný preveriť oprávnenosť nároku uplatneného 
subdodávateľom Zhotoviteľa. Uvedené realizuje písomnou žiadosťou, ktorou bude požadovať od Zhotoviteľa, aby 
v lehote 7 kalendárnych dní odo dňa prevzatia žiadosti doručil Objednávateľovi stanovisko k nároku uplatneného 
subdodávateľom Zhotoviteľa. V prípade, ak Zhotoviteľ v tejto lehote nedoručí svoje stanovisko alebo ak z tohto 
stanoviska a z tvrdení a dôkazov predložených subdodávateľom predávajúceho bude vyplývať nespochybniteľný 
právny nárok na úhradu platby, Objednáyateľ má právo túto platbu subdodávateľom Zhotoviteľa uhradiť. Úhradu 
t~kejto platby je Objednávateľ povinný oznámiť minimálne 5 dní vopred písomne Zhotoviteľovi. 

6. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že nedohodne so subdodávateľmi, ktorí sa budú podieľať na realizácii Diela také 
dojednanie, ktoré by bránilo postúpeniu pohľadávok subdodávateľa/subdodávateľov voči Zhotoviteľovi na 
Objednávateľa. 

Čl.XIV 
Vysporiadanie finančných vzťahov za osobitných podmienok 

1. S ohľadom na skutočnosť, že cena Diela bude financovaná najmä z nenávratného finančného príspevku 
poskytnutého Európskou úniou a Štátnym rozpočtom SR, Zhotoviteľ berie na vedomie, že môže prísť k situácii, 
kedy bude Objednávateľ povinný vrátiť nenávratný finančný príspevok na základe výzvy Poskytovateľa príspevku 
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alebo na základe rozhodnutia orgánov verejnej moci, ktoré sú oprávnené vykonávať kontrolu nad použitím 
nenávratných finančných prostriedkov. 

2. V prípade nedodržania termínu odovzdania predmetu plnenia v zmysle článku II, bod 2 tejto Zmluvy zo strany 
Zhotoviteľa a/alebo nedodržania akýchkoľvek iných zmluvných ·podmienok zo strany Zhotoviteľa a/alebo iného 
pochybenia Zhotoviteľa, v dôsledku ktorého/ktorých dôjde k Objednávateľovmu nepreplateniu/ nevyčerpaniu 
finančných prostriedkov určených na financovanie Diela a to na základe zmlúv, ktoré má Objednávateľ uzatvorené 
s poskytovateľmi finančných prostriedkov, je Objednávateľ oprávnený požadovať od Zhotoviteľa zmluvnú pokutu 
vo výške nepreplateného/nevyčerpaného NFP (týkajúceho sa oprávneného výdavku stavebné práce) až vo výšky 
celého schváleného poskytnutého príspevku NFP (týkajúceho sa oprávneného výdavku stavebné práce), ktorá 
môže predstavovať maximálne 95% oprávnených výdavkov (stavebné práce). Zároveň sa Zhotoviteľ zaväzuje, 
v zmysle § 534 zákona č 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka, túto zmluvnú pokutu Objednávateľovi uhradiť a to 
v lehote tridsať (30) dní odo dňa doručenia písomnej výzvy Objednávateľa na takéto plnenie. 

3. Záväzok plniť za Objednávateľa alebo nahradiť Objednávateľovi plnenie podľa tohto článku Zmluvy trvajú bez 
časového obmedzenia. 

C'.lánok XV 
lndexačná doložka 

1. Ministerstvo dopravy a výstavby SR vydalo metodický pokyn s cieľom stanoviť transparentný mechanizmus 
úpravy cien v rámci zmluvných podmienok pri projektoch opravy a údržby, výstavby, modernizácie a rekonštrukcie 
inžinierskych stavieb a budov, zákaziek, ktoré boli zadané podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, u ktorých ešte neuplynula lehota na 
predkladanie ponúk, a v prípade verejných obstarávaní, ktoré ešte len budú vyhlásené. 
Pt= 0, 10 +O, 20 * ( HICPt /HICPtO) +O, 08 * ( Dt / DtO) +O, 62 * ( CMlt/ CM/tO) 
V stanovenom vzorci pre výpočet indexácie je fixná časť nákladov realizovanej stavby, ktoré nepodliehajú 
indexácii, stanovená vo výške 10 % a hodnota nákladov, ktorá podlieha indexácii, je stanovená vo výške ~O % z 
celkovej realizovanej stavby. Zdrojmi vstupov pre výpočet násobiteľa úpravy (koeficientu zmeny) pre mechanizmus 
indexácie sú ukazovatele Harmonizované indexy spotrebiteľských cien (priemer roka 2015=100) - mesačne 

[sp0017ms], Priemerné ceny pohonných látok v SR - mesačne [sp0202ms], a Indexy cien stavebných prác a 
materiálov (2015=100) - štvrťročne [sp2063qs], ktoré sú publikované štatistickým úradom Slovenskej republiky 
na jeho webovom sídle www.stat istics.sk. 
Kde: 
Pt 
: násobiteľ úpravy (koeficient zmeny), ktorý bude použitý pre ódhadnutú zmluvnú hodnotu vykonanú za obdobie 
„t", pričom týmto obdobím je kvartál. Hodnota násobiteľa úpravy sa zaokrúhľuje matematicky na 3 desatinné 
miesta. 
t : ukončený kvartál (koncový) je rozhodujúce obdobie, za ktoré uchádzač uplatňuje indexáciu. 
tO ; referenčné obdobie, kvartál do ktorého spadá kalendárny deň, v ktorý uplynula lehota na predkladanie ponúk 
do súťaže na zhotovenie stavby. 
O, 10 : pevný koeficient 10 %, ktorý reprezentuje časť nákladov na stavebné činnosti a stavby, ktoré nepodliehajú 
indexácii. 
O, 20 : koeficient 20 %, ktorý predstavuje časť nákladov za realizované stavebné činnosti a stavby, ktoré podliehajú 
indexácii, a reprezentuje zmenu osobných nákladov resp. nákladov na pracovnú silu. 
H ICP: ukazovateľ Harmonizované indexy spotrebiteľských cien (priemer roka 2015=100) 
- mesačne [sp0017ms) - Spotrebiteľské ceny úhrnom- (Harmonized indices of consumer prices) na Slovensku 
publikovaný štatistickým úradom Slovenskej republiky na jeho internetovej stránke www.statistics.sk. 
HlCPt 
: hodnota ukazovateľa Harmonizované indexy spotrebiterských cien (priemer roka 2015=100) - mesačne 

[sp0017ms) - Spotrebiteľské ceny úhrnom - prepočítaná za kvartál, v období „t". 
HICPtO 
: hodnota ukazovateľa Harmonizované indexy spotrebiteľských cien (priemer roka 2015=100) - mesačne 

[sp0017ms] - Spotrebiteľské ceny úhrnom- za referenčné obdobie (kvartál) v období „tO", t . j. kvartál, v ktorý 
uplynula lehota na predkladanie ponúk do súťaže na zhotovenie stavby. 
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O, 08 : koeficient 8 %, ktorý predstavuje časť nákladov za realizované stavebné činnosti a stavby, ktoré podliehajú 
cenovej úprave a reprezentuje zmenu cien pohonných hmôt (motorovej nafty) . 
D : 4kazovateľ Priemerné ceny pohonných látok v SR (Motorová nafta) - mesačne [sp0202ms) prepočítaný za 
kvartál, publikovaný Štatistickým úradom Slovenskej republiky na jeho internetovej stránke www.statist ics.sk. 
Dt 

. : hodnota ukazovateľa Priemerné ceny pohonných látok v SR (Motorová nafta) -mesačne [sp0202ms) prepočítaná 

za kvartál, v období „t" 
DtO 
: hodnota ukazovateľa Priemerné ceny pohonných látok v SR (Motorová nafta)-mesačne [sp0202ms] prepočítaná 
za kvartál, v období „tO", t . j. kvartál, v ktorý uplynula lehota na predkladanie ponúk do súťaže na zhotovenie 
stavby. 
O, 62 : koeficient 62 %, ktorý predstavuje.časť nákladov za realizované stavebné činnosti a stavby, ktoré podliehajú 
cenovej úprave a reprezentuje zmenu nákladov cien materiálov a výrobkov spotrebovávaných v stavebníctve SR. 
CMI : ukazovateľ Indexy cien stavebných prác a materiálov (2015=100) - štvrťročne [sp2063qs) - Indexy 
stavebných materiálov (výrobné ceny) (Price indices of constructions works and materials) za štvrťrok, ktorý je 
publikovaný štatistickým úradom Slovenskej republiky na jeho internetovej stránke www.stat ist ics.sk. 
CMlt 
: hodnota ukazovateľa Indexy cien stavebných prác a materiálov (2015=100) -štvrťročne [sp2063qs] - Indexy 
stavebných materiálov (výrobné ceny) v období „t". 
CMltO 
: hodnota ukazovateľa Indexy cien stavebných prác a materiálov (2015=100) -štvrťročne [sp2063qs) - Indexy 
stavebných materiálov (výrobné ceny) v období „ tO" 

2. V prípade, že z predložených TOV kľúčových položiek a cenovej kalkulácie pri materiálových položkách 
Objednávateľ v postavení verejného obstarávateľa identifikoval cenu nižšiu o 20 % a viac ako je uvedená tzv. 
trhová cena v oceňovacom programe CENKROS pri týchto kľúčových položkách, verejný obstarávateľ uplatní pri 
realizácii Diela upravenú indexáciu Diela v zmysle Metodického pokynu Ministerstva dopravy a výstavby SR č. 

19/2022 a to: 
Pt = O, 20 +O, 20 * ( HICPt /HICPtO) + (O, 08 * ( Dt / DtO) + O, 52 * ( CMlt/ CMltO) 
V stanovenom vzorci pre výpočet indexácie je fixná časť nákladov realizovanej stavby, ktoré nepodliehajú 
indexácii, stanovená vo výške 20 % a hodnota nákladov, ktorá podlieha indexácii, je stanovená vo výške 80 % z 
celkovej realizovanej stavby. Zdrojmi vstupov pre výpočet násobiteľa úpravy (koeficientu zmeny) pre mechanizmus 
indexácie sú ukazovatele Harmonizované Indexy spotrebiteľských cien (priemer roka 2015=100) - mesačne 

[sp0017ms], Priemerné ceny pohonných látok v SR - mesačne [sp0202ms), a Indexy cien stavebných prác a 
materiálov (2015=100) - štvrťročne [sp2063qs), ktoré sú publikované štatistickým úradom Slovenskej republiky 
na jeho webovom sídle www.statist ics.sk. 

3. Zmenu zmluvnej ceny podľa ods. 1 možno realizovať maximálne lx za príslušný kalendárny štvrťrok, 

prostredníctvom uzatvorenia očíslovaného písomného dodatku k tejto zmluve podľa § 18 ods. 1 písm. a) zákona 
o verejnom obstarávaní; nárok na uzatvorenie ktorého si dotknutá zmluvná strana musí uplatniť najneskôr do 30 
dní po zverejnení príslušného Indexu alebo Indexu spotrebiteľských cien za predchádzajúci kalendárny štvrťrok . 

Predmetom dodatku bude úprava zmluvnej ceny mechanizmom uvedeným v ods. 1 a v ods. 2 a tiež špecifikácia 
t.j. rozsah plnenia, ktorého sa týka zmena zmluvnej ceny v súlade s týmto článkom a rovnako tak aj rozsahu 
plnenia, ktoré ešte nebolo realizované. 

4. Nárok na uzatvorenie dodatku podľa tohto ustanovenia nevzniká dotknutej zmluvnej strane v prípade, ak dotknutá 
zmluvná strana neuplatní nárok na uzatvorenie dodatku v lehote podľa ods. 3 tohto článku . V takom prípade môže 
byť predmetom každej budúcej zmeny zmluvnej ceny v súlade s týmto ustanovením výlučne hodnota po 
odpočítaní hodnoty zmeny zmluvnej ceny, ktorá mala byť realizovaná dodatkom, na ktorú dotknutá zmluvná 
strana neuplatnila riadne a včas nárok podľa predchádzajúcej vety. 

5. Ak po dobu platnosti tejto zmluvy dôjde k nahradeniu Indexu cien podľa ods. 1 tohto článku novým indexom 
vyhlasovaným Štatistickým úradom SR, prípadne iným príslušným orgánom verejnej správy, ktorým by bol Index 
tohto článku-nahradený, bude na účely uzatvorenia dodatku k tejto zmluve v súlade s týmto ustanovením použitý 
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tento nový index s účinnosťou od jeho zverejnenia štatistickým úradom SR, prípadne iným príslušným orgánom 
verejnej správy. 

Článok~! 
Register partnerov verejného sektora 

1. Zhotoviteľ je povinný byť najneskôr ku dňu uzatvorenia tejto zmluvy riadne zapísaný v registri partnerov verejného 
sektora podľa osobitného predpisu. 

2. Zhotoviteľ je povinný byť riadne zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa osobitného predpisu počas 
celej doby plnenia podľa tejto Zmluvy. 

3. ·Ak Zhotoviteľ využíva na plnenie podľa tejto Zmluvy subdodávateľov alebo iné osoby, ktoré sú partnerom 
verejného sektora, je povinný za podmienok ustanovených osobitným predpi~om overiť zápis týchto osôb 
v registri podľa ods. 1 a 2 tohto článku Zmluvy. 

4. Ak subdodávateľ alebo iná osoba, ktorá je partnerom verejného sektora nie je v registri partnerov verejného 
sektora riadne zapísaná, Zhotoviteľ je povinný subdodávateľa alebo takúto osobu včas vymeniť. 

S. V prípade po'rušenia povinností Zhotoviteľa podľa bodu 2 tohto článku je Zhotoviteľ povinný uhradiť zmluvnú 
pokutu vo výške S % zmluvnej ceny uvedenej v bode 1 Článku II tejto Zmluvy a to za každý deň nezapísania 
v Registri partnerov verejného sektora, napriek tomu, že Zhotoviteľovi táto povinnosť vyplývala priamo 
z príslušného zákona. 

6. V prípade porušenia povinností subdodávateľa podľa bodu 4 tohto článku je Zhotoviteľ povinný uhradiť 

Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške S % zmluvnej ceny bez DPH uvedenej v bode 1 Článku III tejto Zmluvy 
a to za každý deň nezapísania subdodávateľa v Registri partnerov verejného se~tora alebo za dobu, počas ktorej 
nebol nezapísaný subdodávateľ vymenený za subdodávateľa, ktorý spÍňa podmienku uvedenú v bode 3 tohto 
článku. 

7. Zodpovednosti podľa odsekov 1až3 tohto článku Zmluvy sa Zhotoviteľ nemôže zbaviť. 

8. Tento článok sa nepoužije, ak je možné s prihliadnutím na všetky okolnosti dôvodne predpokladať, že nedôjde 
k naplneniu podmienok stanovených osobitným predpísom pre obligatórny zápis do registra partnerov v~rejného 
sektora. Pri porušení povinností sa však Zhotoviteľ nemôže tohto ustanovenia dovolávať. 

Článok XVII 
Doručovanie 

1. Zmluvné strany sú povinné zachytiť prejav vôle písomne, pričom písomný prejav vôle je nutné doručiť druhej 
zmluvnej strane. Zásielka určená zmluvnej strane sa doručí prostredníctvom poštového prepravcu, a to poštou 
doporučene, expresnou kuriérskou službou alebo e-mailom. V prípade e-mailovej komunikácie je zmluvná strana 
povinná najneskôr do troch (3) dní zaslať písomný prejav vôle, ktorý potvrdzuje e-mailovú komunikáciu len 
v prípade odstúpenia od zmluvy, uplatnenia zodpovednosti za vady, uplatnenia náhrady škody, návrhu dodatkov 
Zmluvy. 
Kontaktná e-mailová adresa Objednávateľa: jozef.kralik@dubnica.eu 
Kontaktná e-mailová adresa Zhotoviteľa: anton.boc@strabag.com 

2. Zmluvná strana, ktorej bol písomný prejav vôle adresovaný je povinná potvrdiť prevzatie takéhoto písomného 
prejavu vôle. V prípade, že niektorá zmluvná strana odmietne potvrdiť prijatie písomného prejavu vôle, tak sa 
považuje písomný prejav vôle za doručený momentom, kedy zmluvná strana odmietla potvrdiť prevzat_ie takéhoto 
písomného prejavu vôle. 
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3. V prípade zaslania zásielky prostredníctvom poštového prepravcu sa zásielka považuje za doručenú dňom vrátenia 
zásielky, hoci sa adresát o obsahu zásielky nedozvie, a to v prípade, ak sa zásielka vrátila z dôvodu, že si zmluvná 
strana zásielku neprevzala v odbernej lehote, alebo ak sa zásielka vráti z dôvodu, že zmluvná strana je na adrese 
sídla uvedeného v príslušnom registri (napr. obchodnom registri) neznáma. 

Článok XVIII 
Záverečné ustanovenia 

1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Táto zmluva je 
v zmysle § Sa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskoršíc~ predpisov povinne zverejňovanou zmluvou, ktorá sa zverejňuje v Centrálnom registri 
zmlúv. 

2. Zmluva nadobudne účinnosť nasledujúci deň po kumulatívnom splnení nasledovných podmienok: 
i) zverejnenie Zmluvy v Centrálnom registri zmlúv, 
ii) po ukončení kontroly, ak ÚVO ako SO neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mať vplyv 
na výsledok VO, pričom rozhodujúci je dátum doručenia záznamu z kontroly prijímateľovi. Ak boli v rámci 
kontroly VO identifikované nedostatky, ktoré mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO, zmluva 
nadobudne účinnosť momentom doručenia písomnej akceptácie navrhovanej ex ante finančnej opravy 
uvedenej v správe z kontroly vypracovanej Poskytovateľom a kumulatívneho splnenia podmienky na 
uplatnenie ex ante finančnej opravy podľa Príručky k procesu a kontrole verejného obstarávania na 
programové obdobie 2021 - 2027. Ak zákazka, ktorej výsledkom bolo uzavretie zmluvy nebola 
predmetom kontroly ÚVO ako SO z dôvodu, že nebola vyhodnotená ako riziková, zmluva nadobudne 
účinnosť dňom doručenia oznámenia Poskytovateľa prijímateľovi, že zákazka nebola na základe 
Poskytovateľom vykonanej rizikovej analýzy vyhodnotená ako riziková. 

3. Objednávateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od Zmluvy bez udania dôvodu v nadväznosti na doručenie správy z 
kontroly verejného obstarávania, ktorým Poskytovateľ dotácie neschváli proces verejného obstarávania, resp. ho 
schváli s vyrúbenou finančnou opravou, ktorá bude zo strany verejného obstarávateľa neakceptovateľná. 

4. Zmeny a dodatky k tejto Zmluve je možné vykonať len formou písomných číslovaných dodatkov, podpísaných 
štatutárnymi zástupcami Zmluvných strán. 

5. Vzťahy Zmluvných strán súvisiace s touto Zmluvou a v tejto Zmluve bližšie neupravené, sa riadia príslušnými 
ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ďalších všeobecne 
záväzných právnych predpisov a podmienkami realizovaného verejného obstarávania. Ak niektoré otázky 
nemožno riešiť podľa týchto predpisov, posúdia sa v súlade s obsahom podmienok realizovaného verejného 
obstarávania. 

6. Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami a 
službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratneho finančného príspevku, a to 
oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnené osoby na výkon 
kontroly/auditu/overovania sú najmä: 
• Poskytovateľ a ním poverené osoby, 
• Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly a nimi poverené osoby, 
• Orgán vládneho auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby, 
• Osoby prizvané orgánmi v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a ES 

7. Ak sú niektoré ustanovenia tejto Zmluvy neúčinné alebo ak svoju účinnosť stratia, nebude tým dotknutá právna 
účinnosť ostatného obsahu tejto Zmluvy. Predmetné ustanovenie sa nahradí platným ustanovením, ktoré sa čo 
najviac blíži účelu, sledovanému Zmluvnými stranami. 

8. Spory týkajúce sa tejto Zmluvy sa Zmluvné strany zaväzujú riešiť prednostne dohodou a vzájomným rokovaním. 
Ak dohod.a nie je možná, pre riešenie sporov z tejto Zmluvy sú prfslušné všeobecné súdy Slovenskej republiky. 
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9. Miestom pre doručovanie písomností sú adresy Zmluvných strán uvedené v záhlaví tejto Zmluvy. Každá zo 
Zmluvných strán je povinná písomne oznámiť druhej Zmluvnej strane akúkoľvek zmenu ohľadne doručovania, a to 
bezodkladne po tom, čo k takejto zmene dôjde. Za doručenie písomnej poštovej zásielky sa považuje aj vrátenie 
tejto zásielky s vyznačením pošty „neprevzal v odbernej lehote", alebo vrátenie poštovej zásielky s vyznačením 
pošty „adresát neznámy". V prípade oznámenia, výpovede, alebo odstúpenia doručeného osobne, sa tieto 
považujú za doručené dňom osobného doručenia, a to aj v prípade ak adresát odmietne oznámenie alebo 
odstúpenie prevziať. 

10. V prípade zmeny obchodného mena, názvu, sídla, právnej formy, štatutárnych orgánov alebo i spôsobu ich konania 
za Zmluvnú stranu, osôb oprávnených na rokovanie, oznámi Zmluvná strana, ktorej sa niektorá z uvedených zmien 
týka, písomnou formou túto skutočnosť druhej Zmluvnej strane a to bez zbytočného odkladu, inak povinná 
Zmluvná strana zodpovedá za všetky prípadné škody z toho vyplývajúce alebo náklady, ktoré v tejto súvislosti 
musela vynaložiť druhá Zmluvná strana. V uvedených prípadoch nie je potrebné prijať dodatok k tejto Zmluve 
postupom podľa odseku 2 tohto článku Zmluvy. 

11. V prípade rozhodnutia Zhotoviteľa o zlúčení, splynutí, rozdelení spoločnosti, predaja podniku alebo jeho časti, 

začatia konkurzného konania alebo reštrukturalizačného konania, vyhlásenia konkurzu alebo reštrukturalizácie na 
majetok Zhotoviteľa, jeho vstupe do likvidácie, je Zhotoviteľ povinný preukázateľne oznámiť Objednávateľovi 
uskutočnenie takejto zmeny, a to do 10 kalendárnych dní odo dňa jej účinnosti, inak zodpovedá za všetky škody z 
toho vyplývajúce. 

12. Táto Zmluva je vyhotovená v štyroch identických rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ dostane dva rovnopisy 
a Zhotoviteľ dva rovnopisy. 

13. Zmluvné str.any vyhlasujú, že ich vôľa vyjadrená v tejto Zmluve je slobodná a vážna, túto Zmluvu neuzatvárajú v 
tiesni, za nápadne nevýhodných podmienok a ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená. Svoju vôľu byť viazané touto 
Zmluvou Zmluvné strany vyjadrujú svojimi podpismi tejto Zmluvy. 

14. Prílohami tejto Zmluvy sú: 
Príloha č. 1- Ocenený výkaz výmer (príloha relevantná k dátumu podpisu Zmluvy) 
Príloha č. 2 - Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok (príloha relevantná k dátumu podpisu Zmluvy) 
Príloha č. 3 - Súhrnný dokument sumarizujúci údaje o vzniku odpadu a spôsobe nakladania s ním 

V Dubnici nad Váhom, dňa .. „„„„.„.„ .. 2025 

Za Objednávateľa - Mesto Dubnica nad Váhom : 

Mgr. Jozef Králik 
vedúci stavebného úradu, 

oddelenia investičnej výstavby, 
dopravy a životného prostredia, 
na základe poverenia primátora 

Žiline, dňa „f..-?:„(q:. 2025 

na základe plnej moci 

_ -::?' ng. Vladimír Zajac 
ekonóm oblasti STRED 
na základe plnej moci 
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