

# HARMONOGRAM VÝSTAVBY

Zhotoviteľ:  
 Názov stavby:  
 Stavbyvedúci:  
 Stavebný dozor investora:  
 Dátum spracovania:

Názov stavby, objektu, časti
------------------------------

vyplniť od	vyplniť do
---------------	---------------

2023											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

<b>Vetva "C"</b>
<i>Príprava, vytýčenie</i>
<i>Zemné a montážne práce plynovod</i>
<i>Skúšky</i>
<i>Zemné a montážne práce prípojky</i>
<i>Realizácia prepojení/odpojení</i>
<i>Montáž OPZ a prepoje OPZ</i>
<i>Povrchové úpravy</i>
<i>Odobrenie</i>
<b>Vetva "B"</b>
<i>Príprava, vytýčenie</i>
<i>Zemné a montážne práce plynovod</i>
<i>Skúšky</i>
<i>Zemné a montážne práce prípojky</i>
<i>Realizácia prepojení/odpojení</i>
<i>Montáž OPZ a prepoje OPZ</i>
<i>Povrchové úpravy</i>
<i>Odobrenie</i>
<b>Vetva "A", "A1"</b>
<i>Príprava, vytýčenie</i>
<i>Zemné a montážne práce plynovod</i>
<i>Skúšky</i>
<i>Zemné a montážne práce prípojky</i>
<i>Realizácia prepojení/odpojení</i>
<i>Montáž OPZ a prepoje OPZ</i>
<i>Povrchové úpravy</i>
<i>Odobrenie</i>
<b>Vetva "D"</b>
<i>Príprava, vytýčenie</i>
<i>Zemné a montážne práce plynovod</i>
<i>Skúšky</i>
<i>Zemné a montážne práce prípojky</i>

1.2.2023	3.3.2023
1.3.2023	14.4.2023
12.4.2023	21.4.2023
1.3.2023	14.4.2023
24.4.2023	28.4.2023
17.4.2023	5.5.2023
2.10.2023	31.10.2023
1.2.2023	3.3.2023
1.3.2023	14.4.2023
17.4.2023	21.4.2023
6.3.2023	14.4.2023
24.4.2023	28.4.2023
2.5.2023	5.5.2023
24.4.2023	28.4.2023
18.10.2023	31.10.2023
1.2.2023	3.3.2023
15.3.2023	16.6.2023
19.6.2023	23.6.2023
16.6.2023	27.6.2023
26.6.2023	14.7.2023
26.6.2023	7.7.2023
19.6.2023	14.7.2023
2.10.2023	31.10.2023
1.2.2023	31.3.2023
2.5.2023	2.6.2023
29.5.2023	2.6.2023
22.5.2023	23.6.2023

